

Položkový rozpočet stavby

Datum: 18.5.2018

Stavba : 4

Půdní vestavba vstupních bytů

Objednatel : Město Valašské Klobouky
Masarykovo nám.189
76601 Valašské Klobouky

IČO : 00284611
DIČ : CZ00284611

Zhotovitel : Zlínské stavby ,a.s
K majáku 5001
76123 Zlín

IČO : 25317300
DIČ : CZ25317300

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	115 158,00
DPH	15 %	17 274,00
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Cena celkem za stavbu		132 432

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01 Stavební úpravy a změna užívání	132 431	115 158	0	17 274	100,0
Celkem za stavbu	132 431	115 158	0	17 274	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01	21 Vnitřní úpravy stěn	103 288	89 816	0	13 472	78,0
SO 01	22 Vnější úpravy vikýřů	176 826	153 762	0	23 064	133,5
SO 01	22- Vnější úpravy vikýřů	-75 975	-66 065	0	-9 910	-57,4
SO 01	23 Úprava vybavení ZTI	44 333	38 550	0	5 783	33,5
SO 01	23- Úprava dovybavení ZTI-	-122 297	-106 345	0	-15 952	-92,3
SO 01	24 Dovybavení vnitřních dveří	2 073	1 803	0	270	1,6
SO 01	24- Dovybavení vnřních dveří	-8 496	-7 388	0	-1 108	-6,4
SO 01	25 Změny povrchů podlah	163 408	142 094	0	21 314	123,4
SO 01	25- Změny povrchů podlah-	-154 052	-133 958	0	-20 094	-116,3
SO 01	26 Změna napojení ÚT kotelna	22 480	19 548	0	2 932	17,0
SO 01	26- Změna ÚT-	-31 052	-27 002	0	-4 050	-23,4
SO 01	27 Doplnění rozvodů ELEKTROINSTALACE	16 839	14 643	0	2 196	12,7
SO 01	27- Změny u ELEKTROINSTALACE	-4 945	-4 300	0	-645	-3,7
Celkem za stavbu		132 431	115 158	0	17 274	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	39,1	45 008	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	6,2	7 145	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	-40,0	-46 090	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	4,1	0	4 724	0	0	0

721	Vnitřní kanalizace	21,0	0	24 175	0	0	0
723	Vnitřní plynovod	17,0	0	13 548	0	0	6 000
725	Zařizovací předměty	-79,9	0	-91 970	0	0	0
734	Armatury	-23,4	0	-27 002	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	32,6	0	37 509	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	89,5	0	103 045	0	0	0
765	Krytiny tvrdé	7,4	0	8 484	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	-4,9	0	-5 586	0	0	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	-1,5	0	-1 769	0	0	0
775	Podlahy vlysové a parketové	-114,1	0	-131 361	0	0	0
776	Podlahy povlakové	122,7	0	141 266	0	0	0
783	Nátěry	12,2	0	14 100	0	0	0
784	Malby	3,1	0	3 588	0	0	0
M21	Elektromontáže	12,7	0	0	0	14 643	0
M46	Zemní práce při montážích	-3,7	0	0	0	-4 300	0
Celkem za stavbu		100,0	6 063	92 752	0	10 343	6 000

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů





Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	21	Vnitřní úpravy stěn	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 01		Stavební úpravy a změna užívání	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
4		Půdní vestavba vstupních bytů	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Město Valašské Klobouky		
Dodavatel		Zlínské stavby ,a.s	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	72 128	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	17 688	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	89 816	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	89 816	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	89 816	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : 	Jméno : 
Datum :		Datum : 	
Podpis :		Podp : 	
Základ pro DPH	15,0 %		89 816 Kč
DPH	15,0 %		13 472 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			103 288 Kč

Poznámka :

Stavba :	4 Půdní vestavba vstupních bytů	Rozpočet : 21
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy a změna užívání	Vnitřní úpravy stěn

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	64 983	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	7 145	0	0	0	0
783 Nátery	0	14 100	0	0	0
784 Malby	0	3 588	0	0	0
CELKEM OBJEKT	72 128	17 688	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	89 816	0
Oborová přírážka	0	0,0	89 816	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	89 816	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	89 816	0
Zařízení staveniště	0	0,0	89 816	0
Provoz investora	0	0,0	89 816	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	89 816	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	89 816	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	4 Půdní vestavba vstupních bytů	Rozpočet: 21
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy a změna užívání	Vnitřní úpravy stěn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	342263420R00	Osazení revizních dvířek do SDK stěn, do 0,50 m2	kus	5,00	324,50	1 622,50
2	342266111RU9	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	11,44	413,50	4 730,44
3	342266111RV2	Obklad dřev. kci sádrokartonem na ocel.konstrukci desky protipožární tl. 15 mm, Orsil tl. 5 cm	m2	68,92	540,00	37 216,80
4	342267111RT2	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky protipožární tl. 15 mm	m	11,72	610,00	7 149,20
5	59591093	Dvířka do sádrokartonu 600/600 s tlačným zámkem PO 30min	kus	5,00	2 852,75	14 263,75
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				64 982,69
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
6	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem štit.stěna v 4.03	m2	25,16	104,00	2 616,64
7	622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	25,16	180,00	4 528,80
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				7 145,44
Díl: 783		Nátěry				
8	783225	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email ocel.zárubně	kus	47,00	300,00	14 100,00
	Celkem za	783 Nátěry				14 100,00
Díl: 784		Malby				
9	711212111R00	Penetrace podkladu nátěrem	m2	92,00	10,00	920,00
10	784165512R00	Malba tekutá , bílá, bez penetrace, 2 x	m2	92,00	29,00	2 668,00
	Celkem za	784 Malby				3 588,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	22	Vnější úpravy vikýřů	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 01		Stavební úpravy a změna užívání	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
4		Půdní vestavba vstupních bytů	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Valašské Klobouky			
Dodavatel	Zlínské stavby ,a.s		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	153 762	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	153 762	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	153 762	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	153 762	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			
Datum :			
Základ pro DPH		15,0 %	153 762 Kč
DPH		15,0 %	23 064 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			176 826 Kč

Poznámka :

Stavba :	4 Půdní vestavba vstupních bytů	Rozpočet : 22
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy a změna užívání	Vnější úpravy vikýřů

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713 Izolace tepelné	0	4 724	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	37 509	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	103 045	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	8 484	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	153 762	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	153 762	0
Oborová přírážka	0	0,0	153 762	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	153 762	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	153 762	0
Zařízení staveniště	0	0,0	153 762	0
Provoz investora	0	0,0	153 762	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	153 762	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	153 762	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	4 Půdní vestavba vstupních bytů	Rozpočet: 22
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy a změna užívání	Vnější úpravy vikýřů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	713	Izolace tepelné				
1	713131130R00	Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce doplnění u vikýřů	m2	21,00	47,70	1 001,70
2	631411504	Deska z kamenné vlny MPE 100 x 625 x 1000 mm	m2	22,00	169,20	3 722,40
	Celkem za	713 Izolace tepelné				4 724,10
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
3	762112110R00	Montáž konstrukce stěn z řeziva hraněn. do 120 cm2 vč. dodávky řeziva 80/80 - doplnění vikýřů	m	272,00	90,00	24 480,00
4	762342202RT4	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm,	m2	101,00	129,00	13 029,00
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				37 509,00
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
5	764530491R	D+Montáž oplechování čela budníků RAL 8017	ks	17,00	4 630,00	78 710,00
6	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	787,10	1,90	1 495,49
7	18030002100	Pracovní plošina	Sh	30,00	761,32	22 839,60
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				103 045,09
Díl:	765	Krytiny tvrdé				
8	765799311RO5	Montáž fólie na krokve přibitím s slepením spojů,	m2	101,00	84,00	8 484,00
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé				8 484,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	22-	Vnější úpravy vikýřů	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 01		Stavební úpravy a změna užívání	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
4		Půdní vestavba vstupních bytů	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Město Valašské Klobouky		
Dodavatel		Zlínské stavby ,a.s	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	-66 065	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-66 065	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-66 065	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-66 065	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:	
Základ pro DPH	15,0 %		-66 065 Kč
DPH	15,0 %		-9 910 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-75 975 Kč

Poznámka :

Stavba :	4 Půdní vestavba vstupních bytů	Rozpočet :	22-
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy a změna užívání	Vnější úpravy vikýřů	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	-19 975	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	-46 090	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-66 065	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-66 065	0
Oborová přírážka	0	0,0	-66 065	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-66 065	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-66 065	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-66 065	0
Provoz investora	0	0,0	-66 065	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-66 065	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-66 065	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	4 Půdní vestavba vstupních bytů	Rozpočet: 22-
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy a změna užívání	Vnější úpravy vikýřů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	342R001	D+M stěna vikýře tl. 270 mm SDK deska, 2x tepelná odpočet desky OSB, nahrazeno dř.hranoly 80/80	m2	-79,90	250,00	-19 975,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				-19 975,00
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
2	602015187RT7	Omítka stěn tenkovrstvá pas silikon, zatíraná, tlo	m2	-79,90	300,00	-23 970,00
3	602015191R00	Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky	m2	-79,90	32,00	-2 556,80
4	622319135RT2	Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl. 150 mm s omí	m2	-4,80	1 080,00	-5 181,19
5	622481211RU1	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny, v	m2	-79,90	180,00	-14 382,00
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				-46 089,99

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	23	Úprava vybavení ZTI	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 01	Stavební úpravy a změna užívání		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
4	Půdní vestavba vstupních bytů		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Valašské Klobouky			
Dodavatel	Zlínské stavby ,a.s		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	38 550	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	38 550	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	38 550	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	38 550	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :	
Základ pro DPH	15,0 %		38 550 Kč
DPH	15,0 %		5 783 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			44 333 Kč

Poznámka :

Stavba :	4 Půdní vestavba vstupních bytů	Rozpočet : 23
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy a změna užívání	Úprava vybavení ZTI

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Vnitřní kanalizace	0	24 175	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	14 375	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	38 550	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	38 550	0
Oborová přírážka	0	0,0	38 550	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	38 550	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	38 550	0
Zařízení staveniště	0	0,0	38 550	0
Provoz investora	0	0,0	38 550	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	38 550	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	38 550	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	4 Půdní vestavba vstupních bytů	Rozpočet: 23
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy a změna užívání	Úprava vybavení ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
1	721213332R00	Žlab odtok.KLASIK,do prostoru,děrov.rošt,dl. 600mm vč , stavebních úprav	kus	5,00	4 835,00	24 175,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				24 175,00
Díl:	725	Zařizovací předměty				
2	725	D+M závěs sprchový bílý	kus	5,00	2 875,00	14 375,00
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				14 375,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	23-	Úprava dovybavení ZTI-	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 01	Stavební úpravy a změna užívání		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
4	Půdní vestavba vstupních bytů		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Valašské Klobouky			
Dodavatel	Zlínské stavby ,a.s		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	-106 345	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-106 345	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-106 345	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-106 345	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH		15,0 %	-106 345 Kč
DPH		15,0 %	-15 952 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-122 297 Kč

Poznámka :

Stavba :	4 Půdní vestavba vstupních bytů	Rozpočet :	23-
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy a změna užívání	Úprava dovybavení ZTI-	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
725 Zařizovací předměty	0	-106 345	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	-106 345	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-106 345	0
Oborová přírážka	0	0,0	-106 345	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-106 345	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-106 345	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-106 345	0
Provoz investora	0	0,0	-106 345	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-106 345	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-106 345	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	4 Půdní vestavba vstupních bytů	Rozpočet: 23-
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy a změna užívání	Úprava dovybavení ZTI-

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	725	Zařizovací předměty				
1	55484439.A	Zástěna sprchoá posuvná	kus	-5,00	6 100,00	-30 500,00
2	725229107R00	Montáž vanových zástěn oboustranně upevněných	soubor	-5,00	1 726,00	-8 630,00
3	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	-5,00	1 339,00	-6 695,00
4	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků - mydelníků, držáků ap	soubor	-10,00	132,50	-1 325,00
5	55162454.AR	Uzávěrka zápach.d 90 mm sprchové kouty	kus	-5,00	1 713,00	-8 565,00
6	55220113.MR	Vanička sprchová 90 PU	kus	-5,00	3 480,00	-17 400,00
7	55346984R	Madlo 1980 pozinkované	kus	-5,00	1 146,00	-5 730,00
8	55346985R	Madlo 1980 pozinkované+barva	kus	-5,00	1 477,00	-7 385,00
9	55346987R	Madlo 3980 pozinkované+barva	kus	-5,00	2 660,00	-13 300,00
10	55346999R	Madlo dilatační I - pozinkované+ barva	kus	-5,00	1 219,00	-6 095,00
11	725029	Rohový ventil 1/2" x 3/8", včetně přípojovacích fl	kus	-16,00	45,00	-720,00
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				-106 345,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	24	Dovybavení vnitřních dveří	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 01		Stavební úpravy a změna užívání	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
4		Půdní vestavba vstupních bytů	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Město Valašské Klobouky		
Dodavatel		Zlínské stavby ,a.s	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	1 803	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		1 803	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		1 803	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 803	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :				Jméno :	
Datum :		Datum :			
Podpis :		Podpis :			
Základ pro DPH		15,0	%	1 803 Kč	
DPH		15,0	%	270 Kč	
Základ pro DPH		0,0	%	0 Kč	
DPH		0,0	%	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				2 073 Kč	

Poznámka :

Stavba :	4 Půdní vestavba vstupních bytů	Rozpočet :	24
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy a změna užívání	Dovybavení vnitřních dveří	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
766 Konstrukce truhlářské	0	1 803	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	1 803	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 803	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 803	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 803	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 803	0
Zařízení staveniště	0	0,0	1 803	0
Provoz investora	0	0,0	1 803	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 803	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 803	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	4 Půdní vestavba vstupních bytů	Rozpočet: 24
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy a změna užívání	Dovybavení vnitřních dveří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
1	54914	Vložka FAB s knoflíkem příplatek	kus	5,00	360,50	1 802,50
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				1 802,50