

## Příloha č.2

### Věcný, časový a finanční harmonogram realizace projektu ZRS

**Název projektu:** Program Aid for Trade – Bosna a Hercegovina „Pomoc při rozvoji malých a středních podniků v Bosně a Hercegovině“

**Realizátor a partnerské instituce:** GEOTest, a.s., Obchodní komora Bosny a Hercegoviny, UNDP Bosna a Hercegovina, Czech UNDP Trust Fund Istanbul

**Rozvojový záměr projektu:** Hlavním rozvojovým záměrem projektu je zlepšení celkové podnikatelské situace a zejména rozvoje malých a středních podniků v Bosně a Hercegovině a zároveň posílení pozice Obchodní komory Bosny a Hercegoviny jako jednoho z hlavních partnerů při podpoře hospodářského rozvoje a mezinárodních obchodních projektů v Bosně a Hercegovině.

**Cíle projektu:** Hlavním cílem projektu je zlepšení celkové podnikatelské situace a zejména rozvoje malých a středních podniků v Bosně a Hercegovině a zároveň posílení pozice Obchodní komory Bosny a Hercegoviny jako jednoho z hlavních partnerů při podpoře hospodářského rozvoje a mezinárodních obchodních projektů v Bosně a Hercegovině. V rámci projektu budou představitelé soukromého sektoru obeznámeni s možnostmi, jak využít fondy EU, které jsou určeny pro Bosnu a Hercegovinu.

| VÝSTUPY PROJEKTU                                                                          | AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU                                                                                             | Očekávané finanční nároky k jednotlivým aktivitám | Termín fakturace |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|
| <b>Výstup 1</b><br><b>Časový rámec pro dosažení výstupu:</b><br><b>termín: 31.05.2018</b> | <b>Aktivita 1.1.</b> Služební cesta do Bosny a Hercegoviny (zajištěno subdodávkou cca 2 osoby 3 dny)<br>- květen 2018 | <b>130.000,- Kč</b>                               | 15.11.2018       |
| <b>Výstup 2</b><br><b>Časový rámec pro dosažení výstupu:</b><br><b>termín: 31.10.2018</b> | <b>Aktivita 2.1</b> Zpracování příručky pro tvorbu business plánu<br>- červen až srpen 2018                           | <b>365.000,- Kč</b>                               |                  |
|                                                                                           | <b>Aktivita 2.2</b> Vytvoření internetových stránek<br>- červen až říjen 2018                                         |                                                   |                  |
|                                                                                           | <b>Aktivita 2.3</b> Natočení propagačního videa<br>- červen až srpen 2018                                             |                                                   |                  |
|                                                                                           | <b>Aktivita 2.4</b> Vytvoření USB s off-line verzí business plánu<br>- září 2018                                      |                                                   |                  |

## Příloha č.2

|                                                                                           |                                                                                                     |                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Výstup 3</b><br><b>Časový rámec pro dosažení výstupu:</b><br><b>termín: 10.11.2018</b> | <b>Aktivita 3.1</b> Organizace praktického tréninku<br>(pro minimálně 15 osob)<br>- říjen 2018      | <b>127.332,- Kč</b> |                     |
|                                                                                           | <b>Aktivita 3.2</b> Vytvoření manuálu o možnostech čerpání EU fondů<br>- červen až listopad 2018    |                     |                     |
| <b>Výstup 4</b><br><b>Časový rámec pro dosažení výstupu:</b><br><b>termín: 10.11.2018</b> | <b>Aktivita 4.1</b> Návštěva místních obchodních komor v obou entitách<br>- červen až listopad 2018 | <b>205.000,- Kč</b> |                     |
|                                                                                           | <b>Aktivita 4.2</b> Závěrečná prezentace projektu<br>(2 osoby z ČR na 3 dny)<br>- listopad 2018     |                     |                     |
| <b>Výstup 5</b><br><b>Časový rámec pro dosažení výstupu:</b><br><b>termín: 10.11.2018</b> | <b>Aktivita 5.1</b> Zpracování závěrečné zprávy<br>- listopad 2018                                  | <b>70.000,- Kč</b>  |                     |
| <b>CELKOVÉ NÁKLADY NA PROJEKT:</b>                                                        |                                                                                                     |                     | <b>897 332,- Kč</b> |

V Brně dne: 17. 4. 2018

.....  
**RNDr. Lubomír Klímek, MBA**  
člen představenstva