

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo na zhotovení projektu a stavby (P+R)
Název zakázky:

„DOK Březno u Chomutova – Žatec západ“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E618-S-5170/2017/Šim

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 321 4993

Sub. ISPROFIN: 500 354 0010

a

První SaZ Plzeň a.s.

se sídlem: Wenzigova 8, 301 00 Plzeň

IČO: 26329921, DIČ: CZ26329921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,

oddíl B, vložka 915,

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: Ing. Michalem Volkem, vedoucím obchodního oddělení, na základě plné moci
ze dne 21.08.2017

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: A1 210 17

PREAMBULE

1. Úprava ceny díla a změna rozsahu předmětu plnění podle Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-5170/2017/Šim, číslo smlouvy Zhotovitele: A1 210 17, uzavřené dne 13.10.2017.

Smluvní strany se v souladu se schváleným Změnovým listem stavby (dále též „ZL“) č. 1 a v souladu s ustanovením § 222, odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ), dohodly na změně rozsahu předmětu plnění Díla a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Změnový list č. 1 řeší rozšíření předmětu Díla o nezbytné dodatečné práce, přičemž se jedná o stavební práce související zejména s pracemi na úpravách a reorganizaci „rackových skříní“ ve sdělovacích místnostech v úseku Březno u Chomutova – Chomutov a k doupřesnění kabelových komor.

Celkem vícepráce na ZL č. 1 činí 114 315,- Kč bez DPH.

Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy je cca 3,0 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla (nákladů) je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 2. V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 3., odst. 3.3 Smlouvy.

2. Úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla. V příloze č. 4 Smlouvy se Smluvní cena celkem, v níž je uvedena celková cena díla platná k datu podpisu Smlouvy ruší a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které zahrnuje aktuální Cenu Díla (nákladů) v členění po jednotlivých PS. V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se upravuje článek 5., odst. 5.12 Smlouvy, a to příloha č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I.

V souvislosti s výše uvedenou skutečností se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 5. odst. 5.3 Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj. E618-S-5170/2017/Šim; č. zhot.: A1 210 17 následovně:

1) 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla dle Smlouvy bez DPH:	3 849 195,- Kč
Cena prací obsažených v dodatku č. 2 (dle ZL č. 1) bez DPH	+ 114 315,- Kč
Cena díla bez DPH, ve znění dodatku č. 2	3 963 510,- Kč

slovy: **třimilionydevětsetšedesáttřítisícpětsetdeset korun českých**

Rozpis Ceny Díla dle ceny za zpracování Projektu, spolu se samostatně uvedenou cenou autorského dozoru projektanta a ceny za provedení stavby dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v příloze č. 4 této Smlouvy.

2) 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text odst. 5.12 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP/P+R/16/17
- Příloha č. 2: Technické podmínky:
 - a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
 - b) Všeobecné technické podmínky část 1 - projekt stavby VTP/P-P+R/04/17
 - c) Všeobecné technické podmínky část 2 - realizace stavby VTP/R-P+R/08/17
 - d) Zvláštní technické podmínky
- Příloha č. 3: Související dokumenty
- Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla (nové znění přílohy č. 4 k datu podpisu dodatku č. 2)
- Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací
(nové znění přílohy č. 5 k datu podpisu dodatku č. 1)
- Příloha č. 6: Oprávněné osoby
- Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění
- Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 9: Zmocnění Zhotovitele – kopie plné moci pro Ing. Michala Volka ze dne 21.8.2017 (nová příloha č. 9 k datu podpisu dodatku č. 1)

3) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (současně přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení dodatku

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy č. sml. obj.: E618-S-5170/2017/Šim, číslo sml. zhot.: A1 210 17, nedotčená dodatkem č. 2 se nemění.
4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v **šesti** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **čtyři** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě** vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 Smlouvy je příloha:

Příloha č. 1 (příloha č. 4
Smlouvy):

Rozpis Ceny Díla

- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2

Za Objednatele:

V Praze dne

- 4 -05- 2018

Za Zhotovitele:

V Plzni dne

- 3 -05- 2018

Ing. Petr Hofhanzl
Ředitel Stavební správy západ
Správa železniční dopravní cesty
státní organizace

Ing. Michal Volek,
vedoucí obchodního oddělení,
na základě plné moci ze dne 21.08.2017

Příloha č. 4
Rozpis Ceny Díla

- **Rozpis Ceny Díla na cenu za zpracování Projektu stavby (P), cenu za výkon autorského dozoru (AD) a cenu za zhotovení stavby (RS) dle stavebních objektů (SO), provozních souborů (PS) a všeobecného objektu**

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 8 měsíců) v celkovém počtu ■ hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

- **CENA DÍLA – REKAPITULACE**

Cena Díla dle Smlouvy bez DPH:	3 849 195,- Kč
Cena prací obsažených v dodatku č. 2 (dle ZL č. 1) bez DPH	+ 114 315,- Kč
Cena díla bez DPH, ve znění dodatku č. 2	3 963 510,- Kč

Smluvní cena celkem, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy, bez DPH ve výši 3 963 510,- Kč

Část z Ceny Díla za zpracování Projektu stavby (dále též „P“):

Smluvní cena za P bez DPH 200 000,- Kč

Část z Ceny Díla za výkon autorského dozoru (dále též „AD“):

Smluvní cena za AD bez DPH 24 000,- Kč, tj. ■ - Kč/hod

Část z Ceny Díla za zhotovení stavby (dále též „RS“):

Smluvní cena za RS, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy, bez DPH 3 739 510,- Kč

Dodatek č. 2 k SOD						
DOK Březno u Chomutova - Žatec západ						
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena Díla dle Smlouvy [Kč]	Vícepráce dle ZL č.1 [Kč]	Celková cena dle dodatku č. 2 [Kč]	
D.2.1 Technologická část, železniční sdělovací zařízení, kabelizace a přenosové zař.						
PS 104	TK v ŽST Březno u Chomutova	SŽDC	██████████	██████████	██████████	
PS 203	DOK ŽST Chomutov - ŽST Březno u Chomutova	SŽDC	██████████	██████████	██████████	
Projekt stavby						
	Projekt stavby	SŽDC	██████████	██████████	██████████	
Dokumentace skutečného provedení stavby						
	Dokumentace skutečného provedení stavby	SŽDC	██████████	██████████	██████████	
Autorský dozor projektanta						
	Autorský dozor projektanta	SŽDC	██████████	██████████	██████████	
	hodinová sazba		██████████			
Celková cena díla (Kontrolní součet) [Kč]			3 849 195	114 315	3 963 510	

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **65279**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: b3110372-7907-48e3-a5e7-47e31e7d2ce5

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **28.05.2018 10:40:01**



fc72ddcf-3da2-4960-be53-fed818831f68