



TSKRP008SEAT

DODATEK č. 1

ke smlouvě uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami

číslo smlouvy objednatele: A/3/17/4230/033/1

číslo smlouvy dodavatele: 171213242

akce: „Barrandovský most (nájezdová rampa), č. akce 13459, Praha 5“

„Změna termínu plnění“

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú. 2023100003/6000

zastoupena:

Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva

Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva

Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místo předsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních:

Ing. Petr Smolka, generální ředitel a předseda představenstva

- ve věcech technických: Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Milan Zach, vedoucí odd. přípravy a realizace oprav

Ing. Tomáš Tomáš, TDI

(dále jen jako „objednatel“),

1.2. Zhotovitel:

Název společnosti: **COLAS CZ, a.s.**

Sídlo: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

Jméno osoby oprávněné jménem zhotovitele jednat: Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti Sever

IČ: 261 77 005

DIČ: CZ261 77 005

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Č.účtu: 7408-201/0100

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

Kontaktní osoby: Pavel Lněnička, manažer regionu Praha a Střední Čechy, tel.: 724 851 511

(dále jen jako „zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel, společně též „Strany“, uzavřely tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. A/3/17/4230/033 na akci s názvem: „**Barrandovský most (nájezdová rampa), č. akce 13459, Praha 5**“ (dále jen „Dodatek č.1“):

Předmětem dodatku je úprava v článku III. Doba a termín plnění a článku IV. Podmínky provádění díla, odst. č. 1.

Článek III. Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu provádění díla následujícím způsobem:

zahájení prací: po uveřejnění smlouvy v registru smluv, dle vydání DIR

ukončení prací: 31.10.2018 v závislosti na vydání DIR

Zhotovitel není schopen provést stavbu v původním smluvním termínu z důvodu nepovolení dopravní uzávěry Odborem dopravy MHMP.

Článek IV. Podmínky provádění díla

1. Smluvní strany sjednávají záruční dobu na provedené dílo v délce 24 měsíců. Lhuta poskytnuté záruky je odvislá od použité technologie „mikrokoberece“, která umožňuje max. dobu záruky 2 roky.

Veškerá další ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, s jedním listem výkazu výměr v příloze, každý s platností originálu, dva stejnopisy obdrží objednatel a dva stejnopisy obdrží zhotovitel.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č.1 přečetly, jeho obsahu porozuměly a s ním souhlasí a na důkaz svobodné, pravé a vážné vůle připojují svoje podpisy.

Článek V. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.

m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy A/3/17/4230/033 a dodatků v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel. Součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1 – protokol o méněpracích
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

25. 05. 2018

V Praze dne

V Praze dne

PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA

COLAS CZ, a.s.
Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti Sever a
zplnomocněný zástupce společnosti

Ing. Jiří Tumpach, MBA

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
103