

Akce: **Nová radnice pro Prahu 7**

ZL 004

Klient: **Městská část Praha 7**

ZMĚNOVÝ LIST

Číslo: 004

Vyhrazená změna závazku - nástavba

ZMĚNA NAVRŽENA (KÝM):	GD – Společnost pro novou radnici Praha 7 [redacted]
DATUM NAVRŽENÍ ZMĚNY:	31. 01. 2018
PŘÍJEMCE:	Městská část Praha 7 Zástupce objednatele na základě plné moci, [redacted]
ZASLÁNO DNE:	16. 02. 2018 / 27. 02 2018

STRUČNÝ PŘEHLED:

STRUČNÝ PŘEDMĚT ZMĚNY:

Objednatel zadal zhotoviteli vyhrazenou změnu závazku v souvislosti s rozšířením nástavby v 9.NP.

STRUČNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE A POPIS ZMĚNY:

Dle předané projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem „Nová radnice pro Prahu 7 – Etapa 2“ zpracované architektonickou kanceláří Deltaplan spol. s r.o. (11/2017), Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a Rozhodnutím o umístění stavby vydané stavebním úřadem Městské části Praha 7 pod spis. Zn.:MČ P7 058913/2017/SU/Lub ze dne 24. 11. 2017 objednatel požaduje provést změnu stavby, rozšíření plochy a zvětšení výšky 9. nadzemního podlaží a umístění jednotek chlazení ve dvoře na úrovni 1. nadzemního podlaží.

PŘILOŽENÉ REFERENČNÍ DOKUMENTY, PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - Kalkulace změny

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Změna vyvolaná požadavkem objednatele.

CENOVÝ DOPAD:

VÍCENÁKLAD:	7 294 702,78 Kč bez DPH
MĚNĚNÁKLAD:	4 714 291,78 Kč bez DPH
CELKEM DOPAD DO CENY:	2 580 411,- Kč bez DPH

ČASOVÝ DOPAD:

Vliv na harmonogram výstavby:	NE
Termín dokončení projekčních prací:	NE
Termín dokončení realizace změny:	NE

Akce: **Nová radnice pro Prahu 7**

ZL 004

Klient: Městská část Praha 7

VYJÁDŘENÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ, ZÁSTUPCE OBJEDNATELE NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI:

SCHVÁLENÍ:

DATUM:

CONTRACTIS, s.r.o.

PODPIS

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA:

SCHVÁLENÍ:

DATUM:

Dvořák & partneři, s.r.o.

.....

PODPIS

VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA:

SCHVÁLENÍ:

DATUM:

Atelier bod architekti s.r.o.

.....

PODPIS

GENERÁLNÍ DODAVATEL:

Společnost pro novou radnici Praha 7

DATUM:

GEOSAN GROUP a.s. – Metrostav a.s.

PODPIS

ZAMÍTNUTÍ:

ODŮVODNĚNÍ:

DATUM:

.....

PODPIS

ADRESÁT TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU MŮŽE ZAČÍT PRÁCE OKAMŽITĚ PO OBRŽENÍ SCHVÁLENÉHO ZMĚNOVÉHO LISTU. DODATEK SMLOUVY BUDE VYDÁN V SOULADU SE SMLOUVOU.

DISTRIBUCE ZM / ROZDĚLOVNÍK:

SUBJEKT	KONTAKT	EMAIL
INVESTOR		
PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ, ZÁSTUPCE OBJEDNATELE NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI		
TDS		
GENERÁLNÍ DODAVATEL		
PROJEKTANT		