

## SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy: 12PU-001785

I/19, 38 rozšíření sítě meteostanic na I. třídách v kraji Vysočina – Leskovice, Olešná, Kámen

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390  
bankovní spojení: [REDACTED]  
zastoupeno: [REDACTED] generální ředitel  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: I [REDACTED]  
ředitelka Správy Jihlava  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]  
(dále jen „objednatel“)

a

### 2. název:

**CROSS Zlín, a.s.**  
se sídlem: Hasičská 397, Louky, 763 02 Zlín  
IČO, DIČ: 60715286/CZ60715286  
bankovní spojení: [REDACTED]  
zastoupen: [REDACTED]  
místopředseda přestavenstva  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: I [REDACTED] key account manager  
kontaktní osoba ve věcech technických: I [REDACTED], manager telematiky  
(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)  
(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba I/19, 38 rozšíření sítě meteostanic na I. třídách v kraji Vysočina – Leskovice, Olešná, Kámen, ISPROFIN/ISPROFOND 500 156 0003 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 5 526 700,-- Kč bez DPH, kalkulovanou takto:



| Název stavby                                                                                                    | Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč | DPH v Kč               | Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                                 | (a)                                 | (b) = DPH z částky (a) | (c) = (a) + (b)                        |
| I/19, 38<br>rozšíření sítě<br>meteostanic na<br>I. třídách v kraji<br>Vysočina –<br>Leskovice,<br>Olešná, Kámen | 5 526 700,--                        | 1 160 607,--           | 6 687 307,--                           |

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem I/19, 38 rozšíření sítě meteostanic na I. třídách v kraji Vysočina – Leskovice, Olešná, Kámen, číslo veřejné zakázky 12PU-001785.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Smlouva o dílo
- b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)<sup>1</sup>
- c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky<sup>2</sup>
- e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky<sup>3</sup>
- f) Technická specifikace<sup>4</sup>

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru

<sup>1</sup> Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným dodavatelem před podpisem Smlouvy.

<sup>2</sup> Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá dodavatel na datovém nosiči.

<sup>3</sup> Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá dodavatel na datovém nosiči.

<sup>4</sup> Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá dodavatel na datovém nosiči.



smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum: 21. 5. 2018

28. 05. 2018



## 2. PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název stavby: I/19, 38 rozšíření sítě meteostanic na I. třídách v kraji Vysočina – Leskovice, Olešná, Kámen

| Název Pod-článku Smluvních podmínek | Číslo Pod-článku Smluvních podmínek | Příslušné údaje                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název a adresa Objednatele          | 1.1.4                               | Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava, Kosovská 10a, 586 01 Jihlava                                                                                                                         |
| Název a adresa Zhotovitele          | 1.1.5                               | CROSS Zlín, a.s., Hasičská 397, Louky, 763 02 Zlín                                                                                                                                                   |
| Doba pro dokončení                  | 1.1.9                               | 31.8.2018                                                                                                                                                                                            |
| Doba pro uvedení do provozu         | 1.1.22                              | Nepoužije se                                                                                                                                                                                         |
| Sekce                               | 1.1.26                              | Nepoužije se                                                                                                                                                                                         |
| Hierarchie smluvních dokumentů      | 1.3                                 | (a) Smlouva o dílo<br>(b) Příloha<br>(c) Zvláštní podmínky<br>(d) Obecné podmínky<br>(e) Technická specifikace<br>(f) Výkresy<br>(g) Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele<br>(h) Výkaz výměr |
| Právo                               | 1.4                                 | právo České republiky                                                                                                                                                                                |
| Komunikace                          | 1.5                                 | Čeština                                                                                                                                                                                              |
| Poskytnutí staveniště               | 2.1                                 | od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7                                                                                                                                               |
| Pověřená osoba                      | 3.1                                 | Nepoužije se                                                                                                                                                                                         |
| Zástupce objednatele                | 3.2                                 | Ing. Marie Tesařová, ředitelka Správy Jihlava                                                                                                                                                        |
| Jmenování podzhotovitelé            | 4.3                                 | Nepoužije se                                                                                                                                                                                         |
| Zajištění splnění smlouvy           | 4.4                                 | Nepoužije se                                                                                                                                                                                         |
| Záruka za odstranění vad            | 4.6.                                | Nepoužije se                                                                                                                                                                                         |
| Projektová dokumentace Zhotovitele  | 5.1                                 | Nepoužije se                                                                                                                                                                                         |
| Harmonogram                         | 7.2                                 | Do 14 dnů po datu zahájení prací                                                                                                                                                                     |
| Postupné závazné milníky            | 7.5                                 | Nepoužije se                                                                                                                                                                                         |
| Odstranění vad                      | 9.1                                 | 60 měsíců pro všechny stavební objekty, materiály / zařízení / technologická zařízení                                                                                                                |





| Název Pod-článku Smluvních podmínek           | Číslo Pod-článku Smluvních podmínek | Příslušné údaje                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                                     | a práce.                                                                                                                                                                                                        |
| Oprávnění k Variaci                           | 10.1                                | Postup při Variacích je součástí této Přílohy                                                                                                                                                                   |
| Průběžné platby                               | 11.3                                | a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy)<br>10 % průběžné platby                                                                              |
|                                               | 11.3                                | b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci)<br>10 % průběžné platby                                                            |
|                                               | 11.3                                | c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram)<br>10 % průběžné platby                                                          |
|                                               | 11.3                                | d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění)<br>10 % průběžné platby                                                                                                     |
| Měna                                          | 11.7                                | koruna česká                                                                                                                                                                                                    |
| Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu | 12.5 a)                             | Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti) 30.000 Kč za každý případ porušení |
|                                               | 12.5 b)                             | Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky)<br>14 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení                                                                                                  |
|                                               | 12.5 c)                             | Zhotovitel nedodrží Doba pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení)<br>2 900 Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení                                        |
|                                               | 12.5 d)                             | Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze<br>2 900 Kč za každý započatý den prodlení                                                         |
|                                               | 12.5 e)                             | Zhotovitel nedodrží Doba pro uvedení do                                                                                                                                                                         |



| Název Pod-článku<br>Smluvních podmínek | Číslo Pod-<br>článku<br>Smluvních<br>podmínek | Příslušné údaje                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |                                               | provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání)<br>5 900 Kč za každý započatý den prodlení<br>Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu |
|                                        | 12.5 f)                                       | Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1.<br>500 Kč za každý započatý den prodlení                                                 |
| Maximální celková výše smluvních pokut | 12.5                                          | 30 % Přijaté smluvní částky bez DPH                                                                                                                                                      |
| Výše pojistného plnění                 | 14.2                                          | 1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH                                                                                                                                                     |
| Rozsah stavebně montážního pojištění   | 14.2.                                         | - pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risks)                                                                                                                            |
| Způsob rozhodování sporů               | 15                                            | Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem                                                                                                                                   |



## PŘÍLOHA

### - POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. *Variací* není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.



## Změnový list (součást Přílohy)

|                                                                                         |                                  |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Název a evidenční číslo Stavby:<br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): | Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: | Číslo ZBV: ? 2, 3, 4 a 5 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [redacted] (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: [redacted]

| <b>Přílohy Změnového listu:</b><br><br>Rozpis ocenění změn položek | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">Paré č.</th> <th style="width: 85%;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Supervize</td> </tr> </table> | Paré č. | Příjemce | 1 | Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR) | 2 | Zhotovitel | 3 | Projektant | 4 | Supervize |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---|-------------------------------------------------------|---|------------|---|------------|---|-----------|
| Paré č.                                                            | Příjemce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |   |                                                       |   |            |   |            |   |           |
| 1                                                                  | Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |          |   |                                                       |   |            |   |            |   |           |
| 2                                                                  | Zhotovitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |          |   |                                                       |   |            |   |            |   |           |
| 3                                                                  | Projektant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |          |   |                                                       |   |            |   |            |   |           |
| 4                                                                  | Supervize                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |          |   |                                                       |   |            |   |            |   |           |

Iniciátor změny: [redacted]

Popis Změny:

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                  |                                 | 0,00                                                    |

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|
| Projektant (autorský dozor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | jméno | datum | podpis      |
| Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV [redacted]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | jméno | datum | podpis      |
| Supervize                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | jméno | datum | podpis      |
| Správce stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | jméno | datum | podpis      |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. |       |       |             |
| Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2017)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | jméno | datum | podpis      |
| Zhotovitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | jméno | datum | podpis      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       | Číslo paré: |

F





#### 4. OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ







































































## PŘÍLOHA

### - POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. *Variací* není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušování prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodloužení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatel.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

## Změnový list (součást Přílohy)

|                                                                                         |                                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Název a evidenční číslo Stavby:<br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): | Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: | Číslo ZBV: 7, 2, 3, 4 a 5 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplněte!!!] (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: [doplněte]

|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |          |   |                                                       |   |            |   |            |   |           |                        |  |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---|-------------------------------------------------------|---|------------|---|------------|---|-----------|------------------------|--|
| <p><b>Přílohy Změnového listu:</b></p> <p>Rozpis ocenění změn položek</p> | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; padding: 5px;">Paré č.</td> <td style="padding: 5px;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1</td> <td style="padding: 5px;">Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">2</td> <td style="padding: 5px;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">3</td> <td style="padding: 5px;">Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">4</td> <td style="padding: 5px;">Supervize</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;">[doplněte dle potřeby]</td> </tr> </table> | Paré č. | Příjemce | 1 | Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR) | 2 | Zhotovitel | 3 | Projektant | 4 | Supervize | [doplněte dle potřeby] |  |
| Paré č.                                                                   | Příjemce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |          |   |                                                       |   |            |   |            |   |           |                        |  |
| 1                                                                         | Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |          |   |                                                       |   |            |   |            |   |           |                        |  |
| 2                                                                         | Zhotovitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |          |   |                                                       |   |            |   |            |   |           |                        |  |
| 3                                                                         | Projektant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |          |   |                                                       |   |            |   |            |   |           |                        |  |
| 4                                                                         | Supervize                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |   |                                                       |   |            |   |            |   |           |                        |  |
| [doplněte dle potřeby]                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |          |   |                                                       |   |            |   |            |   |           |                        |  |

Iniciátor změny: [doplněte - buď Zhotovitel nebo Objednatel]

Popis Změny:

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                  |                                 | <b>0,00</b>                                             |

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|
| Projektant (autorský dozor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | jméno | datum | podpis      |
| Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV [doplněte dle potřeby]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | jméno | datum | podpis      |
| Supervize                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | jméno | datum | podpis      |
| Správce stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | jméno | datum | podpis      |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy. |       |       |             |
| Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2017)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | jméno | datum | podpis      |
| Zhotovitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | jméno | datum | podpis      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       | Číslo paré: |



















































1

1

1

1

1

1

1

