



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Dodatek č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 24/2016/RR/Kor

Zpracování analytické části MAP ORP Bílovec

Město Bílovec

se sídlem: Slezské nám. 1
743 01 Bílovec
IČO: 00297755
DIČ: CZ00297755
zápis v OR: není zapsán v Obchodním rejstříku
zastoupen: [REDACTED]
kontaktní osoba: [REDACTED]
(dále jen "**objednatel**") *na straně jedné*

a

ProFaktum, s.r.o.

se sídlem: Hlavní třída 87/2
737 01 Český Těšín
IČO: 28568087
DIČ: CZ28568087
zápis v OR: vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka
32428
zastoupen: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen "**zhotovitel**") *na straně druhé*

(dále jen jako „**zhotovitel**“)

v textu společně označovány jako „smluvní strany“

- 1) Smluvní strany se dohodly na následující změně a doplnění smlouvy o dílo č. 24/2016/IaRR/Kor ze dne 29. 6. 2016 na zpracování analytické části projektu MAP ORP Bílovec, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000463, takto:

Článek 3. Doba plnění předmětu smlouvy, odst. 3.1., se mění takto:

3.1. Doba plnění předmětu smlouvy dle článku 1, odstavce 1.1 je 13 týdnů od podpisu smlouvy (tj. do 28.09.2016).

- 2) Důvodem pro prodloužení doby plnění je prodloužení termínu pro odevzdání Strategického rámce MAP ORP Bílovec z 30.9.2016 na 31.11.2016 a průběh workshopů odborných týmů.
- 3) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
- 4) Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2 vyhotovení.

V Bílovci dne 22.8.2016

V Českém Těšíně dne 22.8.2016

