

Podpořeno z programu švýcarsko-české spolupráce
Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 10/2015/laRR/Kor

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Město Bílovec
Sídlo: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec
IČ: 00297755
DIČ: CZ00297755
Bankovní ústav:
Číslo účtu:
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Kontaktní osoba:

Tel.:
E-mail:
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Tel. :
E-mail:

(dále jen jako „objednatel“)


1.2. Zhotovitel:
Název společnosti **G&G Building s.r.o.**
Sídlo 28. října 1584/281, 709 00 Ostrava - Hulváky
IČ: 27784231
DIČ: CZ27784231
Bankovní spojení:
Č. účtu:
Jméno osoby oprávněné jménem zhotovitele jedna
Kontaktní osoby:
tel.:
e-mail:
Zastoupený ve věcech technických, tel. e-mail:

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 29596
(dále jen jako „zhotovitel“)

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně a doplnění smlouvy o dílo č. 10/2015/laRR/Kor ze dne 10.6.2015 na provedení zakázky Modernizace a přístavba domova pro seniory v Bílovci pro zvýšení kvality poskytovaných služeb - vícepráce č. 1, takto:

Článek 2. Úvodní ustanovení se doplňuje o bod č. 2.8. takto:

2.8. Při realizaci se vyskytly další práce, které je nutné řešit. Jedná se o vícepráce týkající se :



Podpořeno z programu švýcarsko-české spolupráce
Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

- rekonstrukce stávající ležaté kanalizace v 1.PP, kdy projektem je předepsané napojení nových stoupacích potrubí v objektu na stávající ležatou kanalizaci v suterénu objektu. Po prověření jejího stavu bylo zjištěno, že ležatá kanalizace v suterénu je z kameniny, její stav je vyhovující, ale s neutěsněnými spoji. Pro zajištění těsného napojení PVC svodů kanalizace a vlastního ležatého potrubí je navržena výměna ležaté kanalizace z kameniny za PVC.

- odvětrávaná předstěna v 1.PP - při odstraňování omítek (převážně cementových) bylo zjištěno, že před suterénní stěnou jsou přízdívky z dutých cihel, u kterých otlučením omítky došlo k jejich destrukci. Ponecháním kamenného a smíšeného zdiva v rezném stavu nelze dosáhnout bezprašnosti a je nutné obnovit předstěny a zajistit jejich provětrávání u všech stěn sousedících s terénem, a to do výše cca 1,8 m. Předstěny budou vyžděny z cihelného zdiva s ukotvením do kamenného nerez sponami, zakončené parapetní deskou, doplněné větracími mřížkami u podlahy a v parapetu. Výše uváděné práce jsou práce nepředvídatelné, jejich provedení je nezbytné pro zajištění dobrého stavu objektu, zjištěné skutečnosti byly zabudované nebo přístupné až po odkrytí vrstev, odstranění omítek apod.

Článek 7. Cena díla a fakturace, odst. 7.1., se mění takto:

7.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu Realizačního projektu, včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla:

	Cena bez DPH	záonné DPH	Cena vč. DPH
Cena díla	21 758 953,00 Kč	3 291 792,00 Kč	25 050 745,00 Kč
Dodatek č. 1	+ 104 144,90 Kč	+ 15 621,74 Kč	+119 766,64 Kč
	- 0,00 Kč	-0,00 Kč	-0,00 Kč
Dodatek č. 1 celkem	104 144,90 Kč	15 621,74 Kč	119 766,64 Kč
Konečná cena	21 863 097,90 Kč	3 307 413,74 Kč	25 170 511,64 Kč

(slovy: **dvacetpětmiliónůjednostosedmdesátisícipětsetjedenáct a 64/100 korun českých**)

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována žádná záloha. Celková cena za provedení díla dle této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná a je ze strany zhotovitele nepřekročitelná.

- 2) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
- 3) Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2 vyhotovení.
- 4) Nedílnou součástí tohoto dodatku je oceněný položkový rozpočet dodatečných stavebních prací.
- 5) O uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo rozhodla rada města dne 30.11. 2015 na své 40. schůzi usnesením č. RM/

ZHOTOVITEL: *f. 12. 2015*

OBJEDNATEL:

Položkový rozpočet stavby

**Stavba: 201508 Modernizace a přístavba pro seniory v Bílovci
pro zvýšení kvality poskytovaných služeb**

**Objednatel: Město Bílovec IČ: 00297755
Slezské náměstí 1 DIČ: CZ00297755
74301 Bílovec**

**Zhotovitel: G&G Building s.r.o. IČ: 27784231
28. října 1584/281 DIČ: CZ27784231
70900 Ostrava, Hulváky**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	88 020,44
PSV	16 124,47
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	104 144,90

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	104 144,90 CZK
Snížená DPH	15 %	15 621,74 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH 119 766,64 CZK

v OSTRAVĚ

23.11.2015

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
D0001	VCP	0	104 145	15 622	119 767	100
1	Rekonstrukce stavající ležaté kanalizace v	0	42 622	6 393	49 015	41
2	Odvětrávaná předstěna v 1. PP	0	61 523	9 228	70 752	59
Celkem		0	104 145	15 622	119 767	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			28 393,49	27
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			11 358,00	11
64	Výplně otvorů	HSV			10 422,51	10
96	Bourání konstrukcí	HSV			27 766,95	27
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 236,49	2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			16 124,47	15
9	Ostatní konstrukce a práce	HSV			7 843,00	8
Cena celkem					104 144,90	100

Položkový rozpočet

S:	201508	Modernizace a přístavba pro seniory v Bílovci pro zvýšení kvality poskytovaných služeb
O:	D0001	VCP1
R:	1	Rekonstrukce stávající ležaté kanalizace v 1.PP

D.1.1.ASR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	5	Komunikace				0,00
N1.1	451572111	Lože pod potrubí z kamen. těžen. 0-4 mm d * š. * tl. 40*0,3*0,15	m3	1,80000 1,80000	757,00	1 362,60
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				11 358,00
N1.2	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	3,60000	3 155,00	11 358,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				12 902,86
D.1.1 B/28	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2 d * š. * tl. 40*0,6*0,15	m3	3,60000 3,60000	1 213,98	4 370,33
D.1.1 B/49	979011111	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží 3,6*2,2	t	7,92000 7,92000	175,14	1 387,11
D.1.1 B/51	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km, s naložením a se složením na skládku	t	7,92000	184,10	1 458,07
D.1.1 B/52	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	229,68000	8,90	2 044,15
D.1.1 B/53	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	7,92000	139,80	1 107,22
D.1.1 B/54	979082121	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	63,36000	8,90	563,90
D.1.1 B/55	979098112	Poplatek za skládku - ostatní suť + bouraný materiál	t	7,92000	249,00	1 972,08
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				2 236,49
D.1.1 N/115	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	12,26884	182,29	2 236,49
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				16 124,47
N1.3	721110806R00	Demontáž potrubí z kameninových trub DN 200	m	40,00000	73,70	2 948,00
N1.1	451572111	Lože pod potrubí z kamen. těžen. 0-4 mm d * š. * tl. 40*0,3*0,15	m3	1,80000 1,80000	757,00	1 362,60
D.1.4.1/5	721174007RTO	D+M Potrubí kanalizační z KG-PP, SN8 ležaté DN 160	m	40,00000	277,50	11 100,00
D.1.4.1/27	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	%	631,74000	1,13	713,87

VP

42 621,81

Položkový rozpočet

S:	201508	Modernizace a přístavba pro seniory v Bílovci pro zvýšení kvality poskytovaných služeb
O:	D0001	VCP1
R:	2	Odvětrávaná předstěna v 1.PP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				28 393,49
N2.1	342948111R00	Ukotvení příček k nosné konstr. kotvami na hmožd. 56,035*4*0,3	m	67,24200 67,24200	131,50	8 842,32
N2.2	342248112	Příčky tl 115 mm z tvárnice keramických děrovaných P+D P10 (2,58+3,86+2,85+2,68+4,08+2,45+1,65+1,1+4,33+2,58+3,86)*1,75	m2	56,03500 56,03500	348,91	19 551,17
Díl:	64	Výplně otvorů				10 422,51
N2.3	648991113RT2	Osazení parapet desek plast a lamin. š.nad 20cm, včetně dodávky plastové parapetní desky š. 250 mm (2,58+3,86+2,85+2,68+4,08+2,45+1,65+1,1+4,33+2,58+3,86)*0,25	m	32,02000 32,02000	325,50	10 422,51
Díl:	9	Bourání konstrukcí				14 864,09
D.1.1.B/16	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm (2,58+3,86+2,85+2,68+4,08+2,45+1,65+1,1+4,33+2,58+3,86)*2,3	m2	73,64600 73,64600	60,70	4 470,31
D.1.1.B/49	979011111	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží 73,646*0,131	t	9,64763 9,64763	175,14	1 689,69
D.1.1.B/51	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km, s naložením a se složením na skládku	t	9,64763	184,10	1 776,13
D.1.1.B/52	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	279,78115	8,90	2 490,05
D.1.1.B/53	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	9,64763	139,80	1 348,74
D.1.1.B/54	979082121	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	77,18101	8,90	686,91
D.1.1.B/55	979098112	Poplatek za skládku - ostatní suť + bouraný materiál	t	9,64763	249,00	2 402,26
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce				7 843,00
N2.4	727212176R00	D a M Mřížka větrací PVC (bílá) min. 19,5 cm2, do porapetu á=1m	kus	31,00000	122,00	3 782,00
N2.5	727212177R00	D a M Mřížka větrací PVC (bílá) min. 30 cm2, u paty zdíva á=1m	kus	31,00000	131,00	4 061,00

VP

61 523,09