

DODATEK č.2 SMLOUVY

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci

„Silnice II/479 Ostrava, ulice Opavská, mosty 479-003 přes trať SŽDC“

Smluvní strany

Objednatel-příkazce:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

Se sídlem:

Tel :

Fax :

Zastoupen :

IČO :

DIČ :

Zapsán v obch. rejstříku :

Bankovní spojení :

00095711

CZ 00095711

vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

Pověřen k jednání ve věcech smlouvy

Pověřeni k jednání ve věcech realizace stavby:

a

Zhotovitel-příkazník:

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s.

Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Se sídlem:

Tel :

Fax :

Zastoupen :

IČO :

DIČ :

Zapsán v obch. rejstříku :

Bankovní spojení :

42767377

CZ42767377

vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

Pověřen k jednání ve věcech technických, realizace stavby a smlouvy:

se dohodly na tomto dodatku, kterým se upravuje termín plnění dílčí části – výkonu inženýrské činnosti (část C smlouvy). Původní smlouva se mění takto:

V článku XIV. Doba a místo plnění se odstavec 1. nahrazuje novým zněním:

1. Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. III odst. 2 této smlouvy a předat příslušná rozhodnutí a povolení příkazci v těchto termínech:
 - žádost o vydání ohlášení stavebního povolení do 28 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy,
 - předání stavebního povolení nejpozději do 10/2018


Závěrečná ujednání dodatku č.2

1. Ostatní ujednání původní smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č.2 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě vyhotovení.


Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ



V Ostravě dne: - 9. 05. 2018



V Ostravě dne: 4.5.2018



va a.s.
strava