

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 26.3.2018

(dále i jako Dodatek č. 1)

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451

zaps. v OR vedeném KS v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený Ing. Tomášem Pospíšilem, pověřený řízením státního podniku

zast. na základě pověření ze dne 10.12.2015 Ing. Janem Sovákem, ředitelem
Krajského ředitelství Jihlava

(dále i jako „LČR, s.p.“)

Zhotovitel: TOMIreko, s.r.o.

se sídlem Třebíč, Karlovo náměstí 48, PSČ 674 01

zaps. v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 63551

IČO: 28359216, DIČ: CZ28359216

jednající: Ing. Tomáš Kliner, jednatel

oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“.

I.

Úvodní ustanovení

Dne 26.3.2018 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo ev. č. LČR, s.p. S918/2018/033 (dále i jako Smlouva), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost **dílo LC Síťovka**, a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

II.

Předmět Dodatku č. 1

Na základě dohody smluvních stran a vzniku víceprací/méněprací se dnem nabytí účinnosti Dodatku č. 1 **doplňuje v čl. IV. odst. 1. Smlouvy text:**

„Na základě vzniku víceprací/méněprací se cena za dílo snižuje o -29.291,21Kč

Celková cena díla (bez DPH):

Cena dle smlouvy o dílo: 442.842,00 Kč

Dodatek č. 1: -29.291,21 Kč

Cena celkem: 413.550,79 Kč

**III.
Závěrečná ustanovení**

Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena, se nemění a zůstávají v původním znění v platnosti.


Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Jihlava: 21. 5. 2018

Třebíč: 21.5.2017

Lesy České republiky, s.p. [07]
se sídlem
500 0
IČ: 42
Krajs
Lidick

.....
objednatel
Lesy České republiky, s.p.
Ing. Jan Sovák
ředitel
Krajského ředitelství Jihlava




zhotovitel
TOMIreko, s.r.o.
Ing. Tomáš Kliner
jednatel

LC Sítovka

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.S918/2018/033 ze dne 26.3.2018

Dodatek č.1 - Změna termínu:	-
Dodatek č.1 - Méněpráce:	-72 116,60 Kč
Dodatek č.1 - Vícepráce dle SoD:	0,00 Kč
Dodatek č.1 - Vícepráce Nové:	42 825,39 Kč
Dodatek č.1 - Vícepráce cena obvyklá:	0,00 Kč
Dodatek č.1 - Celkem	-29 291,21 Kč

Cena ze smlouvy o dílo č.S918/2018/033	442 842,00 Kč
Dodatečné stavební práce dle dodatku č.1	-29 291,21 Kč
Cena dle smlouvy a dodatků	413 550,79 Kč
% Vícepráce ze smlouvy	-6,61



LC Síťovka- méněpráce

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.S918/2018/033 ze dne 26.3.2018

Díl 5: Komunikace								
č.položky dle SoD		název položky	jednotka	výměra	cena dle SoD	celkem	popis	zápis do stav. Deníku
20	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200mm	m	-638,200	113,00	-72 116,60	Zmenšení obrusné vrstvy ŠD fr.0/63 z 200mm na 120mm z důvodu příznivých statických zkoušek	10.5.2018

investice

Staničení - celá cesta

celkem Díl 5: Komunikace

-72 116,60

Celkem méněpráce

-72 116,60

LC Síťovka- vícepráce položky nové dle ceníku ÚRS

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.S918/2018/033 ze dne 26.3.2018

Díl 5: Komunikace								
Výpočet koeficientu								
Cena rozpočtovaná:		349 003,46 Kč	Cena vysoutěžená:		280 135,42 Kč	koeficient oddílu:	0,80	
č.položky dle SoD	název položky	jednotka	výměra	cena dle ÚRS	celkem	popis	zápis do stav. Deníku	
35	564841111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.120mm	m2	638,200	83,60	53 353,52	Změna tl. obrusné vrstvy ŠDfr. 0/63 z 200mm na 120mm.	10.5.2018

Staničení - celá cesta

celkem 100% URS Díl 5: Komunikace 53 353,52

koeficient oddílu: 0,80

celkem Díl 5: Komunikace **42 825,39**

Celkem vícepráce nové 42 825,39