

## **Dodatek č. 2**

### **ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY**

**Název zakázky: „Modernizace přejezdů na trati Opava východ - Hlučín“**

Smluvní strany:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 28. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

*číslo smlouvy: E617-S-167/2017*

*ISPROFIN: 5813730009*

a

**SIGNALBAU a.s.**

se sídlem: **Moštěnská 60/4a, Přerov III – Lověšice, 750 02 Přerov**

IČ: **25840819**, DIČ: **CZ25840819**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Krajským** soudem v **Ostravě**,

spisová značka **B 2166**

bank. spojení:

zastoupena: **Miroslav Jurman, předseda představenstva**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

*číslo smlouvy: 01-1716540*

## I. PŘEDMĚT DODATKU

Na základě žádosti zhotovitele o prodloužení termínu dokončení Díla ze dne 24. 4. 2018 a v souladu s ustanoveními článků 3.6.5. - 3.6.7. Obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 1 Smlouvy, se smluvní strany dohodly na změně termínu pro dokončení stavebních prací do 2. 7. 2018, kdy celková lhůta pro provedení díla skončí dnem 2. 8. 2018.

Důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení stavebních prací je změna díla podle projednávaného Změnového listu č. 1.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny lhůty pro dokončení díla mohly vzniknout, a že nebude na objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

### **Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY**

Článek 3., bod 3.6 zní nově takto:

*Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:*

***Zahájení stavebních prací: dnem nabytí účinnosti Smlouvy.***

***Celková lhůta pro provedení Díla skončí dnem 2. 8. 2018 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).***

***Lhůta pro dokončení stavebních prací skončí dnem 2. 7. 2018 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).***

*Předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do 2. 8. 2018.*

*Lhůty stanovené v odst. 6.3.5 a 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty stanovené v odst. 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.*

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve **čtyřech** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **dvě** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě** vyhotovení.

V Praze dne 18.5.2018

V Přerově dne 25.5.2018

---

**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace

---

**Miroslav Jurman**  
předseda představenstva  
SIGNALBAU a.s.