

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

Zakázkové číslo zhotovitele:
Zakázkové číslo objednatele: S932/2017/157

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

(dále jen „objednatel“)

a

IRO stavební s.r.o.

IČO: 260 72 912

DIČ: CZ26072912

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12280

sídlo: Domoradice 303, 381 01 Český Krumlov

(dále jen „zhotovitel“)

Vzájemnou dohodou obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo na akci „Lesní cesta Stráž č. 107“ mění takto:

- 1) Čl. IV. Cena za dílo, odst. 1 předmětné smlouvy se mění takto:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 2.547.041,54 Kč bez DPH, slovy dvěmilionypěstěstčtyřicetsedmtisícčtyřicetjednakorunpadesátčtyřihaléřůkorunčeských bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.


- 2) Důvod uzavření tohoto dodatku je požadavek objednatele na provedení víceprací. Celková cena díla se navyšuje o 143.468,- Kč bez DPH, vše dle přiloženého změnového listu č. 2 a výkazu výměr, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2.
- 3) Ostatní ujednání předmětné smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti ve stejném znění.
- 4) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek včetně příloh bude zveřejněn dle ust. §219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že jim není známa žádná skutečnost bránící uzavření tohoto dodatku, s jejím obsahem souhlasí a na znamení toho, že ji uzavírají srozumitelně, určitě a vážně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek připojují své podpisy.
- 6) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Českém Krumlově dne:

22. 5. 2018

V Karlových Varech dne:

28-05-2018



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: S932/2017/157

Stavba: Lesní cesta Stráž č. 107 - změna č.2

JKSO:

Místo: LC Stráž č. 107

CC-CZ:

Datum: 14.5.2018

Objednatel:

Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

IČ:

42196451

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

jan Oršula

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	143 468,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	143 468,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	143 468,00	30 128,28
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	173 596,28
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a

Objednavatel

Zhotovitel

IČ

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: S932/2017/157

Stavba: Lesní cesta Stráž č. 107 - změna č.2

Místo: LC Stráž č. 107

Datum: 14.5.2018

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Jan Oršula

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	143 468,00	173 596,28
001	Vícepráce	143 468,00	173 596,28
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		143 468,00	173 596,28

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Lesní cesta Stráž č. 107 - změna č.2

Objekt: 001 - Vícepráce

JKSO:

Místo: LC Stráž č. 107

CC-CZ:

Datum: 14.5.2018

Objednatel:

Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

IČ: 42196451

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

jan Oršula

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 143 468,00

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 143 468,00

DPH základní	21,00%	ze	143 468,00	30 128,28
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 173 596,28

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Lesní cesta Stráž č. 107 - změna č.2

Objekt: 001 - Vícepráce

Místo: LC Stráž č. 107

Datum: 14.5.2018

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

jan Oršula

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	143 468,00
5 - Komunikace pozemní	120 328,00
998 - Přesun hmot	23 140,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	143 468,00

ROZPOČET

Stavba: Lesní cesta Stráž č. 107 - změna č.2

Objekt: 001 - Vícepráce

Místo: LC Stráž č. 107

Datum: 14.5.2018

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Jan Oršula

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

143 468,00

5 - Komunikace pozemní




120 328,00

1	M	583441220R	Lomová výsivka	t	231,400	520,00	120 328,00	
			89kg/m2					
			2600*0,089		231,400			
			Součet		231,400			
			"cena včetně všech souvisejících prací"					

998 - Přesun hmot

23 140,00

2	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	231,400	100,00	23 140,00
---	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Změna č: 2		
			Datum změny: 15.5.2018		
Název veř. zakázky: Lesní cesta Stráž č. 107					
Zhotovitel: IRO stavební s.r.o.					
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.					
Název akce (majetku): Lesní cesta Stráž č. 107		Charakter akce: I N IP NP		Čísla objektů:	Stavební díly:
Popis změny: 1. Navýšení množství lomové výsivky v položce „Lomová výsivka (cena včetně všech souvisejících prací)“ z důvodu velké spotřeby materiálu na zakalení cesty na stavbě nad rámec katalogového listu v katalogu vozovek polních cest TP/2011/z. Navýšení je v množství 231,8 t.					
Zdůvodnění změny: Při kalení vozovky dochází k velkému vsypu výsivky do kostry vozovky. Pro úplné vyplnění mezer v kostře vozovky z kameniva 32 – 63 mm bude nutné použít celkově o 231,8 t lomové výsivky více.					
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: souhlasím Ing. Věra Šťastná			Datum: 15.5.2018	Podpis: 	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ano		
	do časového plánu (Ano/Ne):		ne	Termín dokončení do:	31.5.2018
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:	Bilance: 143 468,- Kč bez DPH	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 143 468,- N:		
	Konečná celková cena akce po změně			2 547 041,54 Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			2 547 041,54 Kč bez DPH		
Zástupce zhotovitele - jméno:		Karel Jírovec	Datum: 15.5.2018	Podpis: 	
Zástupce objednatele - jméno:		Jan Kaiser	Datum: 15.5.2018	Podpis: 	
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)					
Položkový rozpočet víceprací					
Poznámka:					