

DODATEK č. 1
závazku ze Smlouvy o dílo č. 2017002334

„ČB, čerpací stanice odpadních vod Dlouhý most - obnova a modernizace strojního zařízení“
uzavřené v souladu s § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném znění

číslo smlouvy objednatele: 2017002334
číslo smlouvy zhotovitele: 17 049
číslo veřejné zakázky: 17141

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
IČ/DIČ: 00244732/ CZ 00244732
zastoupen: ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem statutárního města České Budějovice
ve věcech technických: Ing. Lenkou Růžičkovou, technickou investičního odboru
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 4209522/0800

(dále jen „Objednatel“)

1.2. Zhotovitel VHS - Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.
sídlo: Litvínovická 1567/4, 370 01 České Budějovice
zapsán u rejstříkového soudu u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 253
iČ: 144 99 924
DIČ: CZ14499924
zastoupen: Ing. Petrem Novotným, jednatelem
kontaktní údaje:

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka České Budějovice
číslo účtu:

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo dále jen jako „Dodatek č. 1“.

2. Předmět Dodatku č. 1

2.1. Dne 24. 10. 2017 Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), předmětem které je (i) závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo s názvem: „ČB, čerpací stanice odpadních vod Dlouhý most - obnova a modernizace strojního zařízení“ a (ii) závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli cenu za provedené dílo.

2.2. Z důvodu objektivních okolností vzniklých po účinnosti smlouvy (zpoždění dodávky technologického zařízení, kterou zhotovitel neovlivnil) nelze v současné době provést dílo způsobem dohodnutým ve Smlouvě. Smluvní strany tak shodně konstatují nezbytnost provedení změny závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku č. 17141 ve formě Dodatku č. 1 k této Smlouvě, která nepředstavuje podstatnou změnu závazku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ). Předmětem změny závazku v rozsahu stanoveném tímto Dodatkem č. 1 je tedy provedení změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolnosti, kterou zadavatel nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

2.3. Smluvní strany se dohodly na změně článku 4., bod 4.1.3. Smlouvy.
Nově uvedený bod zní:

4.1.3. Zhotovitel je povinen ukončit veškeré stavební a montážní činnosti na Díle do 270 dnů ode dne zahájení provádění Díla dle bodu 4.1.2. smlouvy.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 vznikl dohodou Smluvních stran o celém jeho obsahu. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si text tohoto Dodatku č. 1 přečetly, že byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tisni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
- 3.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem posledního z účastníků a po splnění podmínek uvedených v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti (6) originálních provedeních, z nichž objednatel obdrží čtyři (4) vyhotovení, zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
- 3.5. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, podléhá tento Dodatek č. 1 uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany si ujednávají, že objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění tohoto Dodatku č. 1 včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jeho uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že objednatel je povinen tento Dodatek č. 1 či skutečnosti z něj vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část tohoto Dodatku č. 1 nepovažují za své obchodní tajemství bránící jeho uveřejnění či poskytnutí.
- 3.6. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů schváleno usnesením rady města ze dne 21. 5. 2018 č. 693/2018.

V Českých Budějovicích dne 29.5.2018

V Českých Budějovicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Svoboda
primátor



.....
Ing. Petr Novotný
jednatel

UNIS VODNOSPODĚŘSKÉ
STAVBY, spol. s r.o.
Uřivnická 1567/4
370 01 České Budějovice