

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

č. 750/4577/18/2 (objednatel)

č. 101/2018 (dodavatel)

je v režimu přenesené daňové povinnosti

I.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Třeboň,

se sídlem: 379 01 Třeboň, Palackého nám. 46/II

IČ: 002 47 618, DIČ CZ 00247618, plátce DPH,

Zastoupené: Mgr. Terezií Jenisovou, starostkou města

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX,

telefon: XXXXXXXX,

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX

oprávněn jednat ve věcech podpisu smlouvy: Mgr. Terezie Jenisová, starostka města,

oprávněn jednat ve věcech technických a převzetí díla: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

jako objednatel díla (dále jen „objednatel“ nebo obecně jen „smluvní strana“)

a

Zhotovitel: T.O.D.O.K. spol. s r.o.

Se sídlem: Klenovice 154, 392 01 Soběslav

IČ: 48201936 DIČ: CZ48201936

plátce DPH

zapsaný v OR: XXXXXXXXXXXXXXXX

Zastoupený: XXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení XXXXXXXXXXXXXXX, č. ú. : XXXXXXXXXXXXXXX

telefon: XXXXXXXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXX

oprávněn jednat ve věcech smluvních: Roman Pauš – jednatel společnosti, tel. XXXXXXXXX

oprávněn jednat ve věcech technických: Marek Pauš – technický pracovník, tel. XXXXXXXXX

jako zhotovitel díla (dále jen "zhotovitel" nebo obecně jen „smluvní strana“)

II.

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č.750/4577/18 ze dne 29. 03. 2018, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele kompletní provedení sjednaných stavebních prací a dodávky materiálů a služeb pro sjednanou stavbu „*Výměna oken v Kulturním zařízení Branná – III. etapa*“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech provádění podle odsouhlaseného položkového rozpočtu zhotovitele na provedení díla (dále jen „smlouva o dílo“).

III.

Tímto Dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 29. 03. 2018 dochází ke změně předmětu díla z důvodu zjištění nepředvídaných prací, nutných k řádnému dokončení díla. Součástí předmětu díla jsou následující vícepráce způsobené skutečností, že se jedná o rekonstrukci stavby. Rozsah díla se navyšuje o předem nepředvídatelné vícepráce. Podrobný rozsah víceprací je uveden ve změnovém listu č. ZL 1 ze dne 18. 05. 2018, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2.

Tímto Dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 29. 03. 2018 dochází ke změně termínu dokončení díla do 08. 06. 2018.

IV.

Tímto Dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 29. 03. 2018 dochází dále ke změně ceny díla. Dosavadní čl. III. – CENA odst. 1. smlouvy o dílo ze dne 29. 03. 2018 se tímto ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

<i>Cena bez DPH dle SOD</i>	<i>123.803,00 Kč</i>
<i>Změnový list č.1</i>	<i>12.142,00 Kč</i>
<i>Změnový list č. 2</i>	<i>19.005,00 Kč</i>
<i>Cena bez DPH</i>	<i>154.950,00 Kč</i>
<i>DPH 21 %</i>	<i>32.539,50Kč</i>

Celkem vč. DPH ***187.489,50 Kč***

Cena za kompletní, touto smlouvou sjednané dílo, je doložena položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 2 této smlouvy.

VI.

V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 1 stejnopis.

Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

Příloha:

Změnový list č. 2

V Třeboni, dne.....

V Klenovicích, dne 18. 05. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Terezie Jenisová
starostka města

.....
Roman Pauš
jednatel společnosti