

Změnový list č. 1

Akce:

GŘ OL - oprava kanceláře stálé služby

SOD č.j. VS-123661-5/ČJ-2017-80050/VERZAK

měněpráce

	Popis změny:	Ohodnocení změny Kč bez DPH
1.	Odpočty stavební část: změna konstrukce příčky	28 347,40
2.	Elektroinstalace: 1) Silnoproud: instalace méně zásuvek oproti PD	5 721,00
3.	2) Slaboproud: vzhledem k specifickým potřebám VS byly některé práce odpojení a připojení slaboproudých rozvodů provedeny pracovníkem VS	91 525,00
	Celkem měněpráce	125 593,40


DPH 21 % 26 374,61
celkem vč. DPH 151 968,01

Příloha: položkový rozpočet

Za zhotovitele:



Za Objednatele:



V Praze dne

17. 04. 2018

„GR OL – Oprava místnosti 201-stálá služba“ - méněpráce

030 Stavební práce

311231115	Zdivo z cihel pálených nosné	m3	0,891	5 600,00	4 989,60
340235211	zazdívká odtorů v příčkách	kus	50,000	65,00	3 250,00
763111411	Příčka ze sádrokarton. desek s nosnou konstr....	m2	14,674	1 150,00	16 875,10
763111717	Penetrační nátěr - SDK	m2	14,674	25,00	366,85
763111718	Úprava styku příčky - SDK	m	5,400	40,00	216,00
763111762	SDK - příplatek	m2	14,674	80,00	1 173,92
763111771	SDK - příplatek	m2	14,674	50,00	733,70
781	Dokončovací práce - obklady	m2	0,770	963,94	742,23
					28 347,40

040 Elektroinstalace - 01 Silnoproud

MPol83	Zásuvka jednoduchá 230V/50HZ - 16A	ks	16,000	80,00	1 280,00
MPol87	Světelný LED nápis	ks	1,000	3 172,00	3 172,00
MPol97	Přístrojová krabice pro kanály PVC	ks	27,000	47,00	1 269,00
					5 721,00

- 02 Slaboproud

KPol57	Přemístění stáv.ústředny EPS MHU 109	ks	1,000	9 948,00	9 948,00
KPol58	oddálené tablo pro MHU 109	ks	1,000	26 335,00	26 335,00
KPol123	drobné úpravy stávající EPS	kpl	1,000	17 825,00	17 825,00
KPol61	Zajištění stávajícího EPS po dobu rekonstr.	kpl	1,000	9 200,00	9 200,00
KPol64	Datový kabel UTP CAT6	m	120,000	10,00	1 200,00
KPol65	Demontáž stávajícího systému SK	hod.	8,000	288,00	2 304,00
KPol68	Domovní telefon - digitální systém - sada	kpl	1,000	4 428,00	4 428,00
KPol74	nové napojení EZS ústředny, vč. component	ks	1,000	690,00	690,00
KPol75	Zajištění ochrany component EZS	kpl	1,000	1 725,00	1 725,00
KPol76	nové napojení stávajícího systému JEDNOTNÝ ČAS	ks	1,000	690,00	690,00
KPol77	Demontáž componentu ve stolu VDI	kpl	1,000	3 450,00	3 450,00
KPol78	Montáž dtto	kpl	1,000	5 175,00	5 175,00
KPol126	Přesun jednotlivých video...	kpl	1,000	6 325,00	6 325,00
KPol127	Anténní zásuvka TC SAT	ks	1,000	282,00	282,00
KPol128	Kabel koax 75ohm	m	5,000	32,00	160,00
KPol129	1xF-spojka, 2xF-konektor	kpl	1,000	63,00	63,00
KPol130	Montážní práce TV	hod.	5,000	345,00	1 725,00
					91 525,00

celkem méněpráce

125 593,40

Změnový list č. 2

Akce:

GŘ OL - Oprava místnosti 201 - kancelář stálé služby

č.j. VS-123661-5/ČJ-2017-80050/VERZAK

vícepráce

Práce nad rámec rozsahu díla, které jsou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu. Jedná se o práce, které nebylo možno předvídat v PD.

	Popis změny:		Ohodnocení změny Kč bez DPH
1.	Stavební práce: sádkartonové příčky na příčku zděnou z důvodu zajištění odhlučnění kanceláře, ostatní nutné zednické práce pracovního stolu, dodávka a montáž dřevěného obložení namísto obkladů	HSV: Záměna	39 521,31
		PSV: Úprava	7 000,00
2.	Výroba, dodávka a montáž skříně na náhradní klíče - nebylo součástí dodávky		6 250,00
3.	Elektroinstalace - slaboproud: dodávka a montáž videotelefonu, světelný led nápis - výroba, drobné úpravy stávající EPS - nová kabeláž		30 035,00
			82 806,31

DPH 21 %


17 389,33

celkem vč. DPH

100 195,64

Příloha: položkový rozpočet

Za zhotovitele:



Za Objednatele:



V Praze dne

17. 04. 2018

„GR OL – Oprava místnosti 201-stálá služba“ - vícepráce

030 Stavební práce						
HSV D+M Příčka YTONG 150 mm	m2	14,674	685,00	10 051,69		
D+M Příčka YTONG překlad	kpl	1,000	1 297,05	1 297,05		
D+M nerezové spojky ke stávajícímu zdivu	kpl	1,000	820,00	820,00		
Penetrace 2x	m2	29,348	25,00	733,70		
Omítka - lepidlo vlexi + perlínka	m2	29,348	205,00	6 016,34		
Omítka štuková	m2	29,348	179,00	5 253,29		
Omítka stropu, lepidlo, perlínka, štuk	m2	17,100	395,00	6 754,50		
Omítka stropu, lepidlo, perlínka	m2	12,950	205,00	2 654,75		
Zabetonování otvoru v podlaze 50x40 cm	kpl	1,000	1 250,00	1 250,00		
Zazdívká otvorů pod okny	kpl	1,000	2 840,00	2 840,00		
Začištění omítky pod rozvaděč (po odbourání původního RZ)	kpl	1,000	1 850,00	1 850,00		
				39 521,32		
PSV Úprava pracovního stolu (zkrácení, instalace zásuvek elektro)	ks	1,000	6 000,00	6 000,00		
Dodávka a montáž dřevěného obložení KL	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00		
				7 000,00		
Výroba, dodávka a montáž skříňky na klíče	ks	1,000	6 250,00	6 250,00		
040 Elektroinstalace						
02 - Slaboproud						
D+M videotelefonu	kpl	1,000	26 635,00	26 635,00		
výroba světelný nápis	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00		
drobné úpravy stávající EPS - nová kebeláž	kpl	1,000	2 200,00	2 200,00		
				30 035,00		
celkem vícepráce				82 806,32		

82 806,32

