

DODATEK Č. 1
SMLOUVY O DÍLO
Č. E. 0051/2018

UZAVŘENÁ PODLE UST. § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK, MEZI:

OBJEDNATEL:

Město Hostinné

Náměstí 69, 543 71 Hostinné

IČO: 00277908, DIČ: CZ00277908

zastoupený ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Ing. Dagmar Sahánkovou, starostkou města
Ing. Štěpánkou Musilovou, vedoucí Odboru
investic a majetku, tel.: 499 404 741, eMail:
majetek.vedouci@muhostinne.cz
Jiřím Bederkou, technikem Odboru investic
a majetku, tel.: 499 404 748, mob.: 602 555 354,
eMail: majetek.technik3@muhostinne.cz

A

ZHOTOVITEL:

Ing. Petr Pelouch

se sídlem Rokitanského 74, 500 02 Hradec Králové

IČO: 40769518

zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Petr Pelouch, podnikající fyzická osoba

ve věcech technických: Ing. Petr Pelouch, tel. 603 447 181

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

I.

Smluvní strany uzavřely dne 31.01.2018 smlouvu o dílo č. 0051/2018, jejímž předmětem plnění je provedení díla „**Rekonstrukce bytu Náměstí čp. 71 v Hostinném**“ (dále jen „smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že předmět smlouvy uvedené v článku I tohoto dodatku se mění takto:

1. Původní rozsah díla se mění o méněpráce, které se týkají dodávky a montáže zařizovacích předmětů, které jsou součástí položkového rozpočtu, který je samostatnou přílohou tohoto dodatku (1x dřez nerezový, 1x automatická pračka, 1x baterie dřezová, 2x držák na ručníky, 1x držák na toaletní papír).

III.

V souvislosti se změnou smlouvy dle článku II tohoto dodatku se cena díla sjednaná v čl. IV smlouvy poníží o částku

9.620,00 Kč bez DPH

Rekapitulace ceny:

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Cena dle smlouvy o dílo | 649.870,58 Kč bez DPH |
| Cena dle dodatku č. 1 | – 9.620,00 Kč bez DPH |
| Cena celkem | 640.250,58 Kč bez DPH |

IV.

Smluvní strany se dále dohodly, že se v souvislosti s neočekávanými událostmi (jednání s NPÚ) mění článek III (Doba plnění) odst. 1 smlouvy, který nově zní:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to **od 22.01.2018 do 15.06.2018**, které spočívá v provedení veškerých prací dle vypracované PD a dle harmonogramu prací, který je přílohou této smlouvy.“

V.

1. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek.
2. Dodatek č. 1 je vystaven ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
3. Tento dodatek byl schválen dle čl. 8 odst. 9 směrnice Rady města Hostinné č. 2/2015, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, starostkou města.
4. Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy

č. 1 – výkaz výměr oceněný zhotovitelem

V Hradci Králové dne 24.05.2018

V Hostinném dne 15.05.2018

Za zhotovitele

Za objednatele:

Ing. Petr Pelouch v. r.

Ing. Dagmar Sahánková v. r.
starostka města