

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo 163/2018/OSM ze dne 19. 03. 2018 na dílo:
„Rekonstrukce chodníku a místní komunikace Durasova ulice, Slaný“
uzavřené mezi

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město Slaný**
se sídlem: Velvarská 136/1, 274 01 Slaný
zastoupený: Mgr. Martinem Hrabánkem, starostou města
ve věcech technických oprávněn jednat:
Ing. Ivana Hádková, e-mail: [REDACTED]
mob: + [REDACTED]
Ladislava Staňková, e-mail: [REDACTED]
mob: [REDACTED]
IČO: 00234877
DIČ: CZ00234877
bankovní spojení: [REDACTED]

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné,

a

Zhotovitel: **Froněk, spol. s r. o.**
se sídlem: Zátíší 2488, 269 01 Rakovník
zastoupený: Ing. Kamilem Hrbkem, prokuristou
ve věcech technických oprávněn jednat:
[REDACTED]
IČO: 47534630
DIČ: CZ47534630
bankovní spojení: [REDACTED]
Registrace: U Městského soudu v Praze,
oddíl C, vložka 15879

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé,

Článek I. Předmět Dodatku

- 1) Smluvní strany se dohodly na změně závazků ze Smlouvy o dílo spočívající v provedení dodatečných stavebních prací zhotovitelem, které nebyly zahrnuty v původní Smlouvě o dílo. Tyto dodatečné stavební práce, o které se tímto rozšiřuje předmět plnění sjednaný ve Smlouvě o dílo a které se tímto zhotovitel za podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo zavazuje pro Objednatele provést, jsou blíže vymezeny na změnovém listě č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku
- 2) Z důvodu požadavku objednatele na provedení dodatečných prací tohoto Dodatku se obě smluvní strany dohodly na navýšení ceny díla následovně:
 - Řešení spádů úpravou části stávajícího chodníku a obrubníků u mostní konstrukce 9 927,50 Kč bez DPH
 - Zpevnění zelené plochy zádlazbou u čerpací stanice 13 966,80 Kč bez DPH
 - Úprava revizní šachty 15 032,70 Kč bez DPH
 - Odvodnění okapových svodů objektů vyústujících do nového chodníku 19 500,00 Kč bez DPH

- Odstranění staré kanalizace nalezené po sejmutí stávající konstrukce vozovky	16 542,30 Kč bez DPH
- Doplnění drenáže mostní konstrukce	7 476,20 Kč bez DPH
Dodatečné práce celkem:	82 445,51 Kč bez DPH

Méněpráce:

- Zemní práce pro ostrůvky u Sokolovny	5 957,83 Kč bez DPH
- Zachování stávajících uliční vpusti včetně kanalizačního potrubí	6 620,00 Kč bez DPH
- Zemní práce, založení trávníku (z důvodu zádlažby u čerpací stanice)	3 582,81 Kč bez DPH
Méněpráce celkem:	16 160,64 Kč bez DPH

Rekapitulace (vícepráce – méněpráce) - sjednané navýšení smluvní ceny činí 66 284,87 Kč bez DPH

Cena díla sjednaná v čl. 8 odst. 2. Smlouvy o dílo se tak navyšuje o částku 66 284,87 Kč bez DPH, tj. na cenu **1 101 390,87 Kč bez DPH**.

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změn.
- 2) Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

Přílohy:

Příloha č. 1: Odsouhlasený změnový list č. 1

- Úprava obrubníku a chodníku u můstku
- Dlažba místo zeleně
- Úprava šachty
- Odvodnění chodníku
- Bourání staré kanalizace
- Drenáž u můstku
- Méněpráce

Ve Slaném dne

V Rakovníku dne

Za Objednatele:

za Zhotovitele:

Město Slaný

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

Froněk, spol. s r. o.

Ing. Kamil Hrbek, prokurista

Zpracovala: Ladislava Staňková, investiční referent úseku výstavby a údržby