

00605/2018

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

č. smlouvy objednatele: **605/2018**

č. smlouvy zhotovitele:



### I. Smluvní strany

<b>Objednatel</b>	<b>město Kolín</b>
Sídlo	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený	Mgr. Bc. Vítem Rakušanem, starostou města
Za objednatele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Mgr. Bc. Vít Rakušan, starosta města
ve věcech technických	Ing. Martin Tichý, vedoucí ORR a ÚP Ing. Miroslav Káninský, investiční referent ORR
IČ	00235440
DIČ	CZ00235440
Telefon	321 748 111
Fax	321 720 911
e-mail	posta@mukolin.cz
ID datové schránky	9kkbs46
Bankovní spojení	Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu	3661832/0800

a

<b>Zhotovitel</b>	<b>DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o.</b>
Spisová značka	C 219333 vedená u Městského soudu v Praze
Sídlo	Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky
Zastoupený	Ing. Pavlem Kabátem, jednatelem Michalem Vašinou, jednatelem
Za zhotovitele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Ing. Pavel Kabát, jednatel Michal Vašina, jednatel
ve věcech technických	Ing. Pavel Kabát, jednatel Michal Vašina, jednatel
IČ	02442914
DIČ	CZ02442914
Telefon	321 770 340
e-mail	<a href="mailto:kancelar@dsbsro.cz">kancelar@dsbsro.cz</a>
ID datové schránky	gbv82vj
Bankovní spojení	
Číslo účtu	

### II.

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 25.10.2017 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 1219/2017 a dne 28.03.2018 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 397/2018 na realizaci veřejné zakázky s názvem „**Rekonstrukce ulice Okružní mezi ulicemi Tovární a Mnichovická**“.

### III.

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo.

1. Na změně termínu dokončení a předání díla. Posun termínu je vyvolán z důvodu objektivních překážek pro možnost řádného a včasného zhotovení a předání díla zhotovitelem objednateli, které nebylo možné předvídat.

V průběhu výstavby byl po odkrytí komunikace a podkladních vrstev zjištěn značný rozpor v pozicích uložení jednotlivých inženýrských sítí, zejména ve vedení parovodního kanálu společnosti Veolia Energie Kolín, a.s. Dále se zde křížilo vedení nového plynovodu včetně původního rozvodu, stávající stoky kanalizace, vedení nového vodovodu, elektrorozvodů ČEZ a kabelového vedení poskytovatelů datových přenosů. Bylo nutné operativně přepracovat trasu nové kanalizace a nové napojení na stávající stoku nacházející se v téměř pětmetrové hloubce. Tyto vícepráce byly předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. Následně byla zjištěna další kolize trasy kanalizace s kabely společnosti CETIN umístěnými pod teplovodním kanálem. Tyto skutečnosti si vynutily výškovou úpravu trasy kanalizace včetně nového uložení již osazené šachty, prohloubení části výkopu a provedení protlaku pro novou trasu kanalizace pod parovodním kanálem. Zvýšení pracnosti a navýšení objemu prací nad rámec smlouvy o dílo z objektivních důvodů odůvodňuje posunutí termínu. Podle smlouvy o dílo se termín dokončení a předání díla posunuje o nezbytně nutnou dobu v případě překážek bránících v provádění díla.

Článek V. Doba plnění odstavce 1. smlouvy o dílo nově zní:

Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:

- termín zahájení stavebních prací – 30.01.2018,
  - termín dokončení a předání díla – 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště, v co nejkratším možném termínu, nejpozději však **do 31.05.2018**,
  - povýsadbová péče – **36 měsíců** ode dne předání a převzetí díla.
2. Na navýšení ceny za stavební dílo týkající se stavebních objektů:
- SO 102 Dopravně inženýrská opatření – navýšení v důsledku posunu termínu dokončení díla a s tím spojené úplné uzavírky komunikace doplněné o objízdné trasy stanovené DI Policie ČR,
  - SO 302 Přípojky uličních vpustí – změna způsobu pokládky, prohloubení části výkopu a provedení protlaku ro novou trasu kanalizace z důvodů odlišného umístění jednotlivých inženýrských sítí pod komunikací.

Vyčíslení položek víceprací:

SO 102	13.524,00 Kč
SO 302	63.943,00 Kč

Navýšení ceny za stavební dílo činí celkem:

Celková cena bez DPH	77.467,00 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	16.268,07 Kč
Cena celkem včetně DPH	93.735,07 Kč

Článek VI. Cena díla odstavce 1. a 2. smlouvy o dílo nově zní:

1. Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo a povýsadbovou péči v celkové výši:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>4.811.673,03 Kč</b>
<b>DPH stanovena dle aktuální výše 21 %</b>	<b>1.010.451,34 Kč</b>
<b>cena celkem včetně DPH</b>	<b>5.822.124,36 Kč</b>

2. Z této částky činí jednotlivá dílčí plnění:

a) Stavební dílo	
Cena bez DPH	4.736.673,03 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	94.701,34 Kč
Cena celkem včetně DPH	5.731.374,36 Kč
b) Povýsadbová péče v délce 36 měsíců	
Cena bez DPH	75.000,00 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	15.750,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	90.750,00 Kč

#### IV.


1. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo ze dne 25.10.2017 a dodatku č. 1 ze dne 28.03.2018 beze změn.
2. Tento dodatek č. 2 tvoří se smlouvou nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 – Rozpočet víceprací SO 102  
Příloha č. 2 – Rozpočet víceprací SO 302

#### Doložka:



Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu. Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 03.05.2018, usnesení č. 4942/138/RM/2018/Veřejný.

V Kolíně dne 04.05.2018

V Zásmukách dne 04.05.2018



starosta města



Ing. Pavel Kadeřavský  
jedenatel

PRÁVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o.  
Komenského nám. 54  
261 44 Zásmuky  
IČ: 02442914 DIČ: CZ02442914 ②

# Oceněný soupis prací

Stavba: Rekonstrukce ulice Okružní mezi ulicemi Tovární a Mnichovická

Objekt: SO 102 dopravní inženýrské opatření - UPLNÁ UZAVÍRKA S MÍSTNÍ OBJÍZDOU TRASOU - pronájem  
 Již osazených značek na dalších 14dni

Objednatel

Cenová soustava

OTSKP 2017

Část: JKSO

Zhotovitel

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Suf. jednotková	Suf. celkem	Výpočet a komentář
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Celkem 13 524,00

9 Ostatní konstrukce 13 524,00

1	914169	DOPRAV ZNAČKY ZÁKL. VEL. HLINÍK FOLIE TR 1 - NAJEMNÉ	ksden	588,000	10,00	5 880,00					položka zahrnuje sazbu za pronájem JIŽ OSAZENÝCH PROVIZORNÍCH dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití
2	914949	SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY NAJEMNÉ	ksden	588,000	13,00	7 644,00					položka zahrnuje sazbu za pronájem JIŽ OSAZENÝCH SLOUPKŮ PROVIZORNÍCH dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

Součástí jednotkových cen položek musí být:

- dodávka včetně montáže pokud není uvedeno jednotlivě.

- vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a likvidace vybouraného a demontovaného materiálu, pokud není uvedeno zvlášť.

- příplatky na případné zřízení podmínky, které nejsou vyžadovány zvlášť.

Poznámka: DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PO DOBU 1/2 MĚSÍCE (NAD 4 MĚSÍCE - TY JIŽ JSOU POD DODATKEM!)

## Oceněný soupis prací

Stavba: **Rekonstrukce ulice Okružní mezi ulicemi Tovární a Mnichovická**  
 Objekt: **SO 302 - Přípojky uličních vpustí - Změna způsobu pokládky - protlak + prohloubení částí výkopu**  
 Část:  
 JKSO:  
 Datum: 5.6.2017

Objednatel:  
 Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	3	4	5	6	7	8
SO 302 - Přípojky uličních vpustí - Změna způsobu pokládky - protlak + prohloubení částí výkopu						63 943
Kanalizace						63 943
<b>001: Zemní práce</b>						<b>52 923</b>
1.	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3-4 objemu do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	10,00	175,00	1 750,00
2.	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu přes 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1,50	475,00	712,50
3.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	11,50	95,00	1 092,50
4.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m <sup>3</sup>	115,00	7,50	862,50
5.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	20,70	150,00	3 105,00
6.	R1	Protlak DN 400 vč. jam	m	4,00	11 350,00	45 400,00
<b>008: Trubní vedení</b>						<b>7 520</b>
1.	R2	Demontáž potrubí PP DN 300 v otevřeném výkopu sklonu do 20 %	m	12,00	165,00	1 980,00
2.	87139991	Montáž potrubí PP v otevřeném výkopu sklonu do 20 % - zpětná	m	12,00	95,00	1 140,00
3.	R3	Odstranění šachtového dna	ks	1,00	1 750,00	1 750,00
4.	89441125R	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí do DN 400 - znovupoložení šachtového dna	ks	1,00	2 650,00	2 650,00
<b>099: Přesun hmot HSV</b>						<b>3 500</b>
1.	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	kpl	1,00	3 500,00	3 500,00