

Změnový list č. 2 ze dne 24.05.2018

Název stavby:	Oprava odvodňovacího žlabu v atriu budovy MmM
Číslo smluvního vztahu:	obj 1452/OI/2017
Název části stavby (PS, SO):	
<p>Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla</p>	
<p><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> demontáž dlažby, osazení zpět s úpravou podkladu, použití žlabu RECYFIX Standard</p>	
<p><u>Nové řešení:</u> instalace žlabu FILCOTEN - litina</p>	
<p><u>Zdůvodnění změny:</u> po odkrytí a vyčištění daných ploch zjištěna celistvá hydroizolace a dobře zhotovená dlažba, přistoupeno k minimálním zásahům a použití litinové roštů s delší životností a větší odolností.</p>	
<p>Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.</p>	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	---

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	92 854,00 Kč
Ponížení/nový cenou díla vč. DPH:	-2 471,00 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	90 383,00 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.5.2018
Nový termín dokončení díla:	---

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [REDACTED] TSmm a.s.

Datum: 24.05.2018

Podpis: [REDACTED]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [redacted] F_OI MmM

Datum: 24. 05. 2018

Podpis: [redacted]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): [redacted] a.s.

Datum: 28.5. 2018

Podpis: [redacted]

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): ---

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): [redacted] OI MmM

Datum: 28.5. 2018

Podpis: [redacted]

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [redacted]

Datum: 25.5. 2018

Podpis: [redacted]

Příloha změnového listu: soupis skutečně provedených prací

SOUPIS PRACÍ

Číslo nabídky:

Objednatel: Magistrát města Mostu

Název objektu: oprava odvodnění

Název stavby: výměna odtok. žlábků

poř. č.	Popis položky	m.j.	počet m.j.	cena m.j.	celkem Kč
	žlab FILCOTEN s.š. 100	bm	31,00	297,60	9 225,60
	FILCOTEN litinový mřížkový rošt NW 100, 05, C250	bm	31,00	377,28	11 695,68
	gumoasfalt hydroizolace	kg	10,00	25,00	250,00
	el. centrála	SH	3,00	620,00	1 860,00
	betonový potěr 25kg E225	ks	18,00	94,80	1 706,40
	doprava	km	220,00	20,00	4 400,00
	pomocné práce bourání, čištění žlabů, nakládka odpadu	hod	100,00	140,00	14 000,00
	stavební práce	hod	30,00	246,00	7 380,00
	vodoinstalatérské práce	hod	88,00	231,00	20 328,00
	soudal sokrat	l	5,00	85,00	425,00
	stavbařský tmel šedý na vodoinstalaci	ks	10,00	92,60	926,00
	dopravní značení	kpt	1,00	2 500,00	2 500,00
Celkem bez DPH					74 696,68
DPH 21%					15 686,30
Celkem včetně DPH 21%					90 382,98

Dne: 22.5.2018

Zpracoval: 