



S00AP00Q05H3

PRD 68912/2018 00

2707 10.8 510

DODATEK č. 3**ke****SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: 02/2017

Číslo smlouvy objednatele: 09/03/ORI - OVZ/2016

Dodatek č. 3: 10/04/18/2018

1. Smluvní strany

Název objednatele: Statutární město Prostějov
Sídlo: nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Právní forma: 801 – obec
Zastoupeno: RNDr. Alenou Raškovou, primátorkou statutárního města Prostějova
Ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Fišer, 1. náměstek primátorky, dle plné moci
ze dne 6. 10. 2015
Ve věcech technických: Ing. Antonín Zajíček, vedoucí Odboru rozvoje a investic
Luděk Svoboda, pracovník Odboru rozvoje a investic
IČO: 00288659
DIČ: CZ00288659
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: Agromeli spol. s r.o.
Sídlo: Olomoucká 1177/178, 627 00 Brno
zapsán ve veřejném rejstříku u KS Brně oddíl C, vložka 8139
zastoupený: Ing. Josefem Mackem, jednatelem
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických Ing. Josef Macek, jednatel
IČO: 46980989
DIČ: CZ46980989
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
(dále jen „Zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT DODATKU č. 3

V souladu s ujednáním v článku 17. Změna smlouvy, odstavec 17.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 09/03/ORI-OVZ/2016 ze dne 1. 3. 2017, Dodatku č. 1 ze dne 1. 3. 2017 a Dodatku č. 2 ze dne 27. 9. 2017, jejímž předmětem je stavba „Krasický rybník – provedení stavebních úprav“ se mění a doplňuje část textu článku 3. Termín a místo plnění takto:

Původní text odstavce 3.2.2. v čl. 3. Termín a místo plnění se nahrazuje novým zněním, které zní:

3.2.2. Termín předání a převzetí díla: nejpozději do 29. 6. 2018

3.2.6. Změna původního termínu ukončení se posouvá z důvodu předpokládaných víceprací na prováděném rozsahu díla.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 3

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 09/03/ORI-OVZ/2016 ze dne 1. 3. 2017, Dodatku č. 1 ze dne 1. 3. 2017 a Dodatku č. 2 ze dne 27. 9. 2017, které nebyly tímto Dodatkem č. 3 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 3 je vypracován v šesti vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel čtyři vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 3 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
Dodatek č. 3 nabývá účinnost dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015/ Sb. o registru smluv.
Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Dodatku č. 3 v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

27. 04. 2018

V Prostějově, dne...

Ing. Zdeněk Fišer
1. náměstek primátorky

V Brně, dne 25.4.2018

Ing. Josef Macek, jednatel
Agromeli spol. s r.o.