

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo na
ZHOTOVENÍ AKTUALIZACE ZÁMĚRU PROJEKTU STAVBY A
EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ STAVBY

Název zakázky:
„Modernizace ŽST Jihlava město“

uzavřené dne 20.02.2018 mezi smluvními stranami:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E617-S-428/2018

ISPROFOND: 561520005

a

společnost „SPB + SP_ŽST Jihlava město_AZP, EH“

jejímiž účastníky jsou na základě smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne 31.01.2018

1. SUDOP BRNO, spol. s r.o.

se sídlem: Kounicova 688/26, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 44960417 DIČ: CZ44960417

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
spisová značka C 3803

bank. spojení:

zastoupena: Ing. Kamil Chmela, jednatel společnosti

Ing. Radomír Hanák, jednatel společnosti

Ing. Martin Mráz, jednatel společnosti

(vedoucí účastník společnosti „SPB + SP_ŽST Jihlava město_AZP, EH“)

2. SUDOP PRAHA, a.s.

se sídlem: **Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 - Žižkov**

IČO: **25793349** DIČ: **CZ 25793349**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským** soudem v **Praze**,

spisová značka **B 6088**

bank. spojení:

zastoupena: **Ing. Tomáš Slavíček**, předseda představenstva

Ing. Ivan Pomykáček, místopředseda představenstva

Mgr. Ing. Eva Kudynová Klímová, místopředsedkyně
představenstva

(další účastník společnosti „SPB + SP_ŽST Jihlava město_AZP, EH“)

Korespondenční adresa: **SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 688/26, 611 36 Brno**

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **18006/18**

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se na základě předchozích jednání a v souladu s návrhem zhotovitele ze dne 16.05.2018 a ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně Přílohy č. 4 Smlouvy – Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla; konkrétně na změně lhůty k plnění 1. Dílčí etapy a 2. Dílčí etapy, jak je uvedeno v příloze tohoto Dodatku, kterou se v plném rozsahu nahrazuje původní Příloha č. 4 Smlouvy.
- 1.2 Důvodem pro změnu je postup města Jihlava, které oproti vstupní poradě konané dne 13.03.2018 změnilo harmonogram výstavby kolidující stavby CDT, jehož změnu bude nutné zohlednit. Dále město Jihlava vneslo 11.05.2018 další požadavky, které znamenají navýšení investiční náročnosti stavby. Jedním ze vznesených požadavků města Jihlava je požadavek na prodloužení podchodu pro pěší na ul. Mostecká. Tento požadavek je nutné zapracovat do Záměru Projektů. Dále vyvstal požadavek, aby byl za jakýchkoliv podmínek zachován provoz rampy pro nakládku vojenské techniky, který je nutné projednat s Armádou České republiky.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaný Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla, který v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Smlouvy.
- 2.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- 2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.4 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží jedno (1) vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení.

V Olomouci dne 21.5.2018

V Brně dne 22.5.2018

Ing. Miroslav Bocák

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Ing. Kamil Chmela

jednatel společnosti SUDOP BRNO, spol. s r.o.

vedoucí účastník společnosti „SPB + SP_ŽST Jihlava

město_AZP, EH“

Příloha č. 4

Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla

Harmonogram plnění a fakturace:

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy.

Dokončení plnění: do 6 měsíců od zahájení plnění

1. Dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – záměr projektu k připomínkám včetně návrhu ekonomického hodnocení

- Bude dokončeno a předáno **do 4 měsíců od zahájení plnění**
- **Nefakturační termín**

2. Dílčí etapa, konečný termín odevzdání:

Předmět díla v rozsahu - odevzdání aktualizovaného Záměru projektu

- Bude dokončeno a předáno **do 6 měsíců od zahájení plnění**
- **fakturováno** bude **100 %** ceny díla

Způsob provedení Díla (způsob plnění):

Aktualizovaný Záměr projektu k připomínkám včetně všech příloh je nutno vyhotovit 2x v digitální uzavřené formě a 2x v listinné formě.

Aktualizovaný Záměr projektu včetně všech příloh je nutno vyhotovit 4x v listinné formě, 2x v digitální uzavřené formě a 1x v digitální otevřené formě.

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **65978**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 6100c9e1-5837-4f12-abc5-fbe5ef7bed73

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **29.05.2018 10:40:01**



c642c7d3-bfbf-4baa-a860-e32542dfd197