

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění

Úpravy Komenského náměstí

mezi:

Název:	Městská část Praha 3
Sídlo:	Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, PSČ 130 00
IČO:	00063517
DIČ:	CZ00063517
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupen:	Ing. Vladislava Hujová, starostka

(„objednatel“)

a

Název:	PETROM STAVBY, a.s.
Sídlo:	Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10
IČO:	26769611
DIČ:	CZ26769611
Právní forma:	Akciová společnost
Zápis v OR:	OR vedený MS Praha, oddíl B, vložka 20765
Zastoupen:	Marek Volák, předseda představenstva
Ve věcech technických jedná:	
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	

(„zhotovitel“)

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany uzavřeli dne 2. 10. 2017 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na základě výsledku zadávacího řízení „Úpravy Komenského náměstí“.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení Smlouvy o dílo v kapitole 4 „Doba plnění“, a to následovně:

Původní znění:

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

zahájení díla: den, kdy dojde k předání staveniště, rozhodným dnem je vždy skutečný den předání a převzetí staveniště;

dokončení díla: květen 2018

Nové znění:

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

zahájení díla: den, kdy dojde k předání staveniště, rozhodným dnem je vždy skutečný den předání a převzetí staveniště;

dokončení díla: 31. 7. 2018

- 1.3. Smluvní strany konstatují, že výše uvedená změna se provádí v souladu s čl. 4.3. Smlouvy o dílo, neboť v průběhu plnění díla došlo k omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc či nepříznivé počasí).
- 1.4. Součástí tohoto dodatku je taktéž aktualizovaný harmonogram provádění stavebních prací.
- 1.5. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento dodatek lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 2.2. Případná neplatnost některého ustanovení tohoto dodatku nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení tohoto dodatku stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.
- 2.3. Dodatek se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 2.4. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění zastupovat smluvní stranu.
- 2.5. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v tomto dodatku není předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.

- 2.6. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním textu tohoto dodatku na profilu zadavatele.
- 2.7. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v centrálním registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, přičemž uveřejnění provede objednatel. Účinnost dodatku nastane nejdříve dnem uveřejnění dodatku v registru smluv dle výše uvedeného zákona.
- 2.8. Obě strany smlouvy prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 2.9. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá strana obdrží dva stejnopisy.
- 2.10. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno dne 09. 05. 2018 na desátém zasedání Rady městské části Praha 3.

V Praze dne __. __. 2018

V Kadani dne __. __. 2018

Městská část Praha 3
Ing. Vladislava Hujová, starostka

PETROM STAVBY, a.s.
Marek Volák, předseda představenstva