

SMLOUVA O DÍLO č. 2018002.2

uzavřená podle § 2586 násl. Občanského zákoníku
(zákon č. 89/2012 Sb. v platném znění) mezi těmito

Městský úřad Krnov
Doručeno: 15.05.2018 11:36:35
KRNOVZ-35636/2018
listy: 2 přílohy: 0 druh př.: 0
doporuč.:



SMLUVNÍMI STRANAMI :

Objednatel :

Město Krnov

se sídlem: Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov
zastoupené:
ve věcech smluvních: PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová, starostka

ve věcech technických: Ing. Klára Hazuchová vedoucí odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 234, email: khazuchova@mukrnov.cz

Ing. Taťana Koláriková, referentka odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 271, email: tkolarikova@mukrnov.cz

Ing. Zbyněk Moravec, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 239, email: zmoravec@mukrnov.cz

IČO : 00296139
DIČ: CZ00296139
bankovní spojení : Komerční banka a.s., expozitura Krnov
č. účtu : 728771/0100
Město je plátcem DPH

Zhotovitel :

adresa : **Ing. Petr Ulahel,** provozovna.: **Hořicova 8**
: **794 01 KRNOV**
Osobní údaj

IČO : 115 47 685 DIČ : CZ5807250746

bankovní spojení : Osobní údaj
ve věcech smluvních : Ing. Petr Ulahel – hydrogeolog

na základě živnostenského listu, vedeném : na MěÚ Krnov
datum vystavení: 31.01.2001

telefon .: 554 616 374 (Ing. P.Ulahel),

e-mail : ulahel@hydro-geo.cz,

Sjednali tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 1.1.2018 (číslo smlouvy zhotovitele 2018002 – dále jen Smlouva o dílo) takto:

1. Aktuální průběh stavby „Krnov - rekonstrukce venkovního bazénu“ část odvodnění stavby SO-04 byla zkrácena na 25 dní odvodnění (původní předpoklad 36 dní);

Tímto vznikly méně práce v ceně **53 482,- Kč**.

2. Smluvní strany se s ohledem ke skutečnostem uvedeným v odst. 1. tohoto dodatku dohodly na změně čl. IV. smlouvy o dílo, jehož současné znění je:

Snížení ceny se týká činností: II. odvodňovací práce bod 2. a 3. a IV. Ostatní práce;

Popis a vyčíslení jednotlivých prací:

| | MJ (Kč) | Počet MJ | Celková cena Kč /bezDPH/ |
|---|----------------|-----------------|-------------------------------------|
| II. / Odvodňovací práce | | | |
| 2.čerpání na širokoprofilového vrtu Q= do 3 l/s | Osobní údaj | | |
| 3.čerpání na doplň. 3 vrtech Q= do 4 l/s | | | |
| Celkem : | | | 50 000,- |
| III. / Výkony geologické služby | | | |
| 1. hydrogeologické práce - řízení odvodňovacích prací, konzultace | Osobní údaj | | |
| Celkem : | | | 15 000,- |
| IV. / Ostatní práce | | | |
| 1.pronájem elektrocentrály | Osobní údaj | | |
| 2.činnost stálé služby | | | |
| Celkem : | | | 75 000,- |

Cena celkem bez DPH 140 000,00 Kč

DPH 21% 29 400,00 Kč

CENA CELKEM VČ. DPH 169 400,00 Kč

Se nově nahrazuje tímto textem:

1. Cena za řádně provedené a předané dílo je sjednána dohodou smluvních stran v celkové výši:

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Cena celkem bez DPH | 300 000,00 Kč |
| Náklady na čerpání 25 dní | 140 000,00 Kč |
| DPH 21% | 92 400,00 Kč |
| <hr/> | |
| CENA CELKEM VČETNĚ DPH | 532 400,00 Kč |

Poznámka:

Přesný termín ukončení odvodňovacích prací a ostatních prací byl upřesněn zápisem ve stavebním deníku.

3. V ostatních částech zůstává Smlouva o dílo tímto dodatkem nedotčena.

Za objednatele :

Krnov, dne

14. 5. 2018

Osobní údaj

PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová
starostka města



Za zhotovitele :

Krnov, dne

2. 5. 2018

Osobní údaj

Ing. Petr Úlahel
hydrogeolog

Ing. Petr ULAHEL