

Česká televize

IČO: 00027383

a

CENTRON SLOVAKIA spol. s.r.o.

IČO: 17333237

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1087056

Předmět smlouvy: **Obměna monitorové stěny a dorozumivací ústředny v přenosovém voze HD5**

Cena, případně hodnota: **13.238.361,- Kč bez DPH**

Datum uzavření: 23 -05- 2018

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. DMSS: 1087056

IDEC 217/671/37003/3000

Česká televize

IČO: 00027383, DIČ: CZ00027383

Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4

zřízená zákonem č. 483/1991 Sb. o České televizi, nezapisuje se do obchodního rejstříku

zastoupena: Petrem Dvořákem, generálním ředitelem

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1540252/0800

(dále jen „objednatel“ nebo „ČT“)

a

CENTRON SLOVAKIA spol. s.r.o.

IČO: 17333237, DIČ: SK20203444645

se sídlem Podháj 107, 841 03 Bratislava, Slovenská republika

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Okr. Soudem BA I., Spisová značka Sro.1710/B

zastoupena: Ing. Radoslav Bako, prokurista

bankovní spojení: Tatra banka, Bratislava

číslo účtu: SK70 1100 0000 0028 2481 8306

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel se dále společně označují také jako „smluvní strany“ či jednotlivě jako „smluvní strana“.

PREAMBULE

Smlouva o dílo byla uzavřena na základě veřejné zakázky vyhlášené objednatelem pod názvem „**Obměna monitorové stěny a dorozumivací ústředny v přenosovém voze HD5**“.

SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 11.1.2018 smlouvu o dílo č. DMSS 1087056 (smlouvy zveřejněna v registru smluv dne 17.1.2018), jejímž předmětem byla dle technické a cenové specifikace předmětu plnění uvedená v Přílohách č. 1 – 2f smlouvy o dílo obměna zařízení v přenosovém voze HD5.
- (B) Dílo zhotovené na základě smlouvy o dílo bylo převzato na základě Protokolu o předání díla bez vad a nedodělků dne 27.4.2018 a faktura na 2. splátku sniženou ve smyslu tohoto dodatku vystavena tentýž den.
- (C) Smluvní strany uzavírají tento dodatek za účelem vyřešení víceprací a méněprací na díle, tj. změn závazků ve smyslu § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (ZZVZ), za účelem řešení zaplacení smluvní pokuty.
- (D) Zkušební provoz měl být podle čl. II.2. smlouvy o dílo ukončen dne 20.4.2018 předáním díla bez vad a nedodělků objednateli. K předání díla bez vad a nedodělků

objednateli došlo dne 27.4.2018, tedy 7 dní po dohodnutím termínu. Objednatel má podle čl. VI.4. smlouvy o dílo nárok na smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny Díla, tj. na 186.480 Kč.

1. ŘEŠENÍ ZMĚN ZÁVAZKU A HODNOTA 2. SPLÁTKY CENY DÍLA

1. 1. Zhotovitel provedl dílo v souladu s Přílohami č. 1 – 2f smlouvy dílo. V průběhu plnění díla byla smluvními stranami dohodnuta náhrada některých zařízení uvedených v původní příloze č. 1 smlouvy o dílo, jinými zařízeními, která jsou technicky a kvalitativně rovnocenná. Seznam zařízení, která byla na díle nahrazena, je Přílohou č. 1 tohoto dodatku.
- 1.2. Smluvní strany konstatují, že celková hodnota víceprací na díle činí 794.467,- Kč, tj. celkem 5,96 % z hodnoty (ceny) díla podle smlouvy o dílo. Celková hodnota méněprací činí 876.106,- Kč, tj. celkem 6,57 % z hodnoty (ceny) díla podle smlouvy o dílo. Součet všech změn na díle ve smyslu § 222 ZZVZ činí tedy 1.666.993,- Kč, tj. 12,53 % z původní ceny díla. Smluvní strany konstatují, že po odečtení ceny víceprací a méněprací podle Přílohy č. 1 činí rozdíl - 81.639,- Kč. Celková cena díla podle smlouvy činila v době podpisu smlouvy 13.320.000,- Kč bez DPH. **Smluvní strany konstatují, že celková cena díla ve smyslu čl. 3.1. smlouvy o dílo se po započtení všech výše uvedených změn snižuje o částku 81.639,- Kč a činí tedy 13.238.361,- Kč bez DPH (nová cena díla).**
- 1.3. Smluvní strany konstatují, že o částku 81.639,- Kč se snižuje 2. splátka ceny díla ve smyslu čl. III.1. smlouvy o dílo. Smluvní strany se tedy dohodly na změně čl. III.1. smlouvy o dílo u částky týkající se 2. Splátky a to takto:
Původní text ze smlouvy o dílo „2. splátka ve výši 10 % z celkové ceny Díla - tj. **1.332.000,00 Kč** (slovy: **jeden milion tři sta třicet dva tisíc korun českých**) **bez DPH**“ se nahrazuje tímto textem:
„2. splátka ve výši 9,44 % z nové ceny Díla - tj. **1.250.361,00 Kč** (slovy: **jeden milion dvě stě padesát tisíc tři sta šedesát jedna korun českých**) **bez DPH.**“
Smluvní strany konstatují, že faktura vystavená zhotovitelem byla doručena objednateli a dohodly se, že bude proplacena do 14 dnů po nabytí účinnosti tohoto dodatku.

2. ŘEŠENÍ SMLUVNÍ POKUTY

- 2.1 Smluvní strany konstatují, že vlivem prodloužení zhotovitele byl o 7 dní později ukončen zkušební provoz a dílo předáno objednateli bez vad a nedodělků. Smluvní strany dále konstatují, že ve smyslu čl. VI. smlouvy o dílo má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 186.480,- Kč.

- 2.2 S ohledem na skutečnost, že zhotovitel předal dílo do zkušebního provozu v souladu se smlouvou, v rámci zkušebního provozu bylo dílo úspěšně použito při vysílání, objednateli nevznikla žádná škoda, a s ohledem na skutečnost, že prodlení bylo způsobeno opravou vadné komponenty využívané pouze ve výjimečných případech bez faktického dopadu na využití přenosového vozů objednatel během období zkušebního provozu, a vzhledem ke snížení celkové ceny díla, se objednatel rozhodl neuplatnit svůj nárok na výše uvedenou smluvní pokutu.


3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s ustanovením § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, bude dodatek dle uvedeného ustanovení uveřejněn také na profilu zadavatele
- 3.2 Smluvní strany prohlašují, že vymezení předmětu dodatku a ceny, případně hodnoty předmětu dodatku na titulní straně tohoto dodatku nemá normativní význam a uvádí se zde pouze pro účely provedení uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.
- 3.3 Za účelem vyloučení veškerých pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že tento dodatek nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení smlouvy o dílo, kromě skutečností, které tento dodatek přímo upravuje.
- 3.4 Tento dodatek se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
- 3.5 V případě, že se ke kterémukoli ustanovení tohoto dodatku či k jeho části podle zákona jako ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení dodatku či jeho část je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se bez dalšího v příslušném rozsahu od ostatních ujednání dodatku a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ujednání dodatku. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl dodatku zůstal zachován. Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností výslovně vylučují aplikaci § 576 občanského zákoníku.
- 3.6 Smluvní strany konstatují, že důvěrné informace včetně obchodního tajemství jsou v dodatku i jeho přílohách označeny žlutou barvou. Na informace, které nejsou

označeny žlutou barvou, se po jeho uveřejnění postupem podle zákona o registru smluv nevztahuje povinnost mlčenlivosti.

- 3.7 Obě Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku seznámily v celém jeho rozsahu včetně příloh, že obsahu rozumějí, že uzavření dodatku je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že dodatek nebyl z jejich strany uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své podpisy.
- 3.8 Přílohy, které jsou nedílnou částí tohoto dodatku č. 1:
Příloha č. 1 - Seznam zařízení;

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si tento dodatek pozorně přečetly, že jeho obsah je srozumitelný a určitý, a že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tento dodatek nemohl být smluvními stranami uzavřen a závazky z něj řádně plněny a nejsou jim známy žádné důvody, které by způsobovaly neplatnost tohoto dodatku. Na znamení toho, že s obsahem tohoto dodatku bez výhrad a ze své svobodné a vážné vůle souhlasí, a že tento dodatek nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, připojují smluvní strany své podpisy níže.

Česká televize

Jméno: **Petr Dvořák**
Funkce: generální ředitel
Místo: Praha
Datum: **23.5.2018**

CENTRON SLOVAKIA spol. s.r.o.

Jméno: **Ing. Radoslav Bako**
Funkce: prokurista
Místo: **Praha**
Datum: **23-05-2018**

Plusy / Minusy

"Obměna monitorové stěny a dorozumivací ústředny v přenosovém voze HD5"

Verze: 20180425

№	Popis	ks	plánováno	skladní	LVN v Kč	LVN v Kč	Popis	Popis	Popis	
4.6	Převodník kompozitního/komponentního video signálu do SDI	ks	4	-4	29 718 Kč	-118 672 Kč	ADDEC-210	Komfortový panel (RM23)	Regel Viacom	náhrada ADC 1-4, zrušit, nahradit FS2 (podleka 5.2)
3.1.	Ovládací panel do 19" stojanu s min. 17 tlačítky a variabilním podsvícením a textovým LCD uvnitř každého tlačítka; včetně napájecího zdroje	ks	8	-8	45 567 Kč	-364 456 Kč	CCP-3201B		Avon	výměna za variantu CCP-1801B z důvodu menších rozměrů (nevešly by se do nástavby stolu)
3.1.	Ovládací panel do 19" stojanu s 16 tlačítky a variabilním podsvícením a textovým LCD uvnitř každého tlačítka; včetně napájecího zdroje	ks	8	8	39 744 Kč	317 952 Kč	CCP-1801B		Avon	
2.1.	LCD monitory s minimálním zpožděním (<80ms) a minimálním neaktivním okrajem pro režijní monitorovou stěnu	ks	6	-6	63 225 Kč	-378 350 Kč	CRM-N31C		Plura	výměna za lehčí variantu monitorů Plura LCM-132-3G
2.1.	LCD monitory s minimálním zpožděním (<80ms) a minimálním neaktivním okrajem pro režijní monitorovou stěnu	ks	6	6	63 888 Kč	378 350 Kč	CRM-L98-3G		Plura	
	Optické komponenty - vany a propojovací kabely - nové položky vzniklé přesunem optického přípojného panelu do zadní části, kvůli uvolnění místa v bočním přípojném místě									
##	přirubová spojka MTP-ODVA s bajonetem	ks	1	1	1 287	1 287 Kč				pro připojení 200m kabelů ze stageboxu 1
##	rozváknění MTP/F na 12x E2000/APC	ks	1	1	12 477	12 477 Kč				rozváknění příhořních 200m kabelů za stageboxů
##	přirubové spojky E2000/APC	ks	12	12	304	3 648 Kč				pro rozváknění 200m kabelů stageboxů
##	vana s 24 otvory pro optické konektory E2000 1RU/19"	ks	1	1	1 560	1 560 Kč				určená pro rozváknění MTP ze stageboxů
##	patchcord E2000/APC - LC/PC	ks	8	8	650	5 200 Kč				patchcord E2000 do Studer Vista dual MADI karty
##	přirubové spojky E2000/APC pro zakončení kabelů ze zvukového stolu Vista do vany z pol. 6.6	ks	8	8	304	2 432 Kč				
##	0.8m patchcord E2000/E2000	ks	8	8	832	6 656 Kč				
4.11.	Rozváknění optického konektoru MTP-ODVA na LC	ks	2	-2	4604	-8 208 Kč				
4.18. část	Konektor Harting	ks	1	-1	4 220	-4 220 Kč				zachování původní konektor
##	Aktivní audio monitor pro dorozumívání ClearCom	ks	1	1	10 750	10 750 Kč	RM-3		Pretec	audio monitor pro zvukaře
##	Kvadrátor 3G/HD/SD SDI signálů s podporou řízení podmonitorových displejů a stříhových světel	ks	3	3	70 20	21 060 Kč	DMON-QUAD		Decimator	výměna stávajících kvadrátorů DMON-4S, které nemají řízení podmonitorovy displejů
##	Oddělovací transformátor pro SAT REC, DVD 1, DVD 2	ks	0	3	1 600	4 800 Kč	ClearBox Pro		ART	vymetřace nesymetrických vstupů a výstupů - pasivní jednotka
##	KVM Modul s USB pro KVM matrici	ks	0	2	1 790	3 580 Kč	KA-1770		Aten	KVM modul pro připojení serverů
##	SW licence Salvo pro řídicí systém AXON Corebrum	ks	0	1	23 715	23 715 Kč	Salvo kornet		Avon	umožní zachování jednotlivých projektů video matice /opakování výroby, výpadek napájení /
						Celkem				-81 638 Kč