

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č.: 8/NI/956402/2018/43
název akce: SOP Smolnického potoka
uzavřené dne: 12.3.2018

Lesy České republiky, s. p.

Přemyslova 1106/19 , Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
IČO: 42196451
DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015:

vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, telefon

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

a

ENVIPARTNER, s. r.o.

sídlo: Vídeňská 546/55, 639 00 Brno – Štýřice

IČO: 28358589

DIČ: CZ28358589

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 63565

statutární orgán: jednatel

zastoupený: jednatel

číslo telefonu: , e-mail:

bankovní spojení: FIO banka a.s.

číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 1

I.

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je vypracovat na vlastní nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentaci „SOP Smolnického potoka“.

Celková cena za řádně zhotovené dílo činí **692 000,- Kč bez DPH.**

II.

Z důvodu pozdějšího podpisu smlouvy o dílo, než bylo původně při výběrovém řízení v návrhu smlouvy o dílo předpokládáno, dochází k prodloužení termínu dílčího plnění části a) dle čl. II., odst.1 smlouvy o dílo.

Termín pro zajištění vstupních podkladů pro návrh technického řešení se posouvá **nejpozději do 9.7.2018.**

Ostatní dílčí termíny plnění a konečný termín předání projektové dokumentace zůstávají beze změny.

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne 18-05-2018

V Brně dne 15. 5. 2018

