

TB Z/16/244  
DPMB č. 15/431/5035  
MĚSTO 5615743192/2  
ŘSD ČR 03PT-003388

## Dodatek č. 2

ke Smlouvě o spolupráci za účelem přípravy a realizace veřejně prospěšné stavby „Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4“ a o úpravě práv a povinností v souvislosti se zadáním veřejných zakázek souvisejících se stavbou „Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4“ uzavřené dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dle ust. § 2 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Dodatek č. 2)

### Čl. 1

#### Smluvní strany

##### 1. Statutární město Brno

se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

zastoupené primátorem města Brna

kontaktní osoba: , vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna

IČ: 44992785

DIČ: CZ 44992785

(dále jen **Město**)

##### 2. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Praha 4, Na Pankráci 546/56, PSČ 145 05

zastoupené generálním ředitelem ŘSD ČR

kontaktní osoba: vedoucí Provozního úseku Závodu Brno

Ředitelství silnic a dálnic ČR

IČ: 65993390

DIČ: CZ 65993390

(dále jen **ŘSD**)

##### 3. Dopravní podnik města Brna, a.s.

se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2463

zastoupená předsedou představenstva a místopředsedou

představenstva panem

kontaktní osoba: , vedoucí odboru infrastruktury a investic

IČ: 25508881

DIČ: CZ 25508881

(dále jen **DPMB**)

##### 4. Teplárny Brno, a.s.

se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 786

zastoupená předsedou představenstva

a místopředsedou představenstva

kontaktní osoba: , vedoucí odboru technického rozvoje

IČ: 46347534

DIČ: CZ 46347534

(dále jen **Teplárny**)

## Čl. 2 Předmět Dodatku č. 2

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 5. 4. 2016 Smlouvu o spolupráci za účelem přípravy a realizace veřejně prospěšné stavby „Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4“ a o úpravě práv a povinností v souvislosti se zadáním veřejných zakázek souvisejících se stavbou „Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4“ (dále jen Smlouva o spolupráci) a dne 10. 4. 2017 dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci (dále jen Dodatek č. 1).

2.2 S odkazem na ust. Čl. 5 Smlouvy o spolupráci ve znění Dodatku č. 1 se na základě uzavřené smlouvy o dílo ze dne 18. 12. 2017 mezi objednateli – smluvními stranami Smlouvy

---

o spolupráci a zhotovitelem – společností „Výstavba tramvajové tratě Plotní“, vedoucí společník IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno (dále je Smlouva o dílo), upřesňují finanční náklady na realizaci stavebních objektů budovaných v zájmu té které smluvní strany a podíl smluvních stran na společných nákladech souvisejících se Stavbou, a to takto:

2.2.1 **Náklady Města** na realizaci stavebních objektů uvedených v příloze č. 1 Smlouvy o spolupráci ve znění Dodatku č. 1 činí **703.625.512,51 Kč bez DPH.**

2.2.2 **Náklady ŘSD** na realizaci stavebních objektů uvedených v příloze č. 2 Smlouvy o spolupráci ve znění Dodatku č. 1 činí **144. 489.169,75 Kč bez DPH.**

2.2.3 **Náklady DPMB** na realizaci stavebních objektů uvedených v příloze č. 3 Smlouvy o spolupráci ve znění Dodatku č. 1 činí **274.388.990,42 Kč bez DPH.**

2.2.4 **Náklady Tepláren** na realizaci stavebních objektů uvedených v příloze č. 4 Smlouvy o spolupráci ve znění Dodatku č. 1 činí **29.476.727,76 Kč bez DPH.**

2.2.5 **Celková cena za stavební práce** dle Smlouvy o dílo činí **1.151.980.400,43 Kč bez DPH. Náklady na zajištění „Zařízení záležitostí dle odst. 4 písm. d) Smlouvy o dílo, vyhotovení geometrického plánu dle odst. 4 písm. b) Smlouvy o dílo a veškeré další činnosti** spadající pod předmět Smlouvy o dílo činí **45.467.145,00 Kč bez DPH** (dále jen zařízení záležitostí). **Celková cena za provedení a dokončení Díla dle Smlouvy o dílo činí 1.197.447.545,43 Kč bez DPH.**

2.2.6 **Podíl Města na nákladech za zařízení záležitostí činí 27.771.169,71 Kč bez DPH.**

2.2.7 **Podíl ŘSD na nákladech za zařízení záležitostí činí 5.702.796,71 Kč bez DPH.**

2.2.8 **Podíl DPMB na nákladech za zařízení záležitostí činí 10.829.771,07 Kč bez DPH.**

2.2.9 **Podíl Tepláren na nákladech za zařízení záležitostí činí 1.163.407,52 Kč bez DPH.**

2.2.10 **Město vynaložilo na zpracování aktualizace projektové dokumentace pro stavební povolení a projektovou dokumentaci pro provádění stavby „Tramvaj Plotní - soubor staveb – etapa 2-4“ finanční částku ve výši 26.783.713,00 Kč s DPH.** S odkazem na ust. Čl. 5 odst. 5.7 Smlouvy o spolupráci ve znění Dodatku č. 1 se stanovuje podíl ŘSD a Tepláren na úhradě nákladů, které Město vynaložilo za zpracování aktualizace projektové dokumentace pro stavební povolení projektovou dokumentaci pro provádění stavby a to tak, že **podíl ŘSD činí 3.359.394,35 Kč s DPH podíl Tepláren činí 685.338,24 Kč s DPH**

2.2.11 S odkazem na ust. Čl. 5 odst. 5.8 Smlouvy o spolupráci ve znění Dodatku č. 1 se stanovuje podíl Města, ŘSD, DPMB a Tepláren na úhradě nákladů spojených s výkonem autorského dozoru, technického dozoru investora, koordinátora BOZP, vedlejších rozpočtových nákladů stavby a ostatních případných společných nákladů Stavby, a to tak že podíl Města činí 61,08%, podíl ŘSD činí 12,54%, podíl DPMB činí 23,82% a podíl Tepláren činí 2,56% celkových dotčených výdajů.

**2.3 Smluvní strany vzaly na vědomí a jsou srozuměny s použitím „Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem FIDIC“ (Červená kniha) a s použitím „Metodiky pro správu změn díla (variací) u stavebních zakázek financovaných z rozpočtu SFDI podle smluvních podmínek FIDIC (Červené knihy) ve vztahu k úpravě zadávání veřejných zakázek“ Ministerstva dopravy ČR uveřejněné v aktuálním znění na internetových stránkách Ministerstva dopravy ČR: <http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/>.**

pro Stavbu s výhradou, že:

- **u stavebních objektů realizovaných v rámci Stavby v zájmu Města,** specifikovaných ve smlouvě o dílo uzavřené dne 18. 12. 2017 mezi smluvními stranami této smlouvy jako objednatelem a společníky společnosti „Výstavba tramvajové tratě Plotní“ - IMOS Brno, a.s., STRABAG a.s. a Dopravní stavby Brno, s.r.o. jako zhotovitelem, bude variace a úpravy, které budou specifikované ve zvláštních podmínkách, na základě doporučení správce stavby, schvalovat Rada města Brna, a to ve lhůtě v souladu s výše uvedenou smlouvou o dílo;
- **u stavebních objektů realizovaných v rámci Stavby v zájmu ŘSD,** specifikovaných ve smlouvě o dílo uzavřené dne 18. 12. 2017 mezi smluvními stranami této smlouvy jako objednatelem a společníky společnosti „Výstavba tramvajové tratě Plotní“ - IMOS Brno, a.s., STRABAG a.s. a Dopravní stavby Brno, s.r.o. jako zhotovitelem, bude variace a úpravy, které budou specifikované ve zvláštních podmínkách, na základě doporučení správce stavby, schvalovat ŘSD, a to ve lhůtě v souladu s výše uvedenou smlouvou o dílo;
- **u stavebních objektů realizovaných v rámci Stavby v zájmu DPMB,** specifikovaných ve smlouvě o dílo uzavřené dne 18. 12. 2017 mezi smluvními stranami této smlouvy jako objednatelem a společníky společnosti „Výstavba tramvajové tratě Plotní“ - IMOS Brno, a.s., STRABAG a.s. a Dopravní stavby Brno, s.r.o. jako zhotovitelem, bude variace a úpravy, které budou specifikované ve zvláštních podmínkách, na základě doporučení správce stavby, schvalovat představenstvo DPMB, a to na základě pokynu uděleného Radou města Brna, v působnosti valné hromady DPMB, a to ve lhůtě v souladu s výše uvedenou smlouvou o dílo;
- **u stavebních objektů realizovaných v rámci Stavby v zájmu Tepláren,** specifikovaných ve smlouvě o dílo uzavřené dne 18. 12. 2017 mezi smluvními stranami této smlouvy jako objednatelem a společníky společnosti „Výstavba tramvajové tratě Plotní“ - IMOS Brno, a.s., STRABAG a.s. a Dopravní stavby Brno, s.r.o. jako zhotovitelem, budou variace a úpravy, které budou specifikované ve zvláštních podmínkách, na základě doporučení správce stavby, schvalovat Teplárny, a to ve lhůtě v souladu s výše uvedenou smlouvou o dílo.

**2.4 Smluvní strany se s odkazem na ust. Čl. 6 odst. 6.16 Smlouvy o spolupráci ve znění Dodatku č. 1 dohodly na změně Čl. 8 odst. 8.1, který zní: „Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do doby vydání kolaudačních souhlasů pro všechny stavební objekty Stavby“ takto:**

**Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do doby majetkoprávního vypořádání pozemků mezi Městem a ŘSD nebo vydání kolaudačních souhlasů či nabytí právní moci kolaudačních rozhodnutí pro všechny stavební objekty Stavby, a to podle toho, která z těchto skutečností nastane později.**

**2.5 Ostatní ustanovení Smlouvy o spolupráci ve znění Dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.**

### Čl. 3

**3.1** Tento Dodatek č. 2 je uzavřen a nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní strany, která dodatek č. 2 podepíše jako poslední.

**3.2** Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v osmi stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

**3.3** Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 byl sepsán podle jejich vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

**3.4** Tento Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 2 zašle k uveřejnění Město. Dodatek č. 2 nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

**3.5.** Smluvní strany jsou povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších právních předpisů.

**Doložka** dle ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Tento dodatek č. 2 byl schválen Zastupitelstvem města Brna na Z7/35. zasedání konaném dne 30. 1. 2018.

Statutární město Brno

V Brně dne 15 -05- 2018

Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Praze dne 21 -03- 2018

primátor města Brna

Dopravní podnik města Brna, a.s.

V Brně dne 13 -03- 2018

generální ředitel

Teplárny Brno, a.s.

V Brně dne.....

předseda představenstva

místopředseda představenstva

předseda představenstva

místopředseda představenstva