

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0489/2016

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:

Dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo

Článek 1. Smluvní strany

Objednatel: **Město Vsetín**
Adresa: Svárov 1080, 755 24 Vsetín
Zastoupeno: Jiří Čunek, starosta města
Zastoupení:

- ve věcech smluvních: Jiří Čunek, starosta města
- ve věcech technických: Josef Šťastný, stavební technik pověřeného odboru

ÍČ: 00304450
DIČ: CZ00304450
(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel: **TM Stav, spol. s r.o.**
Adresa: Jasenice 729, 755 01 Vsetín
Zastoupena: Irenou Kratochvílovou, prokuristkou
Zastoupení:

- ve věcech smluvních: Irenou Kratochvílovou, prokuristkou
- ve věcech technických: Martin Tlašek, jednatel

ÍČO: 48399477
DIČ: CZ48399477
Bankovní spojení: xxxxx
Číslo účtu: xxxxx
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vložka 10457
(dále jen **zhotovitel**)

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	„Stavební úpravy točny autobusů Janišov, Vsetín“
DRUH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ ZADAVATELE	MUVS – S 7768/2016

Článek 2.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 25.08.2016 uzavřely smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele 0489/2016, dále jen „smlouva o dílo“, jejímž předmětem je realizace stavby „**Stavební úpravy točny autobusů Janišov, Vsetín**“, na kterou zhotovitel předložil nejvhodnější nabídku.
2. Výše uvedené smluvní strany se dohodly, že se smlouva o dílo, z důvodu nutnosti rozšířit a snížit rozsah díla o stavební práce a dodávky, mění takto:
 - a) Za dosavadní znění článku II., tj. Předmět smlouvy, se doplňuje bod č. 5, jehož ustanovení je uvedeno zde:

*5. Dle **Dodatku č. 1** ke smlouvě o dílo se předmět díla rozšiřuje a snižuje o stavební práce a dodávky blíže vymezené v příloze č. 1 k tomuto dodatku.*
 - b) Článek IV., Cena díla, odstavec 1. smlouvy o dílo se v souvislosti se změnou čl. II smlouvy o dílo mění takto (úprava tabulky):

	Základní (Kč)	DPH 21% (Kč)	Celková (Kč)
Cena celkem dle původní SoD	1 845 884,68	387 635,78	2 233 520,46
Úprava dle Dodatku č. 1 ke SoD	499 976,00	104 995,00	604 971,00
Cena dle SoD včetně dodatku č. 1 celkem	2 345 860,68	492 630,78	2 838 491,46

Článek 3.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“ se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č.1 ke „smlouvě o dílo“ je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Zhotovitel tímto uděluje městu Vsetín souhlas se zveřejněním této smlouvy, včetně identifikačních a osobních údajů zhotovitele.
4. Tento dodatek podléhá povinnému uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Objednatel provede uveřejnění tohoto dodatku na své náklady.

5. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek ke smlouvě o dílo byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a byly splněny podmínky pro její platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona).

6. Uzavření tohoto dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno na 37. schůzi Rady města Vsetín, konané dne 27. října 2016, pod číslem usnesení 10/37/RM/2016.

Příloha:

Číslo 1 – oceněný soupis víceprací a méněprací Stavební úpravy točny autobusů Janišov, Vsetín

Ve Vsetíně, dne

Ve Vsetíně, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Město Vsetín
Jiří Čunek
starosta města

.....
TM Stav, spol.s r.o.
Irena Kratochvílová
prokuristka