

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ke smlouvě o dílo č. 1712116 ze dne 22.11.2017

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Benešov
sídlo: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
IČO: 00231401
DIČ: CZ00231401
zastoupený: Ing. Petrem Hostkem, MBA, starostou města
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 320035309/0800
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: SVOJAN s r. o.
se sídlem: nám. Dr. Václava Holého 1057/16, 180 00 Praha 8
zastoupený: Petrem Časarem – jednatelem
IČO: 24153885
DIČ: CZ24153885
Bankovní spojení: Komerční Banka a.s.
číslo účtu: 107-5491580267/0100
(dále jen „zhotovitel“)

II. Účel dodatku a důvody jeho uzavření

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 22.11.2017 smlouvu o dílo č. 1712116 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zhotovení díla označeného jako "Změna užívání části 2. a 3. NP objektu čp. 1783 z dětské herny a relaxačního centra na kancelářské prostory-stavební práce, Benešov". Dílo bylo vymezeno zadávacími podmínkami veřejné zakázky a nabídkou zhotovitele v rozsahu, který je specifikován projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, která byla součástí zadávací dokumentace k souvisejícímu zadávacímu řízení (dále jen „Předmět díla“). Smluvní strany ve Smlouvě současně ujednaly, že Předmět díla může být měněn pouze na základě dodatku ke Smlouvě.
- 2) V průběhu provádění díla vyvstala potřeba nezbytných dodatečných stavebních prací nad rámec Předmětu díla, jejich provedení jiným dodavatelem nebylo možné z technických důvodů a změna dodavatele by objednateli způsobila značné obtíže a zvýšení nákladů. Tyto dodatečné stavební práce jsou specifikovány ve změnových listech č. 1 až č. 16, které jsou přílohou tohoto dodatku (dále jen „Změna předmětu díla“). Hodnota Změny předmětu díla činí částku v celkové výši 1.574.825,68 Kč bez DPH. Smluvní strany Změnu předmětu díla projednaly, ale neuzavřely o jejím zhotovení dodatek Smlouvy. Zhotovitel přesto Změnu předmětu díla s vědomím objednatele provedl a z tohoto titulu mu vznikla za objednatelem pohledávka na zaplacení hodnoty Změny předmětu díla ve výši 1.574.825,68 Kč bez DPH.

- 3) Smluvní strany sjednávají, že veškeré nároky zhotovitele s provedení Změny předmětu díla se narovnávají tak, že objednatel zaplatí zhotoviteli částku ve výši 1.574.825,68 Kč bez DPH do 5 dní od účinnosti tohoto dodatku.
- 4) Smluvní strany současně sjednávají, že Změna předmětu díla je součástí Předmětu díla zhotoveného na základě Smlouvy a objednatel má vůči zhotoviteli ohledně Změny předmětu díla veškeré nároky, které pro něj ze Smlouvy vyplývají ohledně Předmětu díla včetně nároků z případných vad a záruční doby.

III. Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek musí být zveřejněn dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a prohlašují, že souhlasí s jeho zveřejněním v jeho plném znění a že dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství, které by nemělo být předmětem zveřejnění. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:

V Benešově dne 25. 05. 2018

.....
[Redacted signature]

Ing. Petr Hostek, MBA
starosta města



Za zhotovitele:

V Praze dne 25. 5. 2018

.....
[Redacted signature]

Petr
jednatel

