

č. j. SPU: SPU 198065/2018
č. objednatele 1: 12/2017-537100
č. objednatele 2: TPR/17/137
č. zhotovitele:

Dodatek č. 2
Ke Smlouvě o dílo ze dne 28. 04. 2017

Smluvní strany:

Objednatel č. 1: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad
pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Adresa: nám. Winstona Churchilla 2, 130 00 Praha 3

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: [redacted], ředitel KPÚ pro
Středočeský kraj a hlavní město Prahu

V technických záležitostech oprávněn jednat: [redacted], vedoucí pobočky KPÚ
pro Středočeský kraj, Pobočka Rakovník
[redacted], odborný rada KPÚ
pro Středočeský kraj, Pobočka Rakovník

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

IČ/DIČ: 01312774/ CZ01312774

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2.: Ředitelství silnic a dálnic České republiky

Adresa: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle

V smluvních záležitostech oprávněn jednat: [redacted], ředitel ŘSD ČR
Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82,
360 06 Karlovy Vary

V technických záležitostech oprávněn jednat: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

IČ/DIČ: 659 93 390/ CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

a

Z h o t o v i t e l: GEO Hrubý spol. s.r.o.

Adresa: Doudlevecká 730/26, 301 00 Plzeň

Zastoupený: [redacted], jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: [redacted]

V technických záležitostech oprávněn jednat: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

IČ/DIČ: 25227751/CZ25227751

(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Bukov u Hořoviček, okres Rakovník (dále jen smlouva) a to na základě sdělení zhotovitele, ze dne 17. 4. 2015 zaevidovaného pod č. j. SPU 191210/2018, o úpravě počtu měrných jednotek pro KoPÚ Bukov u Hořoviček – méně práce.

Z důvodu upřesnění počtu měrných jednotek dle skutečného stavu došlo k jejich snížení. Společná katastrální hranice s k.ú.Kolešov byla vyšetřena již dříve firmou AGROPLAN v rámci zjišťování obvodů KoPÚ Kolešov s částí Strojetic u Podbořan a proto měrné jednotky této hranice byly odečteny.

Na základě § 222 odst. 4 písm. b ZZVZ a po souhlasu KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha s vyhotovením dodatku na méně práce, v souladu se zněním čl. VI odst. 6. 3. smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy:

1. Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo KoPÚ Bukov u Hořoviček se upravuje následovně

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

Mění se celkový počet MJ tj. **94 a nahrazuje se skutečným počtem MJ tj. 62.** V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena **188 000,- Kč bez DPH** (94 MJ x 2 000 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou **124 000,- Kč bez DPH** (62 MJ x 2 000 Kč/MJ).

Cena za etapu 3.4.3. se mění z původní částky **188 000,- Kč bez DPH a nahrazuje se cenou novou 124 000,- Kč bez DPH.**

Tímto dodatkem se mění celková cena bez DPH 1 337 900 Kč a 1 618 859 Kč s DPH a nahrazuje se novou celkovou cenou 1 273 900 Kč bez DPH a 1 541 419 Kč s DPH.

2. Z objektivních důvodů na straně objednatele se doplňuje:

V technických záležitostech oprávněn jednat **původní znění [REDAKCE]**, se doplňuje novým zněním **[REDAKCE]**.

- **Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.**
- **Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.**
- **Tento dodatek byl sepsán v šesti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.**

„SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedeného

legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“

Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

V Praze dne 23-05-2018

V Karlových Varech dne 23-05-2018


Za jednatele č. 1:

Za objednatele č. 2:



OVÝ ÚŘAD
Středočeský kraj
800/2
6

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha



ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary

V Praze dne 23-05-2018

Za zhotovitele:



ředitel
IČO
Plzeň
44
5227751

ředitel GEO Hrubý spol. s.r.o.

Přílohy:

1. Příloha č. 1 k SOD KoPÚ Bukov u Hořoviček (výkaz činností)

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo - KoPÚ Bukov u Hořoviček

| | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
|--|---|----|----------|-------------------------|--------------------------|-----------------|
| 3.4. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | ■ | 1 | ■ | ■ | ■ |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | ■ | 1 | ■ | ■ | |
| 3.4.2. | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 Sb. | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona. | ■ | 1 | ■ | ■ | |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | | | | | ■ | |
| 3.5. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 3.5.1.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 3.5.1.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 3.5.1.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | ■ | 1 | ■ | ■ | |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ■ | 1 | ■ | ■ | ■ ■ |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | | | | | ■ | |
| 3.6. | Mapové dílo | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ ■ |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | | | | | ■ | |

| | | | | | | |
|---|----------------------------------|--|--|--|--|---------------|
| 3.7. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | | | | | |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7) bez DPH v Kč | | | | | | 50 000 |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
|---|---------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | 569 100 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | 510 000 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | 144 800 Kč |
| 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč | 50 000 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 1 273 900 Kč |
| DPH 21% v Kč | 267 519 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 1 541 419 Kč |

V Praze dne 23-05-2018
Za objednatele č.1:

V KARLOVYCH VARECH dne 23-05-2018
Za objednatele č.2:

ředitel
Krajského
pozemkového
úřadu pro

OVÝ ÚŘAD
pro Středočeský kraj

800/2

ředitel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary

V PRAZE dne 23-05-2018

Za zhotovitele:

statutární orgán zhotovitele

l. s r. o.
00 Plzeň
77
544
25227751