



**SÚRAO**

SPRÁVA ÚLOŽIŠŤ  
RADIOAKTIVNÍCH  
ODPADŮ



**ŠKODA JS a.s.**

Ev. číslo Objednatele: SO 2013-088

Ev. číslo Zhotovitele: 88-43479

Ev. číslo dodatku Obj.: SO 2013-088-01

Ev. č. dodatku Zhotovitele: 88-43 479,dod. č. 1

## **DODATEK Č. 1 SMLOUVA O DÍLO**

(dále jen „Smlouva“)

uzavřená dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník)

### **SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:** Česká republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO)

zastoupený: RNDr. Jiřím Slovákem, ředitelem

se sídlem: Dlážďená 6, 110 00 Praha 1

IČO: 66000769

Bank. spojení: Česká národní banka, Na příkopě 28, 115 03, Praha I

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

Zmocněnec pro smluvní jednání: RNDr. Jiří Slovák, ředitel SÚRAO

Zmocněnec pro technická jednání: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

**Zhotovitel:** ŠKODA JS a.s.

Zastoupený: Ing. Vladimír Poklop, předseda představenstva a generální ředitel,

p. Sergey Khoshenko, místopředseda představenstva a ředitel pro administrativu

se sídlem: Orlík 266/15, 316 00, Plzeň-Bolevec, Česká republika

IČO: 25235753

DIČ: CZ-25235753

Zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 811

Bank. spojení: Komerční banka, a.s., Plzeň – město, Goethova 1

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

Zmocněnec pro smluvní jednání: xxxxxxxxxxxx, Senior Territory Sales Manager

Zmocněnec pro technická jednání: p. xxxxxxxxxxxx – Vedoucí expertního týmu

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

uzavřely tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo s názvem „**Výzkum a vývoj ukládacího obalového souboru pro hlubinné ukládání vyhořelého jaderného paliva do stádia realizace vzorku**“ (dále jen Smlouva) spočívající v rozšíření původního

rozsahu prací, prodloužení termínu plnění a navýšení smluvní ceny oproti původní smlouvě. Důvodem jsou neočekávané výsledky korozních experimentů kandidátních konstrukčních materiálů ÚOS, které si vynutily přehodnotit konstrukční řešení ÚOS vycházející dle původní smlouvy z referenčního projektu. Pro splnění účelu původní smlouvy je proto nutno provést a vyhodnotit další korozní testy vzorků kandidátních materiálů ÚOS, navrhnout a vyhodnotit další alternativy konstrukčního řešení ÚOS, na vybranou alternativu navrhnout technologii výroby a ověřit ji při realizaci vzorku.

Tato Smlouva je uzavřena jako změna závazku ve smyslu § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na dodatečné služby od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a tyto dodatečné služby jsou nezbytné pro poskytnutí původních služeb a pro splnění účelu předmětné zakázky.

Dodatkem č. 1 se mění následující články a přílohy Smlouvy.

## **PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY**

### **1. ZMĚNA ČLÁNKU SMLUVNÍ STRANY**

Článek Smluvní strany na straně 1 původní smlouvy se mění textem článku Smluvních stran uvedeným v tomto dodatku Smlouvy.

### **2. ZMĚNA ČLÁNKU 2. PŘEDMĚT DÍLA**

2.1 Do článku 2.9.3 se doplňuje odstavec 2.9.3.5 s následujícím zněním:

Provedení technicko - ekonomického zhodnocení jednotlivých variantních řešení ÚOS korozně přijatelného a korozně odolného konceptu vycházející z výsledků korozních experimentů vzorků kandidátních materiálů ÚOS a navržení optimálního konstrukčního a materiálového provedení ÚOS.

2.2 Za článek 2.9.3 se vkládá nový článek 2.9.4 s nadpisem: „3+) etapa projektu zahrne:“ a původní článek Smlouvy 2.9.4 se tímto dodatkem přečíslovává na 2.9.5 a číslování jeho původních odstavců se mění na prvních třech místech na 2.9.5.

2.3 Do nového článku: „2.9.4 3+) etapa projektu zahrne:“ se vkládají odstavce následujícího znění:

2.9.4.1. Rozpracování konstrukčního řešení a technologie výroby optimální varianty ÚOS pro VVER 440 a VVER 1000,

2.9.4.2. Provedení a vyhodnocení korozních testů materiálů ÚOS navržených pro korozně přijatelný koncept ÚOS,

2.9.4.3. Provedení a vyhodnocení korozních testů materiálů ÚOS navržených pro korozně odolný koncept ÚOS,

2.9.4.4. Podrobnější specifikace činností 3+) etapy projektu jsou uvedeny v příloze č. 6 Smlouvy Specifikace a ocenění dodatečných prací 3. a 3+) etapy projektu.

2.4 Do článku 2.9.5.1, který měl původní číslo 2.9.4.1, se na jeho konec doplňuje text:

Vzorek Zhotovitel rozřeže tak, aby mohl sloužit i pro prezentaci UOS veřejnosti. Podrobnosti vedení řezů smluvní strany dohodnou na kontrolním dnu.

Současně Zhotovitel provede a předá Objednateli modelový výpočet realizovatelnosti svaru na víku v podmínkách UOS naplněného VJP.

**3. ZMĚNA ČLÁNKU 3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ**

- 3.1 V článku 3.1 se mění datum 30. 12. 2018 na datum 31. 09. 2021.
- 3.2 V odstavci 3.2.5 se mění termín dokončení 3. Etapy z 31. 03. 2017 na 31. 10. 2017.
- 3.3 Za odstavec 3.2.5 se vkládá nový odstavec 3.2.6 a původní odstavec 3.2.6 se přečíslovává na 3.2.7. Nový odstavec 3.2.6 má znění:  
3.2.6 Dokončení 3+) Etapy do 31. 10. 2019.
- 3.4 Termín uvedený v novém odstavci 3.2.7 se mění z 30. 09. 2018 na 30. 06. 2021.

**4. ZMĚNA ČLÁNKU 4. CENA ZA DÍLO**

- 4.1 Původní smluvní cena se navyšuje o 14.562.100,- Kč (bez DPH), což činí nárůst 29,14% z původní smluvní ceny. V článku 4.2 Smlouvy se mění:
- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Cena bez DPH z 49.980.000,- Kč na    | 64.542.100,- Kč.   |
|                                      | (slovy šedesát čtyři miliónů pět set čtyřicet dva tisíc jedno sto korun českých)         |
| DPH ve výši 21% z 10.495.800,- Kč na | 13.553.841,- Kč  |
|                                      | (slovy třináct miliónů pět set padesát tři tisíc osm set čtyřicet jedna korun českých)   |
| Cena včetně DPH z 60.475.800,- Kč na | 78.095.941,- Kč  |
|                                      | (slovy sedmdesát osm miliónů devadesát pět tisíc devět set čtyřicet jedna korun českých) |

**5. ZMĚNA ČLÁNKU 5. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

- 5.1 Za odstavec 5.2.3 se vkládá odstavec 5.2.4, který zní:  
5.2.4 3+) Etapa do 14.562.100,00 Kč (bez DPH)

**6. ZMĚNA ČLÁNKU 12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 6.1 Za odstavec 12.6.5 se doplňuje odstavec 12.6.6 ve znění:  
12.6.6 Příloha č. 6 - Specifikace a ocenění dodatečných prací 3. a 3+) etapy projektu

**7. ZMĚNA PŘÍLOH**

- 7.1 Příloha č. 1 - Specifikace předmětu díla dle nabídky Zhotovitele a příloha č. 5. – Cenová specifikace díla se tímto dodatkem mění ve smyslu článku 2 respektive 4 tohoto dodatku Smlouvy.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

V Praze dne 23.04.2018

V Plzni dne 04.05.2018

Za Objednatele:

Česká republika - Správa úložišť  
radioaktivních odpadů

Za Zhotovitele:

ŠKODA JS a.s.

.....  
RNDr. Jiří Slovák  
Ředitel

.....  
Ing. Vladimír Poklop  
Předseda představenstva a generální ředitel

.....  
Sergey Khoshenko  
Místopředseda představenstva a ředitel pro  
administrativu

Příloha č. 6 - Specifikace a ocenění dodatečných prací 3. a 3+ etapy projektu