


DODATEK č. 3
Smlouvy o dílo č. VZ 01/2018-ÚP32 ze dne 22. 11. 2017
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455

bankovní spojení: 
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem



















(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Hanuš Zdeněk**
se sídlem/bytem: Dolní Štěpanice 43, 514 01 Jilemnice
IČO/r.č.: 49992431
DIČ: 
bankovní spojení: 
zastoupený: 

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:


Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	Porost	mn. Tj.	cena za tj.	Celkem Kč	dobu plnění
vkládá se	313 D m 27			92 100	5.-9.
vkládá se	314 A 27			138 450	5.-9.
vkládá se	314 A 37			322 350	5.-9.
vkládá se	314 B 37			178 600	5.-9.
vkládá se	315 C 27			314 300	5.-9.
vypouští se	314 B 37			226 500	1.-10.
vypouští se	319 C 27			294 000	1.-10.
vypouští se	308 A k 35			341 250	5.-10.
vypouští se	342 C m 35			171 250	4.-11.


Důvod změny : Zpracování větrné kalamity Herwart

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.


Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Ve Vrchlabí, dne 10. 5. 2018
oprávněný zástupce 

V Dolních Štěpanicích, dne 12. 5. 2018
oprávněný zástupce


PhDr. Robin Böhnisch
Ředitel

Správy Krkonošského národního parku


Hanuš Zdeněk
zhotovitel

Za správnost: 

č. 07: 