

## DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo č. SMLDEU-30-183/2017 č. VZ 01/2018 -ÚP 33-67 ze dne 28.11.2017  
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

**1.1. Objednatel:** **Správa Krkonošského národního parku**  
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí  
IČO: 00088455  
DIČ: CZ00088455

bankovní spojení: [redacted]  
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnišem, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

**1.2. Zhotovitel:** **Hanuš Zdeněk**  
se sídlem/bytem: Dolní Štěpanice 43, 514 01 Jilemnice  
IČO/r.č.: 49992431  
DIČ: [redacted]  
bankovní spojení: [redacted]  
zastoupený :

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	mn. Tj.	cena za tj.	Celkem Kč	doba plnění
vkládá se	332, C N 37	[redacted]	[redacted]	172 000,-	11.5. - 30.5.
vypouští se	301 B L 37	[redacted]	[redacted]	172 000,-	1.8. - 31.8.
vkládá se					
vypouští se					
vkládá se					
vypouští se					

Důvod změny : Zpracování kalamity HERWART

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Ve Vrchlabí dne **30. 05. 2018**

V ...Vrchlabí....., dne **11.5. 2018**  
oprávněný zástupce

PhDr. Robin Böhniš  
Ředitel

Správy Krkonošského národního parku

Za správnost:

07:

Hanuš Zdeněk  
zhotovitel