

DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo č. SMLDEU-30-183/2017 č. VZ 01/2018 -ÚP 33-67 ze dne 28.11.2017
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: Správa Krkonošského národního parku
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455

bankovní spojení: [redacted]
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: Hanuš Zdeněk
se sídlem/bytem: Dolní Štěpanice 43, 514 01 Jilemnice
IČO/r.č.: 49992431
DIČ: [redacted]
bankovní spojení: [redacted]
zastoupený :

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	mn. Tj.	cena za tj.	Celkem Kč	dobu plnění
vkládá se	337Ak373,335Dk373	[redacted]	[redacted]	129000	1.7.-15.9.2018
vypouští se	338Cf373	[redacted]	[redacted]	129000	1.7.-15.9.2018

Důvod změny : Zpracování kalamity HERWART

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Ve ...Vrchlabí....., dne 30. 05. 2018
oprávněný zástupce

V ...Vrchlabí....., dne 19. 5. 18
oprávněný zástupce

[redacted]
PhDr. Robin Böhnisch
Ředitel

[redacted]
Hanus Zdeněk
zhotovitel

Správy Krkonošského národního parku

Za správnost: [redacted]

č. 07: [redacted]