

## **DODATEK č. 05786-2018-4502-D-0592/02-UV-018-XU0104-01**

ke smlouvě na zpracování projektové dokumentace akce „Lučina, revitalizace toku po důlní činnosti ř. km 0,000 – 3,262, stavba č. 5657“

(dále jen „Realizační smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**  
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1  
IČO: 00006947  
DIČ: CZ00006947  
bankovní spojení: 2629881/0710  
jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45  
(dále jen „objednatel“)

a

2. **CENTROPROJEKT GROUP a.s. (právní nástupce CENTROPROJEKT a.s.)**, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6873  
se sídlem: Štefánikova 167, 760 01 Zlín  
IČ: 01643541  
DIČ: CZ01643541  
zastoupen: Ing. Martin Drotár, místopředseda představenstva na základě pověření ze dne 4.4.2018

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek k Realizační smlouvě o dílo č. 05786-2012-452-S-0592/02-UV-018-XU0104 ze dne 29.8.2012 (dále jen „Dodatek“).

### **I.**

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 5 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně předmětu plnění Realizační smlouvy ve smyslu dokumentu z 15. ledna 2018 “Žádost o změnu závazku – Smlouva o dílo č. 05786-2012-452-S-0592/02-YV-018-XY0104 ze dne 29.8.2012 – žadatel: CENTROPROJEKT GROUP, a.s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín – akce: „Lučina, revitalizace toku po důlní činnosti ř. km 0,000 – 3,262, stavba č. 5657“, který zpracoval zhotovitel.

### **II.**

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v čl. II. a III. Realizační smlouvy.

Čl. II. bod 2.1 odst. 1. Realizační smlouvy nově zní takto:

„Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 2 270 500,- Kč (slovy: dva-miliony-dvě-stě-sedmdesát-tisíc-pět-set korun českých).“

V čl. III. bod 3.3. Realizační smlouvy nově zní takto:

*Zhotovitel doručí zpracovanou DSP objednateli a podá žádost na stavební úřad do 6 týdnů po finálním projednání a odsouhlasení DSP s právníčkou osobou, za předpokladu zajištění nutných dokladů za součinnosti právnícké osoby ve vztahu k pozemkům.*

### III.

1. Ostatní ujednání Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Realizační smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 28.5.2018

Ve Zlíně dne 18.5.2018

**Česká republika - Ministerstvo financí**

**Za CENTROPROJEKT GROUP, a.s.**

---

**Mgr. Monika Zbořilová**  
ředitelka odboru 45

---

**Ing. Martin Drotár**  
místopředseda představenstva

---

**Ing. Pavel Stráský**  
místopředseda představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: Ing. Hana Beranová

Za právní správnost odpovídá: JUDr. Jarmila Páslerová