

SMLOUVA O DÍLO Č. SML 00058/2017 – DODATEK Č.1

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník), mezi stranami

I. Smluvní strany

Zhotovitel: **GREBNER – projektová a inženýrská kancelář spol. s r.o.**

Jeseniova 1196/52, 130 00 Praha 3

Zastoupený: Ing. Miroslav Lán, jednatel společnosti

Bank. spojení:

Číslo účtu:

IČO / DIČ: 25076655 / CZ25076655

Výpis z OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 47627

Číslo zakázky: PGI 2235/17

Zmocněnec pro

smluvní jednání: Ing. Miroslav Lán

Zmocněnec pro

techn. jednání: Ing. Boris Mlynářčík

Tel. 222 581 021

Objednatel: **Městská část Praha - Řeporyje**

Nad náměstím 84, 155 00 Praha 5 - Řeporyje

Zastoupený: Ing. Marcelou Holovskou, starostkou

Bank. spojení:

Číslo účtu:

IČO / DIČ: 00241628

Zmocněnec pro

technická jednání:

Tel

Smluvní strany se dohodly, z důvodů změn termínů realizace vyvolaných plánovanou rekonstrukcí dešťové kanalizace a s tím probíhajícím kamerovým průzkumem, na těchto

změnách Smlouvy o dílo č. SML 00058/2017, kterou smluvní strany podepsaly dne 22. 8. 2017 /dále jen „smlouva“/:

I. Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. smlouvy zní:

„IV. Termíny realizace

Zahájení prací	15.6.2017
4.1. Přípravné práce	do 15.7.2017
-geodetické zaměření	
-ověření stávajících inž. sítí	
4.2. Dokumentace pro stavební povolení(ohlášení stavby)	
- do 12 týdnů od předání výsledků kamerového průzkumu a vyhodnocení závěrů.	
4.3. Zajištění stanovisek DOSS a zajištění stavebního povolení	
	- do 12 týdnů od schválení PD pro stavební povolení
4.4. Dokumentace provedení stavby včetně VV a KR	do 12 ti týdnů od schválení PD pro stavební povolení
4.5. Autorský dozor	průběžně“

II. Smluvní strany se dohodly, že čl. XII. smlouvy se doplňuje o odstavec 10 a 11, které zní:

12.10. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.

12.11. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

