

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO na zhotovení projektové dokumentace

(dále jen „Dodatek č. 1“)

uzavřené dne 22. 1. 2018 v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, mezi následujícími smluvními stranami:

## **Město Roudnice nad Labem**

Karlovo náměstí 21

413 01 Roudnice nad Labem

Zastoupené v souladu s čl. 5 odst. 5 Směrnice Rady Města Roudnice nad Labem č. 8/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a usnesením rady č. 633/2017 ze dne 10. 11. 2017 vedoucím odboru místního hospodářství Robertem Mannem DiS.

ve věcech veřejné zakázky je oprávněna jednat: Václav Živec

e-mail: xxxxxxxxx@xxxxxxx

telefon: xxx xxx xxx

IČ: 00264334

DIČ: CZ00264334

Bankovní spojení: xx-xxxxxxxxxxxxx, Komerční banka

(dále jen „objednatel“)

a

## **Jiří Aust**

se sídlem/místem podnikání: Špindlerova 672, 413 01 Roudnice nad Labem

zastoupený: Jiří Aust

IČ : 64013111

DIČ: CZ7308012756

bankovní spojení: xxxxxxxxx/xxxx

Email: xxxxxxxxx@xxxxxxx

Telefon: xxx xxx xxx

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále jen společně „smluvní strany“)

## **1. Úvodní ustanovení**

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 1. 2018 Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace pro zadání stavby a k žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení na akci „**Dokumentace na přístavbu a stavební úpravy spojené se změnou v užívání bývalých prostor KB na učebny ZUŠ v 1.NP objektu č. p. 1062 v Roudnici nad Labem**“ v souladu s platnými právními předpisy a v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami. Součástí díla je zejména:

- a) Zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách a dalšími příslušnými právními předpisy; včetně vypracování výkazu výměr a podrobného položkového rozpočtu nákladů na realizaci stavby
- b) Zajištění veškerých správních povolení k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení.

- 1.2. V průběhu zpracování projektové dokumentace byla zjištěna nezbytnost víceprací v oblasti projektu elektroinstalací a výpočtu denního a umělého osvětlení a dozvuku.
- 1.3. Smluvní strany se proto v souladu s čl. 5.3 Smlouvy dohodly na rozšíření předmětu Smlouvy o vícepráce a navýšení ceny za dílo tak, jak je uvedeno níže.

## 2. Změny smlouvy

- 2.1. Mění se čl. 4.1 Smlouvy tak, že nově zní:

*4.1 Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá objednateli projektovou dokumentaci spolu s veškerou další dokumentací dle bodu 2.2 této Smlouvy v odpovídající kvalitě, rozsahu a obsahu nejpozději do 21.5.2018.*

- 2.2. Mění se čl. 4.2 Smlouvy tak, že nově zní:

*„4.2 Zhotovitel se dále zavazuje, že nejpozději do 31.5.2018 podá žádost o zahájení stavebního řízení, tj. žádost o vydání veškerých správních povolení k realizaci díla dle čl. 2.2. písm. b).“*

- 2.3. Mění se čl. 5.1. Smlouvy tak, že nově zní:

*„5.1 Celková cena za Dílo činí **88.650,- Kč bez DPH**  
DPH 21 % činí **18.616,50 Kč**  
Celková cena za Dílo včetně DPH činí **107.266,50 Kč.**“*

## 3. Závěrečná ujednání

- 3.1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají nezměněná.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden výtisk.
- 3.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti jeho podpisem oběma smluvními stranami a jeho zadáním do registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.

Příloha č. 1:

Aktualizovaná nabídka zhotovitele

V Roudnici nad Labem dne 29. 5. 2018

V Roudnici nad Labem dne 29. 5. 2018

.....  
Zhotovitel  
Jiří Aust

.....  
Objednatel  
Město Roudnice nad Labem  
Robert Mann DiS,  
vedoucí odboru místního hospodářství  
Městského úřadu  
Roudnice nad Labem

