

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále v textu jen: „Občanský zákoník“)

číslo smlouvy objednatele: **E633-S-403/2018**

číslo smlouvy zhotovitele: OU 18040

na realizaci veřejné zakázky

„Prohlídka 8-letá MVTV, v.č. 93“

(dále v textu jen: „Smlouva“)

Čl. I Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00,
zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Organizační jednotka : Oblastní ředitelství Olomouc

Zastoupená : Ing. Ladislavem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc

IČ : 709 94 234

DIČ : CZ70994234

Bankovní spojení :

Číslo účtu :

Kontaktní adresa/adresa pro doručování veškerých písemností a daňových dokladů:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Olomouc

Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

(dále v textu jen: „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

CZ LOKO a.s.

se sídlem : Semanínská 580, 560 02 Česká Třebová

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2584

zastoupená : Ing. Janem Bártou, členem představenstva

Ing. Michalem Holým, členem představenstva

IČ : 616 72 131

DIČ : CZ61672131

bankovní spojení :

číslo účtu :

Kontaktní adresa/adresa pro doručování veškerých písemností a daňových dokladů:

CZ LOKO a.s.

Semanínská 580,

560 02 Česká Třebová

I.

Dne 12. 2. 2018 uzavřel objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo č. E633-S-403/2018 (č. zhotovitele: OU 18040) (dále též jen „smlouva“), jejímž předmětem je prohlídka 8-letá MVTV, v.č. 93.

Tento dodatek ke smlouvě je vytvořen na základě Změnového listu č. 1.

Při opravné práci na MVTV byly zjištěny závady, které nebylo možno zjistit před zahájením opravy a demontáží určitých komponentů stroje. Podrobnější zdůvodnění víceprací a méněprací je uvedeno u jednotlivých položek Změnového listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy.

Čl. V Cena za dílo

5.1 Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu, a to

cenu bez DPH ve výši	: 7 063 586,- Kč
slovy	: sedm milionů šedesát tři tisíc pět set osmdesát šest korun českých (bez DPH)

K ceně díla bez DPH bude připočtena DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále v textu jen: „zákon o DPH“).

II.

Platnost a účinnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí, je možné jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

Části textu smlouvy, které nejsou uvedeny v tomto dodatku zůstávají v platnosti beze změn.

V Olomouci dne 10. 5. 2018

V České Třebové dne 2018

.....
za/objednatele

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Ing. Ladislav Kašpar

Ředitel

Oblastního ředitelství Olomouc


Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Olomouc
Nerudova 1, 779 00 Olomouc
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234
(099)

.....
za zhotovitele

CZ LOKO a.s.

Ing. Jan Bárta

Člen představenstva



.....
Ing. Michal Holý

Člen představenstva

ZMĚNOVÝ LIST

Název zakázky (akce): Prohlídka 8-letá MVTV, v.č.93

Číslo veřejné zakázky: 63317142

Pořadové číslo změnového listu: 1.

Zdůvodnění a popis změny:

Po přistavení MVTV v.č.93 do opravárenského závodu zhotovitele bylo provedeno čištění, vizuální a rozměrová kontrola a měření komponentů jednotlivých celků vozidla v rozsahu dle SOD. Při těchto pracích byly zjištěny níže uvedené závady, které nebylo možno zjistit před zahájením opravy a demontáží určitých komponentů stroje.

Vícepráce

- a) Kompresor, vzduchové potrubí – poškozený zvukovod; chybí klika na uzavíracím kohoutu stěračů do vyhlídkové kabiny; chybí plastové štítky pro označení pneumatických kohoutů; výměna válců kompresoru; výměna plováku hladinoměru; výměna nové klikové hřídele kompresoru
- b) Pomocné točivé stroje – výměna stropních ventilátorů; výměna elektromotorků u topení na stanovišti
- c) Mechanika – revize hasicích přístrojů; montáž nového předního pluhu; částečná výměna podlahy v jídelně; částečně poškozené ostění ve strojovně montáž nového; rovnání ohlého rámu – poškození viz měrový list hlavního rámu vozidla
- d) Elektro – dosazení krytu zářivky v dílně; dosazení chladničky
- e) Podvozky - navaření a přetočení okolků; výměna kusů kamene řazení; výměny kusů brzdové zdrže, výměna kusů klínů; výměna kusů brzdových válců

Méně práce

Při navaření a přetočení okolků se ruší bod 6.1 nabídky dodání nových monobloků hnací a hnané nápravy

Při dodání nového pluhu se ruší bod 2.9 oprava pluhu

Konkrétní rozsah navrhovaných víceprací je uveden v Protokolu z komisionální prohlídky ze dne 27. 4. 2018.

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE

Finanční vyjádření změny v Kč:

Rekapitulace soupisu prací	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
Výměna – poškozeného zvukovodu		
Dodání kliky na uzavíracím kohoutu stěračů do vyhlídkové kabiny		
Dodání plastových štítků pro označení pneumatických kohoutů		
Výměna 2 ks válců kompresoru		
Výměna plováku hladinoměru		
Výměna nové klikové hřídele kompresoru		
Výměna 2 ks stropních ventilátorů		
Výměna elektromotorků u topení na stanovišti		

Revize 4 kusů hasicích přístrojů		
Montáž nového předního pluhu		
Částečná výměna podlahy v jídelně		
Částečně poškozené ostění ve strojovně montáž nového		
Rovnění ohlého rámu – poškození viz měrový list hlavního rámu vozidla		
Dosazení krytu zářivky v dílně		
Dosazení chladničky		
Navazání a přetočení 4 okolků		
Výměna 2 kusů kamene řazení		
Výměny 8 kusů brzdové zdrže		
Výměna 8 kusů klínů		
Výměna 2 kusů brzdových válců		
Dodání nových monobloků hnací a hnané nápravy		
Oprava pluhu		
Celkem	983 394 Kč	103 556 Kč
Cena dle SOD	6 183 748 Kč	
Cena díla včetně předchozích Dodatků		
Cena díla po změně dle Dodatku	7 063 586 Kč	

Cena změn vyjádřená v % z ceny SOD		
Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřená v % z ceny SOD		
Celková cena změn včetně Dodatku vyjádřená v % z ceny SOD		

1/ Návrh změny vypracoval:

..... Datum: 2.5.2018 Podpis:

2/ Stanovisko TDS:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: Datum: 2.5.2018 Podpis:

3/ Stanovisko ředitele OŘ:

Schvaluji

Neschvaluji

Jméno: Ing. Ladislav Kašpar Datum: Podpis:

Příloha změnového listu: Soupis prací, protokoly z měření