

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo Oprava místní komunikace v obci Vráto

1. Objednatel: **Obec Vráto**
IČ: 00581950
Sídlo: Vráto 20, 370 01 Vráto
Telefon: 724 251 226
Zastoupený: Mgr. Bc. Martin Muchka, MBA – starosta obce

v dalším nazýván jen „*objednatel*“

2. Zhotovitel: **ROBSTAV stavby k.s.**
IČ: 27430774
DIČ: CZ27430774
Sídlo: Na Stínadlech 495, 397 01 Písek
Telefon: 377 242 127
Peněžní ústav: Komerční banka a.s.
Č. účtu: 35-6257230247/0100
Zastoupený: Ing. Petrem Čechalem, vedoucím závodu Písek

v dalším nazýván jen „*zhotovitel*“


Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění termín pro dokončení díla z 30.11.2017 na 31.5.2018.

Ostatní ustanovení původní smlouvy na akci s názvem „Oprava místní komunikace v obci Vráto“ zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vypracován ve 4 stejnopisech z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel.

V Písku dne 29. 05. 2018
.....
.....
Mgr. Bc. Martin Muchka
starosta obce



V Písku dne 29. 05. 2018
.....
.....
Ing. Petr Čechal
vedoucí závodu Písek

