

SMLOUVA ČÍSLO: DB/066/2017/SUR1

Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo „Bezpečnost dopravy v Mohelnici - chodníky“
uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1.
Smluvní strany

Objednatel: Město Mohelnice
Se sídlem: U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupen: Ing. Pavlem Kubou, starostou
IČ: 00303038

a

Zhotovitel: STRABAG a.s.
Se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
Zastoupen: Ing. Svatopluk Novák, ředitel Oblasti Střed o.z. Morava
Ing. Klára Kalábová, ekonom Oblasti Střed o.z. Morava
IČ: 60838744

2.
Předmět dodatku.

1. Dne 02.05.2017 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „Bezpečnost dopravy v Mohelnici - chodníky“.
2. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně v oddílu I. Smluvní strany a na tzv. nepodstatné změně závazku se Smlouvy uzavřené v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).
3. Dodatek č. 3 je uzavřen z důvodu změny v zastoupení Zhotovitele (viz. Příloha - Plná moc) a nutných změn, které vznikly v rámci provádění díla. Jedná se o změny blíže specifikované v příloze dodatku č. 3 s názvem „Změnový list č. 1.“
4. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně smlouvy o dílo a to článku I. Smluvní strany a II. Předmět díla a článku IV. Cena díla a platební podmínky takto:
 - a) Součástí předmětu plnění jsou i stavební práce (změny stavby) a dodávky popsané a oceněné ve Změnovém listu č.1 – vícepráce, jež představují změnu závazku ze Smlouvy uzavřené v souladu s ust. §222 odst.4 ZZVZ
 - b) Součástí předmětu plnění nebudou stavební práce a dodávky popsané a oceněné ve Změnovém listu č.3 – méněpráce

c) článek I. Smluvní strany nově zní:

I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Mohelnice**
Se sídlem: U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupen: Ing. Pavlem Kubou, starostou
IČ: 00303038

a

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
Se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
Zastoupen: Ing. Svatopluk Novák, ředitel Oblasti Střed o.z. Morava
IČ: 60838744

článek IV. odst. 1 Cena díla nově zní:

IV. Cena díla a platební podmínky

Celková cena se skládá:

Celková cena díla	20.496.894,75 Kč bez DPH
Dodatek č. 3 vícepráce	228.217,61 Kč bez DPH
Dodatek č. 3 méněpráce	-594.126,28 Kč bez DPH
<hr/>	
Celková cena včetně dodatku č. 3	20.130.986,08 Kč bez DPH
DPH 21 %	4.227.507,07 Kč
Celkem s DPH	24.358.493,15 Kč


5. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy v rámci dodatku č.3, jež je sjednána dle ust. §222 odst.4 ZZVZ, je ve výši 822.343,89 Kč bez DPH což představuje 4,01 % původní hodnoty závazku.

3. Závěrečné ujednání


1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
3. Uzavření tohoto dodatku č. 3 bylo schváleno na zasedání rady města dne 17.4.2018. usnesením č. 23.48/117/RM/2018.
4. Tento dodatek č. 3 smlouvy nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

Přílohy dodatku č.3 :

- Plná moc k zastupování Zhotovitele
- Změnový list č.1
- Změnový list č.1 - rekapitulace
- Změnový list č.1 – vícepráce
- Změnový list č.1 – méněpráce



V Mohelnici dne 28 -05- 2018




za objednatele
Ing. Pavel Kuba,
starosta




V Olomouci dne 28 -05- 2018



za zhotovitele
Ing. Svatopluk Novák,
ředitel Oblasti Střed o.z. Morava



ekonom Oblasti Střed o.z. Morava



STRABAG

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(81)

