

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO : 1 – KRYCÍ LIST

STAVBA:	Bezpečnost dopravy v Mohelnici - chodníky
SMLOUVA ČÍSLO ZE DNE:	Smlouva o dílo č. 066/2017/OR : Bezpečnost dopravy v Mohelnici - chodníky Ze dne: 02. 05. 2017
OBJEDNATEL / IČ:	Město Mohelnice U Brány 916/2 789 85 Mohelnice IČ: 00303038
ZHOTOVITEL / IČ:	STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 IČ: 25322257

1) SO Chodník v místní části Podolí - Mohelnice

Popis změny:

- Příčina změny: úprava výkazu výměr
- Kdo změnu vyvolal: Město Mohelnice
- Popis změny: úprava – méně práce
- Odůvodnění změny:
Dle obecné metodiky poskytovatele dotace celková výše podpory nepřesahuje částku 500 tis. EUR, proto umístí žadatel na místo realizace projektu pouze plakát o minimální velikost A3. Projekty s celkovou podporou nižší než 500 tis. EUR nemají povinnost vystavovat stálou pamětní desku ani billboard.
- Seznam příloh Změnového listu: Příloha 1: položkový rozpočet

Technické řešení změny:

- Technické řešení změny: Nový výkaz výměr a ocenění prací.

Cenová kalkulace změny:

- Cenová kalkulace změny: Cenová kalkulace je uvedena v příloze č. 1
- Dopad do smluvní ceny: Smluvní cena je ZL č. 1 **snížena** o částku v Kč: **9073,31** Kč

Hlavní způsobilé výdaje	0,00 Kč
Vedlejší způsobilé výdaje	7 498,60 Kč
Nezpůsobilé výdaje	0,00 Kč
Cena celkem bez DPH	7 498,60 Kč
DPH	1 574,71 Kč
cena celkem s DPH	9 073,31 Kč

2) SO Chodník v obci Újezd u Mohelnice

Popis změny:

- Příčina změny: úprava výkazu výměr
- Kdo změnu vyvolal: Město Mohelnice
- Popis změny: úprava – méně práce
- Odůvodnění změny:
Dle obecné metodiky poskytovatele dotace celková výše podpory nepřesahuje částku 500 tis. EUR, proto umístí žadatel na místo realizace projektu pouze plakát o minimální velikost A3. Projekty s celkovou podporou nižší než 500 tis. EUR nemají povinnost vystavovat stálou pamětní desku ani billboard.
- Seznam příloh Změnového listu: Příloha 1: položkový rozpočet

Technické řešení změny:

- Technické řešení změny: Nový výkaz výměr a ocenění prací.

Cenová kalkulace změny:

- Cenová kalkulace změny:
- Dopad do smluvní ceny:

Cenová kalkulace je uvedena v příloze č. 1

Smluvní cena je ZL č. 1 **snížena** o částku v Kč: **9073,31 Kč**

Hlavní způsobilé výdaje	0,00 Kč
Vedlejší způsobilé výdaje	7 498,60 Kč
Nezpůsobilé výdaje	0,00 Kč
Cena celkem bez DPH	7 498,60 Kč
DPH	1 574,71 Kč
cena celkem s DPH	9 073,31 Kč

3) SO Chodník Křemačov**Popis změny:**

- Příčina změny:
- Kdo změnu vyvolal:
- Popis změny:
- Seznam příloh Změnového listu:

úprava výkazu výměr

Město Mohelnice

úprava – méně práce

Příloha 1: položkový rozpočet

Technické řešení změny:

- Technické řešení změny:

Nový výkaz výměr a ocenění prací.

Cenová kalkulace změny:

- Cenová kalkulace změny:
- Dopad do smluvní ceny:

Cenová kalkulace je uvedena v příloze č. 1

Smluvní cena je ZL č. 1 **snížena** o částku: **9073,31 Kč**

Hlavní způsobilé výdaje	0,00 Kč
Vedlejší způsobilé výdaje	7 498,60 Kč
Nezpůsobilé výdaje	0,00 Kč
Cena celkem bez DPH	7 498,60 Kč
DPH	1 574,71 Kč
cena celkem s DPH	9 073,31 Kč

4) SO Mohelnice, ul. Třebovská, místo pro přecházení, chodník, autobusová zastávka**Popis změny:**

- Příčina změny:
- Kdo změnu vyvolal:
- Popis změny:
- Odůvodnění změny:

úprava výkazu výměr

Město Mohelnice

úprava – méně práce

Dle obecné metodiky poskytovatele dotace celková výše podpory nepřesahuje částku 500 tis. EUR, proto umístí žadatel na místo realizace projektu pouze plakát o minimální velikost A3. Projekty s celkovou podporou nižší než 500 tis. EUR nemají povinnost vystavovat stálou pamětní desku ani billboard.

- Seznam příloh Změnového listu:

Příloha 1: položkový rozpočet

Technické řešení změny:

- Technické řešení změny:

Nový výkaz výměr a ocenění prací.

Cenová kalkulace změny:

- Cenová kalkulace změny:
- Dopad do smluvní ceny:

Cenová kalkulace je uvedena v příloze č. 1

Smluvní cena je ZL č. 1 **snížena** o částku: **9073,31 Kč**

Hlavní způsobilé výdaje	0,00 Kč
Vedlejší způsobilé výdaje	7 498,60 Kč
Nezpůsobilé výdaje	0,00 Kč
Cena celkem bez DPH	7 498,60 Kč
DPH	1 574,71 Kč
cena celkem s DPH	9 073,31 Kč

5) Mohelnice, ul. Nádražní, místo pro přecházení, chodníky

Popis změny:

- Příčina změny: úprava výkazu výměr
- Kdo změnu vyvolal: Město Mohelnice
- Popis změny: úprava – méně práce
- Odůvodnění změny: Dle obecné metodiky poskytovatele dotace celková výše podpory nepřesahuje částku 500 tis. EUR, proto umístí žadatel na místo realizace projektu pouze plakát o minimální velikost A3. Projekty s celkovou podporou nižší než 500 tis. EUR nemají povinnost vystavovat stálou pamětní desku ani billboard.
- Seznam příloh Změnového listu: Příloha 1: položkový rozpočet

Technické řešení změny:

- Technické řešení změny: Nový výkaz výměr a ocenění prací.

Cenová kalkulace změny:

- Cenová kalkulace změny: Cenová kalkulace je uvedena v příloze č. 1
- Dopad do smluvní ceny: Smluvní cena je ZL č. 1 **snížena** o částku: **9073,31 Kč**

Hlavní způsobilé výdaje	0,00 Kč
Vedlejší způsobilé výdaje	7 498,60 Kč
Nezpůsobilé výdaje	0,00 Kč
Cena celkem bez DPH	7 498,60 Kč
DPH	1 574,71 Kč
cena celkem s DPH	9 073,31 Kč

6) Mohelnice, Růžová, Staškova, Spartakiádní - vozovka, chodníky odstavná stání

Popis změny:

- Příčina změny: úprava výkazu výměr
- Kdo změnu vyvolal: Město Mohelnice
- Popis změny: úprava – méně práce
- Odůvodnění změny: Dle obecné metodiky poskytovatele dotace celková výše podpory nepřesahuje částku 500 tis. EUR, proto umístí žadatel na místo realizace projektu pouze plakát o minimální velikost A3. Projekty s celkovou podporou nižší než 500 tis. EUR nemají povinnost vystavovat stálou pamětní desku ani billboard.
V rámci stavebních prací došlo k úpravě dvou modulové čekárny na jedno modulovou, která vyhovuje lépe charakteru provozu a potřebám provozovatele.
- Seznam příloh Změnového listu: Příloha 1: položkový rozpočet

Technické řešení změny:

- Technické řešení změny: Nový výkaz výměr a ocenění prací.

Cenová kalkulace změny:

- Cenová kalkulace změny:
- Dopad do smluvní ceny:

Cenová kalkulace je uvedena v příloze č. 1

Smluvní cena je ZL č. 1 **snížena** o částku: **123 906,46 Kč****Vícepráce**

Hlavní způsobilé výdaje	0,00 Kč
Vedlejší způsobilé výdaje	126 334,11 Kč
Nezpůsobilé výdaje	0,00 Kč
Cena celkem bez DPH	126 334,11 Kč
DPH	26 530,16 Kč
cena celkem s DPH	152 864,27 Kč

Méněpráce

Hlavní způsobilé výdaje	225 852,06 Kč
Vedlejší způsobilé výdaje	1 442,04 Kč
Nezpůsobilé výdaje	1 442,04 Kč
Cena celkem bez DPH	228 736,14 Kč
DPH	48 034,59 Kč
cena celkem s DPH	276 770,73 Kč

7) Parkovací stání ulic Staškova a 1.máje v Mohelnici**Popis změny:**

Beze změn.

8) SÚ ulic Smetanova, Robotnická, Lékárnická v Mohelnici – ul. Smetanova**Popis změny:**

- Příčina změny: úprava výkazu výměr
- Kdo změnu vyvolal: Město Mohelnice
- Popis změny: úprava – méně práce
- Odůvodnění změny:
Projektová dokumentace počítala se špatnou únosností zemní pláň a sanací pláň o tloušťce cca 400 mm. Statickými zatěžovacími zkouškami bylo zjištěno, že zemní pláň má dostatečnou únosnost, tudíž se tyto práce nemusely provádět.
- Seznam příloh Změnového listu:
Příloha 1: položkový rozpočet
Příloha 2: protokol o zatěžovacích zkouškách

Technické řešení změny:

- Technické řešení změny:

Nový výkaz výměr a ocenění prací.

Cenová kalkulace změny:

- Cenová kalkulace změny:
- Dopad do smluvní ceny:

Cenová kalkulace je uvedena v příloze č. 1

Smluvní cena je ZL č. 1 **snížena** o částku: **188 771,58 Kč**

Hlavní způsobilé výdaje	0,00 Kč
Vedlejší způsobilé výdaje	0,00 Kč
Nezpůsobilé výdaje	156 009,57 Kč
Cena celkem bez DPH	156 009,57 Kč
DPH	32 762,01 Kč
cena celkem s DPH	188 771,58 Kč

9) Most ev. Č. SU-001 v ulici 1. Máje, Mohelnice

Popis změny:

- Příčina změny: úprava výkazu výměr
- Kdo změnu vyvolal: Město Mohelnice
- Popis změny: úprava – méně práce
- Odůvodnění změny:
Dle obecné metodiky poskytovatele dotace celková výše podpory nepřesahuje částku 500 tis. EUR, proto umístí žadatel na místo realizace projektu pouze plakát o minimální velikost A3. Projekty s celkovou podporou nižší než 500 tis. EUR nemají povinnost vystavovat stálou pamětní desku ani billboard (informační tabuli).
- Seznam příloh Změnového listu: Příloha 1: položkový rozpočet

Technické řešení změny:

- Technické řešení změny: Nový výkaz výměr a ocenění prací.

Cenová kalkulace změny:

- Cenová kalkulace změny: Cenová kalkulace je uvedena v příloze č. 1
- Dopad do smluvní ceny: Smluvní cena je ZL č. 1 **snížena** o částku: **5 672,56 Kč**

Hlavní způsobilé výdaje	0,00 Kč
Vedlejší způsobilé výdaje	0,00 Kč
Nezpůsobilé výdaje	4 688,07 Kč
Cena celkem bez DPH	4 688,07 Kč
DPH	984,49 Kč
cena celkem s DPH	5 672,56 Kč

10) Mohelnice, místo pro přecházení přes silnici 11/444

Popis změny:

- Příčina změny: úprava výkazu výměr
- Kdo změnu vyvolal: Město Mohelnice
- Popis změny: úprava – méně práce x vícepráce
- Odůvodnění změny:
Dle obecné metodiky poskytovatele dotace celková výše podpory nepřesahuje částku 500 tis. EUR, proto umístí žadatel na místo realizace projektu pouze plakát o minimální velikost A3. Projekty s celkovou podporou nižší než 500 tis. EUR nemají povinnost vystavovat stálou pamětní desku ani billboard (informační tabuli).

Dále proběhla úprava dispozice ostrůvku a samostatného veřejného osvětlení – viz příloha.

- Seznam příloh Změnového listu: Příloha 1: položkový rozpočet
Příloha 10a: vysvětlení změny

Technické řešení změny:

- Technické řešení změny: Nový výkaz výměr a ocenění prací.

Cenová kalkulace změny:

- Cenová kalkulace změny: Cenová kalkulace je uvedena v příloze č. 1
- Dopad do smluvní ceny: Smluvní cena je **snížena** o částku: **79 032,36 Kč**

Vícepráce

Hlavní způsobilé výdaje	70 626,71 Kč
Vedlejší způsobilé výdaje	31 256,79 Kč
Nezpůsobilé výdaje	0,00 Kč
Cena celkem bez DPH	101 883,50 Kč
DPH	21 395,54 Kč
cena celkem s DPH	123 279,04 Kč

Méněpráce

Hlavní způsobilé výdaje	142 938,27 Kč
Vedlejší způsobilé výdaje	24 261,23 Kč
Nezpůsobilé výdaje	0,00 Kč
Cena celkem bez DPH	167 199,50 Kč
DPH	35 111,90 Kč
cena celkem s DPH	202 311,40 Kč

Změna harmonogramu v důsledku změny projektu:

- Vliv změny na harmonogram: Změnový list č. 1 nemá vliv na harmonogram.
- Dopad do smluvního termínu: Změnový list č. 1 nemá vliv na smluvní termíny.

Stanovisko zpracovatele projektové dokumentace ke změně projektu:

- Stanovisko zpracovatele PD: Změny nemají zásadní vliv na projekt, práce jsou provedeny v zásadě dle PD.

Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně:

Celková cena se sníží o [442 749,49 Kč včetně DPH](#).

Datum podání	
Termín vyjádření	
Schválil za dodavatele díla:	Schválil za objednatele
Schválil za technický dozor investora	

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO : 1 – POPIS ZMĚNY

STAVBA:	Bezpečnost dopravy v Mohelnici - chodníky
SMLOUVA ČÍSLO ZE DNE:	Smlouva o dílo č. 066/2017/OR : Bezpečnost dopravy v Mohelnici - chodníky Ze dne: 02. 05. 2017
OBJEDNATEL / IČ:	Město Mohelnice U Brány 916/2 789 85 Mohelnice IČ: 00303038
ZHOTOVITEL / IČ:	STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 IČ: 25322257

Dohodnuté změny na SO Mohelnice – místo pro přecházení II/444:

Popis změny: Původní přechod pro chodce na ulici Družstevní v Mohelnici přecházející silnici č. II/444 (Mohelnice – Uničov) dlouhá léta sloužil občanům jako součást hlavní pěší trasy mezi centrem města Mohelnice a vlakovým nádražím. S nástupem zpřísněných požadavků na bezpečnost v dopravě byl přechod pro chodce na popud Police ČR zrušen (r.2014). Z důvodu zajištění bezpečnosti účastníků silničního provozu, bylo s odstupem času rozhodnuto o zadání zpracování projektové dokumentace k realizaci nového místa umožňující bezpečnější přejití zmíněné silnice. Prvotně zamýšlené zadání zpracování nového přechodu pro chodce bylo dotčeným orgánem Police ČR odmítnuto s tím, že příslušný dopravní inspektorát odsouhlasí pouze zřízení místa pro přecházení. Dopravní projektant tudíž začal vypracovávat další variantu dle požadavku policie tak, aby vše odpovídalo platným normám. Dokončení projektu pro územní řízení a následné stavební povolení bylo však zablokováno neschopností vydat jasné stanovisko ze strany Policie ČR, kdy se dotčený orgán nedokázal shodnout na variantě provedení se svým nadřízeným orgánem na policejním prezidiu. Z důvodu časové tísně byla tedy dokumentace dokončena dle běžných a obecně přijímaných podmínek pro zpracovávání dokumentace k místu pro přecházení. Místo bylo doplněno dopravním bezpečnostním ostrůvkem včetně nasvětlení speciálními přechodovými svítidly. Dle této dokumentace bylo provedeno výběrové řízení na zhotovitele stavby včetně jejího zahájení. Až během tohoto procesu Policií ČR předložila konečné stanovisko, které nesouhlasilo s návrhem dle běžných zvyklostí a místo požadovalo řešit změnou zpracování již odevzdané dokumentace takto: Přechodová svítidla byla zamítnuta s tím, že se musí provést výpočet intenzity osvětlení a na základě tohoto dosvětlit uliční prostor cca 100m před a 100m za místem pro přecházení. Dále byl změněn rozměr a dispozice dopravního ostrůvku včetně změny vodorovného dopravního značení. Tato varianta řešení byla předložena k žádosti o dotaci.						
Dopad do ceny v rámci stavebního objektu: Snížení ceny v o: <table><tr><td>Bez DPH:</td><td>65 316,00 Kč</td></tr><tr><td>DPH:</td><td>13 716,36 Kč</td></tr><tr><td>Celkem:</td><td>79 032,36 Kč</td></tr></table>	Bez DPH:	65 316,00 Kč	DPH:	13 716,36 Kč	Celkem:	79 032,36 Kč
Bez DPH:	65 316,00 Kč					
DPH:	13 716,36 Kč					
Celkem:	79 032,36 Kč					
Dopad do termínu Bez vlivu na termín ukončení stavby.						
Jiná ujednání: Nejsou.						

Zhotovitel: Dne: Razítko, podpis:	Objednatel: Dne: Razítko, podpis:
---	---

