



KUJCP018JNBI

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je financována/spolufinancována z prostředků Státního fondu
dopravní infrastruktury

Č. smlouvy objednatele: SDL/OREG/766/16/1

Č. smlouvy zhotovitele: 6081076ZSL

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO SDL/OREG/766/16
„Oprava komunikací SFDI 2016 – druhá část - část 1, okres České Budějovice“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „dodatek“)

I. Strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Jiří Zimola, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Ing. Luboš Průcha, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje,
územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu
Jihočeského kraje
tel. č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn jednat:
Bc. Alena Frdlíková, vedoucí oddělení odboru regionálního rozvoje,
územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu
Jihočeského kraje
tel. č. 386 720 217

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněna:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
se sídlem: Nemanická 10/2133, 370 10 České Budějovice
zastoupena: **Ing. Janem Štíchou**, ředitelem organizace, tel. č. 387 021 010
IČO: 709 71 641

Osoba vykonávající technický dozor na stavbě

- III/10562 Doubravka, Doubrava a Hladná-Pašovice – Miroslav Straka, tel.: 602 140 185
- III/12256 Čakov-Holubovská Bašta – Petr Nachtigal, tel.: 606 633 836
- III/1472 Hněvkovice-Pořežany – Miroslav Straka, tel.: 602 140 185
- III/15431 Olešnice-Petřikov – Petr Nachtigal, tel.: 606 633 836

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: EUROVIA CS, A.S.
se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO: 45274924
DIČ: CZ75274924

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1

Č. účtu: 1141380144/0100

zápis v obchodním rejstříku: u městského soudu v Praze, oddíl B. vložka 1561

Osoby oprávněné za zhotovitele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Zdeněk Novák, ředitel oblasti Čechy západ

tel. č. 387203417

Odpovědný geodet:

bude určen při předání stavby

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Zdeněk Slabý, tel. č. 731601651

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: František Venuš, tel. č. 731601643

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Milan Siman, tel. č. 731601635

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

II. Předmět

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDL/OREG/766/16 ze dne 14. 09. 2016 s názvem „Oprava komunikací SFDI 2016 – druhá část – část 1, okres České Budějovice“, a to formou tohoto dodatku.
2. Důvodem změny je oprava zřejmé nesprávnosti vzniklé při písemném vyhotovení smlouvy o dílo. Při průběžné kontrole souladu uzavřených smluv se zadávacími podmínkami a dalších dokladů z průběhu stavby bylo zjištěno, že při uzavírání smlouvy došlo k administrativní chybě ohledně doby plnění, která neodpovídá zadávacím podmínkám a návrhu smlouvy o dílo předloženém zhotovitelem v nabídce.

Změnová ustanovení

Tímto dodatkem se nahrazuje čl. III. odst. 1, písm. b) smlouvy s názvem „Doba plnění“, který nově zní:

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:

b) Termín dokončení stavebních prací a předání a převzetí díla (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla): do 35 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště.

Lhůta podle písm. a) a b) počíná běžet dnem následujícím po skutečnosti rozhodné pro její počátek.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv/na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje


údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.


6. Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. *1157/2016/RK - 100* ze dne *31.10.2016*.


V Českých Budějovicích dne
za objednatele:

- 2 -11- 2016

V Českých Budějovicích dne 31 -10- 2016
za zhotovitele:


Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje


Ing. Zdeněk Novák
ředitel oblasti Čechy západ


VINCI
S.S. a.s.
30710, Nové Město
Praha 1