



KUJCP018JNAN

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je financována/spolufinancována z prostředků Státního fondu
dopravní infrastruktury

Č. smlouvy objednatele: SDL/OREG/769/16/1

Č. smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO SDL/OREG/769/16 „Oprava komunikací SFDI 2016 – druhá část - část 4, okres Písek“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „dodatek“)

1. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Jiří Zimola, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Ing. Luboš Průcha, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje,
územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu
Jihočeského kraje
tel. č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn jednat:
Ing. Zdeňka Szczotková, investiční technik odboru regionálního rozvoje,
územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu
Jihočeského kraje
tel. č. 731 406 390

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněna:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
se sídlem: Nemanická 10/2133, 370 10 České Budějovice
zastoupena: **Ing. Janem Štíchou**, ředitelem organizace, tel. č. 387 021 010
IČO: 709 71 641

Osoba vykonávající technický dozor na stavbě

- II/138 Dobešice k.z.- Chřestovice z.z. – Ing. Rudolf Pešta, tel.: 721 968 873
- III/00421 Nerestce - Ing. Rudolf Pešta, tel.: 721 968 873
- III/17510 Mišovice - Ing. Rudolf Pešta, tel.: 721 968 873
- III/10557 Borovany - Ing. Rudolf Pešta, tel.: 721 968 873
- III/12120a Jickovice - Ing. Rudolf Pešta, tel.: 721 968 873

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: ROBSTAV STAVBY k. s.
se sídlem: Pražská 483, 397 01 Písek
IČO: 27430774

DIČ: CZ27430774

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú.: 35-6257230247/0100

zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 11191

Osoby oprávněné za zhotovitele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Petr Čechal, tel. č. 777 664 930

Odpovědný geodet:

Ing. Ivan Pyšek tel. č. 603 106 529

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Zbyněk Korec, tel. č. 602145812

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Ing. Čestmír Cepák, tel. č. 602624953

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Petr Čechal, tel. č. 777664930

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

2. Předmět

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDL/OREG/769/16 ze dne 14. 09. 2016 s názvem „Oprava komunikací SFDI 2016 – druhá část – část 4, okres Písek“, a to formou tohoto dodatku.
2. Důvodem změny je oprava zřejmé nesprávnosti vzniklé při písemném vyhotovení smlouvy o dílo. Při průběžné kontrole souladu uzavřených smluv se zadávacími podmínkami a dalších dokladů z průběhu stavby bylo zjištěno, že při uzavírání smlouvy došlo k administrativní chybě ohledně doby plnění, která neodpovídá zadávacím podmínkám a návrhu smlouvy o dílo předloženém zhotovitelem v nabídce.

3. Změnová ustanovení

Tímto dodatkem se nahrazuje čl. III. odst. 1, písm. b) smlouvy s názvem „Doba plnění“, který nově zní:

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:

b) Termín dokončení stavebních prací a předání a převzetí díla (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla): do 40 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště.

Lhůta podle písm. a) a b) počíná běžet dnem následujícím po skutečnosti rozhodné pro její počátek.

4. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.


6. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv/na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.


7. Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. *1154/2016/RK-AD* ze dne *31.10.2016*.

V Českých Budějovicích dne **- 1 -11- 2016**
za objednatele:

V Písku, dne
za zhotovitele:

- 1 -11- 2016


.....
Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje



ROBSTAV stavby k.s.

.....
Ing. Petr Čechal
vedoucí závodu Písek