



Č. smlouvy objednatele: SDL/OREG/770/16/1

Č. smlouvy zhotovitele: 841/TC/52/2016

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO SDL/OREG/770/16
„Oprava komunikací SFDI 2016 – druhá část - část 5, okres Prachatice“**uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „dodatek“)**1. Smluvní strany**

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Jiří Zimola, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Ing. Luboš Průcha, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje,
územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu
Jihočeského kraje
tel. č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn jednat:
Ing. Zdeňka Szcotková, investiční technik odboru regionálního
rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského
úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 731 406 390

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněna:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
se sídlem: Nemanická 10/2133, 370 10 České Budějovice
zastoupena: **Ing. Janem Štíchou**, ředitelem organizace, tel. č. 387 021 010
IČO: 709 71 641

Osoba vykonávající technický dozor na stavbě

- III/12257 v úseku křiž. II/122 – Třebanice – Jaroslav Petrášek, tel.č.: 607 244 608
- III/12268 průtah Ktiš-křiž. II/166 – Martin Grožaj, tel. č.: 606 614 120
- III/14134 v úseku křiž. III/14133-Hlásná Lhota - Martin Grožaj, tel. č.: 606 614 120

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: STRABAG, a.s.
se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
IČO: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. č.ú. 110029040/5500

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7634
Osoby oprávněné za zhotovitele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Ing. Pavel Klas, prokurista tel. č. 387 004 308
Ing. Luboš Tomášek, prokurista tel. č. 387 004 118

Odpovědný geodet: Ing. Stanislav Bílek tel. č. 724 370 592

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Rostislav Novotný-Hanzal tel. č. 602 531 798

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Petr Civiš tel. č. 777 182 953

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Petr Tolar tel. č. 388 312 325

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

2. Předmět

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDL/OREG/770/16 ze dne 14. 09. 2016 s názvem „Oprava komunikací SFDI 2016 – druhá část – část 5, okres Prachatice“, a to formou tohoto dodatku.
2. Důvodem změny je oprava zřejmé nesprávnosti vzniklé při písemném vyhotovení smlouvy o dílo. Při průběžné kontrole souladu uzavřených smluv se zadávacími podmínkami a dalších dokladů z průběhu stavby bylo zjištěno, že při uzavírání smlouvy došlo k administrativní chybě ohledně doby plnění, která neodpovídá zadávacím podmínkám a návrhu smlouvy o dílo předloženém zhotovitelem v nabídce.

3. Změnová ustanovení

Tímto dodatkem se nahrazuje čl. III. odst. 1, písm. b) smlouvy s názvem „Doba plnění“, který nově zní:

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:

b) Termín dokončení stavebních prací a předání a převzetí díla (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla): do 35 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště.

Lhůta podle písm. a) a b) počíná běžet dnem následujícím po skutečnosti rozhodné pro její počátek.

4. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv/na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje

údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

7. Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. *1157/2016/RK-100* ze dne *31.10.2016*.


V Českých Budějovicích dne *1 -11- 2016*
za objednatele:

V Českých Budějovicích, dne *- 1 -11- 2016*
za zhotovitele:

STRABAG

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(353)


Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje




Ing. Pavel Klas
prokurista


Ing. Luboš Tomášek
prokurista

