

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 10082/2018/OIMH na zhotovení a projednání projektové dokumentace a na výkon autorského dozoru

uzavřená mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

nám. Dr. E. Beneše 555/6, PSČ 729 29 Moravská Ostrava

Zastoupený:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství
k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla,
ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky
a k ostatním úkonům vymezeným objednateli v této smlouvě

- Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství,
- Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství,

IČO:	00845451
DIČ:	CZ 00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav:	XXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXX

dále jen objednatel

a

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.

Sídlo: Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 - Karlín

zastoupený:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Mgr. Lenkou Brown, jednatelkou společnosti
XXXXXX

IČO:	45797170
DIČ:	CZ 45797170
Peněžní ústav:	XXXXXX
Číslo účtu	XXXXXX
VS:	
Zapsán:	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 11622, datum zápisu 31. 7. 1992

dále jen zhotovitel

čl. I.

Úvodní ustanovení

1. Dne 20. 2. 2018 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu č. 10082/2018/OIMH na vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby „Rekonstrukce ul. Žerotínova“ a k zajištění dalších výkonů a služeb, které souvisejí s projednáním a prováděním této projektové dokumentace, tj. včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru. (dále jen „smlouva“)

čl. II.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy je úprava doby plnění sjednaná v čl. IV smlouvy z důvodu nových skutečností plynoucích z přípravy projektu, jejich zpracování v projektové dokumentaci a nutné koordinace se sousední stavbou administrativního centra.
Smluvní strany se v souladu s čl. XIV odst. 6 smlouvy dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva mění následovně:
2. Text v čl. IV odst. 2 smlouvy se ruší a nahrazuje textem s tímto zněním:
Projektová dokumentace v požadovaném rozsahu včetně předložení dokladu o skutečnosti, že stavební úřad převzal žádost o stavební povolení, případně ohlášení stavby vč. plánu BOZP bude objednateli předána do **30. 6. 2018**.

čl. III.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
3. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
5. K uzavření a podpisu této smlouvy byl dle Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek SME 2016 - 08 schválené usnesením č. 1165/RMOB1418/51/16 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 15. 12. 2016 zmocněn Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství.

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 10.5.2018

Místo: Ostrava

Ing. Jiří Vozňák

vedoucí odboru investic a místního hospodářství

Za HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.

Datum: 14.5.2018

Místo:

Mgr. Lenka Brown

jednatelka společnosti