

**DODATEK č.1
KE SMLouvĚ O DíLO
ze dne 16.10.2017**

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na provedení díla, a to

**„STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU MŠ ZŠ
ŠAFAŘÍKOVA č.p.961 UHERSKÉ HRADIŠTĚ“**

Objednatel: **Město Uherské Hradiště**
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené: **Ing. Stanislavem Blahou** - starostou města
IČ: 00291471
DIČ: CZ00291471
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Uherské Hradiště
č. účtu: 27-1543078319/0800

ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. Jan Uvíra, odbor investic, tel. 572 525 274
mobil: 733 143 594, e-mail: jan.uvira@mesto-uh.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **STAMOS Uherské Hradiště, spol.s r.o**
Sídlo: Otakarova 108, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupen: **Dušan Šeda**, jednatel
IČ: 463 461 71
DIČ: CZ46346171
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Uherské Hradiště
č. účtu: 27-668 524 0257/0100

ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. Jan Všetečka, výrobní ředitel, tel 777 718 304
Ing. František Vlček, stavbyvedoucí, tel. 777 718 302

zapsán v obchodním rejstříku či jiném veřejném rejstříku 6.5.1992 u OR KS Brno, oddíl C, vložka 5658

(dále jen zhotovitel)

Článek I.

V souladu s ustanovením Smlouvy o dílo s názvem „STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU MŠ ZŠ ŠAFAŘÍKOVA č.p.961 UHERSKÉ HRADIŠTĚ“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 16.10.2017 (dále jen „Smlouva o dílo“) konkrétně v souladu s jejím článkem XIII Změna smlouvy, uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento Dodatek č. 1 k původní Smlouvě o dílo, kterým se mění její následující ustanovení ve vztahu k realizaci stavby.

Předmětem tohoto dodatku č.1 je změna rozsahu předmětu smlouvy a sjednané ceny díla o vícepráce a méně práce, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky a uzavírání smlouvy objektivně předvídat a jsou nezbytné pro řádné provedení díla.

Rozsah předmětu smlouvy je měněn v důsledku zjištění, které se projevily v průběhu realizace díla. Rozsah víceprací a méně prací je blíže specifikován ve změnovém listě a položkových rozpočtech, které jsou přílohou tohoto dodatku a byly odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

Tímto dodatkem č. 1 se mění Smlouva o dílo následovně:

A/ V článku IV. „Cena díla“ se odstavec 1. doplní o souhrnnou částku víceprací a méněprací podle tohoto dodatku, a to v následujícím znění:

Cenová úprava dle dodatku č. 1	
Cena dle SOD ze dne 16.10.2017.....	3.898.060,00. Kč bez DPH
Navýšení podle dodatku č.1	93 185,00 Kč bez DPH
Cena Díla celkem bez DPH	3 991 245,00 Kč
Výše DPH (21%)	838 161,45,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH	4 829 406,45,- Kč

Ustanovení ostatních článků Smlouvy o dílo nedotčených tímto dodatkem zůstávají v platnosti

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek důkladně přečetly, souhlasí s jeho obsahem, který zachycuje jejich skutečnou a svobodnou vůli, a jsou si vědomy povinností jim z něho plynoucích. Na důkaz toho připojují své podpisy pod text tohoto dodatku.


Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.

Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu s usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 1116/68/RM/2017 ze dne 10.10.2017.

Příloha:
Změnový list č.001 ze dne: 22.5.2018
položkový rozpočet víceprací, méněprací

V Uherském Hradišti dne 28-05-2018

Za objednatele



Ing. Stanislav Blaha
starosta města



V Uherském Hradišti dne 23. 05. 2018

Za zhotovitele



Dušan Šeda
jednatel

Změnový list č. 001

Akce: „Stavební úpravy dvorního objektu MŠ ZŠ Šafaříkova č.p. 961 Uherské Hradiště“

Smlouva o dílo ze dne 16.10.2017

Objednatel: **Město Uherské Hradiště**
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou, starostou města
IČ: 00291471
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Jan Uvíra

Zhotovitel: **STAMOS Uherské Hradiště, spol.s r.o.**
Otakarova 108, PSČ 68601 Uherské Hradiště,
zastoupen: Dušan Šeda, jednatel
IČ: 463 461 71
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Jan Všečetka

Projektant / AD: **GG Archico a.s.**
Zelené nám. 1291, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupen: Ing. arch. Karel Kloupar, generální ředitel
IČ: 469 944 32
Výkonem AD byl pověřen: Ing. Jan Rýpal

TDO **Ing. František Talák – STINGS**
Vinohradská 1692, 686 05 Uh. Hradiště

Ostatní účastníci -

Cena díla, Celkové náklady akce:

Cena Díla celkem bez DPH	3.898.060,- Kč
Výše DPH (21%)	818.523,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH	4.716.523,- Kč

1. **Objekt a oddíl stavby:**
SO-02 Objekt chráněné dílny

2. **Popis změny:**

SO-02 Objekt chráněné dílny

- 1: Změna střecha a další drobné změny

Po odkrytí konstrukce střechy a zjištění skutečného stavu byl upraven záměr zásahu do střešní konstrukce. Bylo zjištěno, že stav konstrukce je dobrý a nemusí být v plném rozsahu měněn

Po demontáži podlahových konstrukcí byl zjištěn stav hydroizolací. Tato konstrukce bylo nutno provést ve větším rozsahu.

Po prověření rovinatosti stávajících zdí bylo odsouhlaseno navýšení spotřeby omítky provedením podrovnání.

- 2: Anglické dvorky

Po odkopání budovy a posouzení stavu stávajících anglických dvorků byl upraven záměr zásahu do konstrukce, byla odsouhlasena demontáž stávajících betonových dvorků a osazení nových v redukovaném počtu 3ks.

Bude doplněna hydroizolace v odpovídajícím rozsahu.

- 3: Hromosvod

Stávající PD neobsahovala část, která by upravovala stávající hromosvod. Byla provedena úprava PD a provedena úprava hromosvodu do provozuschopného stavu.

- 4: Odpočet úprav anglického dvorku

Z důvodu změny realizace technického řešení a dodání nových anglických dvorků nebudou provedeny smluvně plánované úpravy stávajících anglických dvorků.

- 5: Odpočet propagace billboard

Objednatel nepožaduje propagaci specifikovanou v PD, bude proveden odpočet

- 6: Odpočet sítí na lešení

Dle návrhu zhotovitele nebudou osazeny sítě na lešení. Dojde k finanční úspoře a zhotovitel zajistí úklid kolem stavby.

- 7: Koupelnové doplňky

Dle požadavku objednatele budou dodány koupelnové doplňky dle specifikace v souladu s hlavním objektem.

- 8: Generální klíč

Dle požadavku uživatele a správce objektu budou navržené zámky nahrazeny bezpečnostními zámky v systému generálního klíče.

- 9: rozsah obkladů koupelna

Byl redukován rozsah obkladů v hygienických prostorech, výška obkladů byla snížena na 2,2m.

3. Odkaz na dokument, v němž je o změnu žádáno

3.1. stavební deník:	2	strana: 5	datum: 20.03.2018
	2	strana: 6	datum: 23.03.2018
	2	strana: 9	datum: 07.04.2018
	2	strana: 12	datum: 19.04.2018

3.2. kontrolní den číslo:	11	ze dne: 03.04.2018	číslo bodu: 5/1, 6/1, 7/1, 9/5
	12	ze dne: 17.04.2018	číslo bodu: 5/1, 7/1

3.3. jiný	-	ze dne: -	číslo bodu: -
-----------	---	-----------	---------------

4. Přiložené podklady, jejich zpracovatelé:

Cenová nabídka zpracovaná firmou STAMOS Uherské Hradiště, spol.s r.o.

Obsah cenové nabídky: Změnové rozpočty č. 1 až 10 zohledňující veškeré výše uvedené změny popisované v předchozím bodu.

5. Rekapitulace nákladů:

Cena díla bez DPH dle SoD 3.898.060,- Kč

Náklady dle tohoto změnového listu

Vícepráce činí	193.103,- Kč bez DPH
Méněpráce činí	-99.918,- Kč bez DPH

Navýšení ceny díla dle přiloženého rozpočtu v celkové výši činí

Cena víceprací	93.185,- Kč bez DPH
----------------	---------------------


Celkový rozsah změn dle tohoto změnového listu činí 293.021,00 Kč bez tj. 7,52% z původní ceny díla ve výši 3.898.060,-Kč bez DPH.

6. Závěr:

Účastníci se změnou dle tohoto změnového listu souhlasí/ nesoúhlasí z důvodu.....XXX.....



V Uherském Hradišti dne 22. 5. 2018


Ing. František TALÁK - STINGS
inženýrská činnost ve výstavbě
686 05 Uh. Hradiště, Vinohradská 1692
Provozovna: Palackého nám. 22, Uh. Hradiště
TEL: 576 54 432, DIČ: CZ46994432



objednatel

MĚSTSKÝ ÚŘAD
UHERSKÉ HRADIŠTĚ
odbor investic
-3-


projektant
zhotovitel

 archico

G G ARCHICO a.s. UH. HRADIŠTĚ
Zelené náměstí 1291, Tel.: 576517107
IČ: 469 94 432, DIČ: CZ46994432

REKAPITULACE ZMĚN DLE ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 001 K DODATKU Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 16.10.2017

Stavba : 17-3620

Stavební úpravy dvorního objektu MŠ ZŠ Šafaříkova č.p. 961
Uherské Hradiště

Objednatel : Město Uherské Hradiště
Masarykovo nám. 19
68670 Uherské Hradiště

IČO : 00291471
DIČ : CZ00291471

Zhotovitel : STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.
Otakarova 108
68601 Uh.Hradiště

IČO : 46346171
DIČ : CZ46346171

Za zhotovitele :

**MĚSTSKÝ ÚŘAD
UHERSKÉ HRADIŠTĚ**
odbor investic
-3-

Za objednatele :

Ing. František TALÁK STINGS
Stavební činnost ve výstavbě
686 05 Uh. Hradiště, Vinohradská 1692
Provozovna: Palackého nám. 231, Uh. Hradiště
IČO: 474 10 000, DIČ: CZ47410000

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		0,00
Základ pro DPH	21 %		93 185,00
DPH	21 %		19 569,00
Cena celkem za stavbu			112 754

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15%	Základ DPH 21%	DPH celkem	%
MŠŠUH_ SO 02 Objekt chráněné dílny	112 754	0	93 185	19 569	100,0
MŠŠUH_ VON Vedlejší a ostatní náklady	0	0	0	0	0,0
Celkem za stavbu	112 754	0	93 185	19 569	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Celkem připočet bez DPH	Celkem odpočet bez DPH	Celkem změna bez DPH 21%	DPH celkem	%
1	SO 02 – Změny střecha a další drobné změny	-9 345	59 664	-67 387	-7 723	-1 622	-8,3
2	SO 02 – Anglické dvorky	40 553	33 515	0	33 515	7 038	36,0
3	SO 02 – Hromosvod	80 582	66 597	0	66 597	13 985	71,5
4	SO 02 – Odpočet úprav anglického dvorku	-13 310	0	-11 000	-11 000	-2 310	-11,8
5	SO 02 – Odpočet propagace Billbord	-3 025	0	-2 500	-2 500	-525	-2,7
6	SO 02 – Odpočet sítí na lešení	-10 940	0	-9 041	-9 041	-1 899	-9,7
7	SO 02 – Koupelnové doplňky	19 151	15 827	0	15 827	3 324	17,0
8	SO 02 – Generální klíč	9 234	8 711	-1 080	7 631	1 603	8,2
9	SO 02 – Rozsah obkladů koupelny	-7 963	2 329	-8 910	-6 581	-1 382	-7,1
10	SO 02 – D+M podlahový poklop	7 817	6 460	0	6 460	1 357	6,9
Celkem za stavbu		112 754	193 103	-99 918	93 185	19 569	100,0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Celkem za stavbu	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Změna střecha a další drobné změ	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
02	VCP		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
2017/01	Stav. úpravy objektu MŠ, ZŠ Šafaříkova UH - VCP		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	1
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	35 351		Ztižené výrobní podmínky	
Z PSV celkem	-43 318		Oborová přírážka	
R M práce celkem	243		Přesun stavebních kapacit	
N M dodávky celkem			Mimostaveništní doprava	
ZRN celkem	-7 723		Zařízení staveniště	
			Provoz investora	
HZS			Kompletační činnost (IČD)	
ZRN+HZS	-7 723		Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS	-7 723		Ostatní náklady celkem	
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0	%		-7 723 Kč
DPH	21,0	%		-1 622 Kč
Základ pro DPH		%		
DPH		%		
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-9 345 Kč

Poznámka :

Stavba :	2017/01 Stav. úpravy objektu MS, ZS Safařikova UH - VC	Rozpočet :	1
Objekt :	02 VCP	Změna střecha a další drobné změny	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
4 Vodorovné konstrukce	1 279				
61 Upravy povrchů vnitřní	207				
3 Svislé a kompletní konstrukce	30 037				
61 Upravy povrchů vnitřní	152				
96 Bourání konstrukcí	2 586				
97 Prorážení otvorů	143				
99 Staveništní přesun hmot	948				
711 Izolace proti vodě		12 496			
713 Izolace tepelné		-2 254			
762 Konstrukce tesařské		-62 634			
765 Krytiny tvrdé		5 520			
783 Nátěry		3 553			
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				243	
CELKEM OBJEKT	35 351	-43 318		243	

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztižené výrobní podmínky			-7 967	
Oborová přírážka			-7 967	
Přesun stavebních kapacit			-7 967	
Mimostaveništní doprava			-7 967	
Zařízení staveniště			-7 723	
Provoz investora			-7 723	
Kompletační činnost (IČD)			-7 723	
Rezerva rozpočtu			-7 723	
CELKEM VRN				

Položkový rozpočet

Stavba :	2017/01 Stav. úpravy objektu MS, ZS Safaříkova UH	Rozpočet: 1
Objekt :	02 VCP	Změna střecha a další drobné změny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
1	411237221R00	Zazdívka otvorů 0,25m2 ve stropě cihl. tl.do 30cm	kus	3,00	426,34	1 279,02
		kominový prostup stropem :2		2,00		
		světlovod:1		1,00		
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				1 279,02
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
2	612401191RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 s použitím suché maltové směsi	kus	2,00	103,29	206,58
		kominový prostup stropem 0,20*0,20:2		2,00		
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				206,58
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
3	319201317R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 30 mm	m2	175,10	171,54	30 037,17
		dvorní objekt:				
		1. NP:				
		1.01:2,32*2*2,80		12,99		
		odp.:-(0,56*1,20+1,0*2,51)		-3,18		
		1.02:2,0*2*2,80		11,20		
		odp.:0,56*1,20		-0,67		
		1.03:(3,43+4,49)*2*2,80		44,35		
		odp.:-(2,36*1,50+0,90*1,97)		-5,31		
		1.04:(2,51+0,10+1,04)*1,80*2,80		18,40		
		odp.:0,90*1,97		-1,77		
		1.05:(1,60+0,74)*2*2,80		13,10		
		odp.:-(0,70*1,97+0,90*1,20)		-2,46		
		1.06:(2,62+3,365)*2,80		16,76		
		odp.:-(1,63*1,50+0,70*1,97)		-3,82		
		1.07:(6,73+4,49+0,075+1,0)*2,80		34,43		
		odp.:-(1,15*1,50+2,98*1,50)		-6,20		
		1.08:(6,73+4,47+0,075+1,0)*2,80		34,37		
		odp.:-(2,98*1,50+1,10*2,51)		-7,23		
		1.09:1,75*2,80		4,90		
		odp.:1,68*1,50		-2,52		
		1.10:(1,35+3,65)*2,80		14,00		
		odp.:0,90*1,97*2		-3,55		
		1.11:1,40*2,80		3,92		
		odp.:0				
		1.12:(1,0+0,45)*2,80		4,06		
		odp.:0,55*1,20		-0,66		
		0				
		1.PP ???:				
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				30 037,17
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
4	612401291RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 s použitím suché maltové směsi	kus	1,00	151,97	151,97
		původní prostup pro světlovod:1		1,00		
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				151,97
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
5	967043111R00	Odsekání vrstvy betonu na konstrukci tl. do 15 cm sokl	m2	4,95	522,34	2 585,58
		základy :(2,10+1,50+0,90)*1,10		4,95		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				2 585,58
Díl: 97		Prorážení otvorů				
6	972044451R00	Vybourání otv. strop duté tvár. 1 m2, nad 10 cm	m3	0,08	1 906,45	142,98

Položkový rozpočet

Stavba :	2017/01 Stav. úpravy objektu MS, ZS Safaříkova UH	Rozpočet: 1
Objekt :	02 VCP	Změna střecha a další drobné změny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		prostup pro světlovod:0,50*0,50*0,30		0,08		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				142,98
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
7	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	5,11	185,50	947,87
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				947,87
Díl:	711	Izolace proti vodě				
8	711112002RT1	Izolace proti vlhkosti svislá asf. lak, za studena 1x nátěr - asfaltový lak ve specifikaci oobvod:(((16,28*2-0,30-0,40-0,040*2)+(10,39*2-0,40-0,40-0,040*2))*0,30 střední zdi:(4,49*2+8,65)*0,30	m2	20,79	20,70	430,42
				15,50		
				5,29		
9	11163150R	Lak asfaltový izolační sud nevratný oobvod:(((16,28*2-0,30-0,40-0,040*2)+(10,39*2-0,40-0,40-0,040*2))*0,30*0,00025 střední zdi:(4,49*2+8,65)*0,30*0,00025	t	0,01	32 683,00	169,95
				0,00		
				0,00		
10	711142559RT2	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 2 vrstvy - materiál ve specifikaci oobvod:(((16,28*2-0,30-0,40-0,040*2)+(10,39*2-0,40-0,40-0,040*2))*0,30 střední zdi:(4,49*2+8,65)*0,30	m2	20,79	174,50	3 628,38
				15,50		
				5,29		
11	62852265	Pás modifikovaný asfalt Glastek 40 mineral oobvod:(((16,28*2-0,30-0,40-0,040*2)+(10,39*2-0,40-0,40-0,040*2))*0,30*1,15 střední zdi:(4,49*2+8,65)*0,30*1,15	m2	23,91	112,50	2 690,10
				17,83		
				6,08		
12	711212002RT3	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka Mapelastic (fa Mapei), pružná hydroizolace tl. 2mm oobvod:(((16,28*2-0,30-0,40-0,040*2)+(10,39*2-0,40-0,40-0,040*2))*0,10 střední zdi:(4,49*2+8,65)*0,10	m2	6,93	469,00	3 250,64
				5,17		
				1,76		
13	711	Zařezání izolace - fólie oobvod:(16,28*2-0,30-0,40-0,040*2)+(10,39*2-0,40-0,40-0,040*2) střední zdi:4,49*2+8,65	mb	69,31	30,00	2 079,30
				51,68		
				17,63		
14	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	122,49	2,02	247,43
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				12 496,21
Díl:	713	Izolace tepelné				
15	713100832R00	Odstr. tepelné izolace z min. desek tl. do 200 mm odpočet pol. 125 - neprovádělo se	m2	-161,67	13,94	-2 253,68
	Celkem za	713 Izolace tepelné				-2 253,68
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
16	762332120RT2	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 hranoly 10/14	m	-176,00	176,00	-30 976,00
17	762	Úprava stáv. prken - očištění, odhřebikování	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00
18	605125904	Prkno SM I.jak. tl. 22-25mm dl. do 4m š. nad 140mm vč. impregnace - odp. pol. 216 - jen část původní:-3,94 nové :0,30	m3	-3,64	4 550,00	-16 562,00
				-3,94		
				0,30		
19	60515206	Hranol SM/JD 1 10x14 délka 300-600 cm vč. impregnace - odp. pol. 218	m3	-2,67	6 600,00	-17 595,60
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				-62 633,60
Díl:	765	Krytiny tvrdé				
20	765322705	Dodávka a montáž odvětrávací hlavice Lomanco BIB12 vč. ploché základny	kus	1,00	5 520,00	5 520,00
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé				5 520,00
Díl:	783	Nátěry				
21	783782209R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem Plus 2x	m2	80,83	43,96	3 553,17

Položkový rozpočet

Stavba :	2017/01 Stav. úpravy objektu MS, ZS Safaříkova UH	Rozpočet: 1
Objekt :	02 VCP	Změna střecha a další drobné změny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		hranoly:0,10*0,14*1,10*176,0		2,71		
		0				
		prkna :0,30/0,022*2		27,27		
		vodorovná:0,30/0,022*2		27,27		
		svislé:1,0/0,14*0,22*15,0		23,57		
	Celkem za	783 Nátěry				3 553,17
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
22	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,46	131,50	61,05
23	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4,18	9,50	39,70
24	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,46	155,50	72,20
25	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,46	151,50	70,34
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				243,28

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	02	Dmž, D. + mtž - anglické dvorky -	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
02	VCP		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2017/01	Stav. úpravy objektu MŠ, ZŠ Šafaříkova UH - VCP		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	1
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	13 810	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	19 705	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	33 515	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		33 515	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		33 515	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jméno :		Jméno :	
Datum :	Datum :		Datum :	
Podpis :	Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0%		33 515 Kč	
DPH	21,0%		7 038 Kč	
Základ pro DPH	0,0%		0 Kč	
DPH	0,0%		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			40 553 Kč	

Poznámka :

Stavba :	2017/01 Stav. úpravy objektu MS, ZS Safařikova UH - V	Rozpočet : 02
Objekt :	02 VCP	Dmž, D. + mtž - anglické dvorky - 25. 4

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	11 680				
3 Svislé a kompletní konstrukce	360				
61 Úpravy povrchů vnitřní	398				
62 Úpravy povrchů vnější	1 296				
99 Staveništní přesun hmot	75				
711 Izolace proti vodě		3 115			
767 Konstrukce zámečnické		16 590			
CELKEM OBJEKT	13 810	19 705			

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			33 515	
Oborová přírážka			33 515	
Přesun stavebních kapacit			33 515	
Mimostaveništní doprava			33 515	
Zařízení staveniště			33 515	
Provoz investora			33 515	
Kompletační činnost (IČD)			33 515	
Rezerva rozpočtu			33 515	
CELKEM VRN				

Položkový rozpočet

Stavba :	2017/01 Stav. úpravy objektu MS, ZS Safaříkova UH	Rozpočet: 02
Objekt :	02 VCP	Dmtž. D. + mtž - anglické dvorky - 25. 4. 2018

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách anglický dvorek: svislá:(1,20+0,55*2)*1,050*0,20*4 dno:1,20*0,70*0,20*4	m3	2,60	3 894,80	10 142,06
				1,93		
				0,67		
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 výměra 16,56 m3	m3		809,90	
3	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním zásyp: 3 ks:((0,70+1,0)*2+1,20)*1,0*1,20*3 odpočet objemu nový angl. dvorek:-1,0*1,30*0,40*3	m3	15,00	102,52	1 537,80
				16,56		
				-1,56		
Celkem za 1 Zemní práce						11 679,86
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
4	311238215R00	Zdivo keramické P+D P10 na MVC 5, tl. 400 mm zazdění angl. dvorku:0,80*0,45	m2	0,36	1 000,00	360,00
				0,36		
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						360,00
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						
5	612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 s použitím suché maltové směsi	kus	1,00	398,13	398,13
Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní						398,13
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						
6	622311523RV1	Zateplovací systém Baumit, sokl, XPS tl. 120 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou úprava po vybourání angl.d.:0,80*0,45	m2	0,36	687,96	247,67
				0,36		
7	622421121R00	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená 3 ks - plocha:(1,0+0,30*2+1,30*2)*0,40*3	m2	5,04	208,06	1 048,62
				5,04		
Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější						1 296,29
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
8	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,41	185,50	75,50
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						75,50
Díl: 711 Izolace proti vodě						
9	711112001R00	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena	m2	2,64	20,91	55,10
10	711142559R00	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vr vybouraný 1 ks:(1,20+0,50)*(1,05+0,50)	m2	2,64	104,54	275,46
				2,64		
11	711212002R00	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka 3 ks - plocha:(1,0+0,30*2+1,30*2)*0,40*3 3 ks - napojení:(1,0+0,15*2+1,30*2)*0,15*3	m2	6,80	333,30	2 264,77
				5,04		
				1,76		
12	11163150R	Lak asfaltový izolační sud nevratný 2,6350*0,0025	t	0,01	27 775,00	183,32
				0,01		
13	628522559R	Pás modifikovaný asfalt Elastodek 40 standard mine 2,635*1,15	m2	3,03	90,60	274,54
				3,03		
14	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	30,53	2,02	61,67
Celkem za 711 Izolace proti vodě						3 114,86
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						
15	7672	Montáž anglického dvorku	ks	3,00	1 100,00	3 300,00
16	7671	Dodávka anglického dvorku 1000/1300/400 mm vč. odtokového dílu	ks	3,00	4 430,00	13 290,00
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické						16 590,00

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 10266-003-000
Stavební úpravy objektu MS, ZS Safařikova č. p. 961 Uh. Hradiště

Zadavatel :

IČO :

DIČ :

Projektant : HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.
28. října 1495
73801 Frýdek-Místek-Místek

IČO : 45193584

DIČ : CZ45193584

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
SO 02 Objekt chráněné dílny		1,00	66 597,00
Celkem za stavbu			66 597,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
E.01	UZEMNĚNÍ A HROMOSVOD (výkres SCHÉMA STŘECHY)	29 507,00
E.02	REVIZE A HZS	10 300,00
E.03	ZEMNÍ PRÁCE (SITUACE)	26 790,00
Cena celkem		66 597,00

Stavba :	10266-003-00 Stavební úpravy objektu MŠ, ZŠ Šafaříkova č. p. 961 Uh. Hradiště
Objekt :	SO 02 Objekt chráněné dílny JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO 02**
Objekt chráněné dílny

Třídík stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
D.3.2	HROMOSVOD	66,60
	Celkem objekt SO 02	66,60

Rekapitulace soupisu D.3.2 HROMOSVOD

Stavební díl		Cena (Kč)
E.01	UZEMNĚNÍ A HROMOSVOD (výkres SCHÉMA STŘECHY)	29 507,00 K
E.02	REVIZE A HZS	10 300,00 K
E.03	ZEMNÍ PRÁCE (SITUACE)	26 790,00 K
	Celkem soupis D.3.2	66 597,00 K

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10266-003-000	Stavební úpravy objektu MŠ, ZŠ Safařikova č. p. 961 Uh. Hradiště
O:	SO 02	Objekt chráněné dílny
R:	D.3.2	HROMOSVOD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl: E.01		UZEMNĚNÍ A HROMOSVOD (výkres SCHÉMA STŘECHY)				29 507,00
1	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm ² včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu	m	70,00000	55,00	3 850,00
2	210220022RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm včetně montáže svorek spojovacích odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu	m	8,00000	85,00	680,00
3	PC210220199	Vodiče svodové FeZn D do 10, Al 10, Cu 8 + podpěry, včetně dodávky drátu FeZn 8 mm + PV17ppp 4x5m	m	20,00000	255,00	5 100,00
Díl: E.02		ZEMNÍ PRÁCE (SITUACE)				26 790,00
15	PC460921566	Zaměření stávajících sítí	hod	1,00000	300,00	300,00
16	460200163R00	460 20-01 Hloubení kabelové rýhy šířky 35 cm 460 56 Ruční zához kabelové rýhy bez pýchování Ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3 m nebo se shozením z vozidel. Bez pýchování zeminy.	m	70,00000	250,00	17 500,00
17	460560163R00	460 56-01 Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3 460 62-001 Provizorní úprava terénu v přírodní zemině Úprava terénu, odkopání terénních nerovností až do hloubky 10 cm, zásyp materiálem získaným odkopávkou. Upěchování zasypávaných nerovností ručním pýchem tak, aby nerovnosti terénu nebyly větší jak 2 cm od vodorovné hladiny.	m	70,00000	75,00	5 250,00
18	460620013RT1	460 62-000 Položení drnu, osetí povrchu trávou	m ²	30,00000	50,00	1 500,00
19	460620006RT1	460 62-006 Osetí povrchu trávou, včetně dodávky osiva 113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 113 10-61 komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár	m ²	30,00000	30,00	900,00
20	113106121R00	113 10-61 Rozbourání betonového základu Rozrušení betonu, odstranění kovových částí, přemístění materiálu, jeho složení a rozhrnutí, zához jámy včetně pýchování a úprava konečné vrstvy.	m ²	2,00000	75,00	150,00
21	460080101R00	460 08-01 Rozbourání betonového základu 631 31 Mazanina z betonu prostého (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem 631 31-3 tl. přes 80 do 120 mm	m ³	0,20000	2 850,00	570,00
22	631313511R00	631 31-3 tl. přes 80 do 120 mm ...z betonu C -/12,5 Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění	m ³	0,20000	3 100,00	620,00
Díl: E.03		9 Hodinové zúčtovací sazby				10 300,00
23	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize	h	10,00000	280,00	2 800,00
24	PC905122 R01	Demontáž stávajícího zařízení - jímací vedení, svody	h	30,00000	250,00	7 500,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	4	Anglické dvorky odpoče úpravy	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
02	VCP		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
2017/01	Stav. úpravy objektu MŠ, ZŠ Šafaříkova UH - VC		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	1
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem			Ztižené výrobní podmínky	
ZPSV celkem	-11 000		Oborová přírážka	
RM práce celkem			Přesun stavebních kapacit	
NM dodávky celkem			Mimostaveništní doprava	
ZRN celkem	-11 000		Zařízení staveniště	
			Provoz investora	
HZS			Kompletační činnost (IČD)	
ZRN+HZS	-11 000		Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS	-11 000		Ostatní náklady celkem	
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jméno :		Jméno :	
Datum :	Datum :		Datum :	
Podpis :	Podpis :		Podpis :	
Základ pro DPH	21,0	%		-11 000 Kč
DPH	21,0	%		-2 310 Kč
Základ pro DPH		%		
DPH		%		
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-13 310 Kč

Poznámka :

Stavba :	2017/01 Stav. úpravy objektu MŠ, ZŠ Safařikova UH - V	Rozpočet : 4
Objekt :	02 VCP	Anglické dvorky odpoče úpravy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
767 Konstrukce zámečnické		-11 000			
CELKEM OBJEKT		-11 000			

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			-11 000	
Oborová přírážka			-11 000	
Přesun stavebních kapacit			-11 000	
Mimostaveništní doprava			-11 000	
Zařízení staveniště			-11 000	
Provoz investora			-11 000	
Kompletační činnost (IČD)			-11 000	
Rezerva rozpočtu			-11 000	
CELKEM VRN				

Položkový rozpočet

Stavba :	2017/01 Stav. úpravy objektu MS, ZS Safaříkova U	Rozpočet: 4
Objekt :	02 VCP	Anglické dvorky odpoče úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
1	PC - 767 - Z/01	Úprava krycího roštu anglic.dvorku-zkrácení roštu zpětné osazení na nový profil L 50/50/5mm - D+M	ks	-4,00	2 750,00	-11 000,00
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				-11 000,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	5	Odpočet propagace billboard	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
02	VCP		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
2017/01	Stav. úpravy objektu MŠ, ZŠ Šafaříkova UH - VCF		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	1
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky	
Z	PSV celkem	-2 500	Oborová přírážka	
R	M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	
N	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	
ZRN celkem		-2 500	Zařízení staveniště	
			Provoz investora	
HZS			Kompletační činnost (IČD)	
ZRN+HZS		-2 500	Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS		-2 500	Ostatní náklady celkem	
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0	%		-2 500 Kč
DPH	21,0	%		-525 Kč
Základ pro DPH		%		
DPH		%		
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-3 025 Kč

Poznámka :

Stavba :	2017/01 Stav. úpravy objektu MS, ZS Safařikova UH - V	Rozpočet :	5
Objekt :	02 VCP	Odpočet propagace billboard	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
767 Konstrukce zámečnické		-2 500			
CELKEM OBJEKT		-2 500			

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			-2 500	
Oborová přírážka			-2 500	
Přesun stavebních kapacit			-2 500	
Mimostaveništní doprava			-2 500	
Zařízení staveniště			-2 500	
Provoz investora			-2 500	
Kompletační činnost (IČD)			-2 500	
Rezerva rozpočtu			-2 500	
CELKEM VRN				

Položkový rozpočet

Stavba :	2017/01 Stav. úpravy objektu MS, ZS Safaříkova UH	Rozpočet: 5
Objekt :	02 VCP	Odpočet propagace billboard

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
1	00528-1010.00R	Propagace (bilbord) - jednoznačný popis prací dle ceníku RTS viz. popis	soubor	-1,00	2 500,00	-2 500,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				-2 500,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	6	Odpočet sítí na lešení	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
02	VCP		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
2017/01	Stav. úpravy objektu MŠ, ZŠ Šafaříkova UH - VC		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	1
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
HSV celkem		Ztižené výrobní podmínky		
ZPSV celkem	-9 041	Oborová přírážka		
FM práce celkem		Přesun stavebních kapacit		
NM dodávky celkem		Mimostaveništní doprava		
ZRN celkem	-9 041	Zařízení staveniště		
		Provoz investora		
HZS		Kompletační činnost (IČD)		
ZRN+HZS	-9 041	Ostatní náklady neuvedené		
ZRN+ost.náklady+HZS	-9 041	Ostatní náklady celkem		
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele		
Jméno :	Jméno :	Jméno :		
Datum :	Datum :	Datum :		
Podpis :	Podpis :	Podpis :		
Základ pro DPH	21,0 %			-9 041 Kč
DPH	21,0 %			-1 899 Kč
Základ pro DPH	%			
DPH	%			
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-10 940 Kč

Poznámka :

Stavba :	2017/01 Stav. úpravy objektu MS, ZS Safarikova UH -	Rozpočet : 6
Objekt :	02 VCP	Odpočet sítí na lešení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
94 Lešení a stavební výtahy		-9 041			
CELKEM OBJEKT		-9 041			

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			-9 041	
Oborová přírážka			-9 041	
Přesun stavebních kapacit			-9 041	
Mimostaveništní doprava			-9 041	
Zařízení staveniště			-9 041	
Provoz investora			-9 041	
Kompletační činnost (IČD)			-9 041	
Rezerva rozpočtu			-9 041	
CELKEM VRN				

Položkový rozpočet

Stavba :	2017/01 Stav. úpravy objektu MS, ZS Safaříkova U	Rozpočet: 6
Objekt :	02 VCP	Odpočet sítí na lešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
115	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	-284,29	10,30	-2 928,22
116	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	-568,59	7,70	-4 378,12
117	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	-284,29	6,10	-1 734,19
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				-9 040,53

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	7	Koupelnové doplňky	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
02	VCP		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
2017/01	Stav. úpravy objektu MŠ, ZŠ Šafaříkova UH - VC		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	1
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky	
ZPSV celkem	15 827	Oborová přírážka	
FM práce celkem		Přesun stavebních kapacit	
NM dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	
ZRN celkem	15 827	Zařízení staveniště	
		Provoz investora	
HZS		Kompletační činnost (IČD)	
ZRN+HZS	15 827	Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS	15 827	Ostatní náklady celkem	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		15 827 Kč
DPH	21,0 %		3 324 Kč
Základ pro DPH	%		
DPH	%		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			19 151 Kč

Poznámka :

Stavba :	2017/01 Stav. úpravy objektu MS, ZS Safaříkova UH -	Rozpočet : 7
Objekt :	02 VCP	Koupelnové doplňky

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
799 Ostatní		15 827			
CELKEM OBJEKT		15 827			

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			15 827	
Oborová přírážka			15 827	
Přesun stavebních kapacit			15 827	
Mimostaveništní doprava			15 827	
Zařízení staveniště			15 827	
Provoz investora			15 827	
Kompletační činnost (IČD)			15 827	
Rezerva rozpočtu			15 827	
CELKEM VRN				

Položkový rozpočet

Stavba :	2017/01 Stav. úpravy objektu MŠ, ZŠ Šafaříkova U	Rozpočet: 7
Objekt :	02 VCP	Koupelnové doplňky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	799	Ostatní				
1	PC-DAVKOV.MYDL	Dávkovač mýdla - D+M	ks	3,00	909,00	2 727,00
2	PC-DRZAK NA WC	Držák na WC kartáč vč. šetky - D+M	ks	3,00	343,40	1 030,20
3	PC-ODPAD.KOS P	Odpadkový koš na papírové ručníky - D+M	ks	3,00	1 313,00	3 939,00
4	PC-ODPAD.KOS W	Odpadkový koš na WC - D+M	ks	2,00	353,50	707,00
5	PC-ZASOBNIK P.R	Zásobník na papírové ručníky - D+M	ks	3,00	1 212,00	3 636,00
6	PC-ZRCADLO-PEV	Řezané zrcadlo 300/600 mm v keramickém obkladu - D+M	ks	2,00	606,00	1 212,00
7	PCZASOBNIKTP	Zásobník toaletního papíru - D+M	ks	3,00	858,50	2 575,50
	Celkem za	799 Ostatní				15 826,70

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	8	Generální klíč	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
02	VCP		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
2017/01	Stav. úpravy objektu MŠ, ZŠ Šafaříkova UH - V		Náklady na m.j.
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projekt			
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem		Ztižené výrobní podmínky	
ZPSV celkem	7 631	Oborová přírážka	
FM práce celkem		Přesun stavebních kapacit	
NM dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	
ZRN celkem	7 631	Zařízení staveniště	
		Provoz investora	
HZS		Kompletační činnost (IČD)	
ZRN+HZS	7 631	Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS	7 631	Ostatní náklady celkem	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH	21,0 %		7 631 Kč
DPH	21,0 %		1 602 Kč
Základ pro DPH	%		
DPH	%		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			9 233 Kč

Poznámka :

Stavba :	2017/01 Stav. úpravy objektu MŠ, ZŠ Safařikova UH	Rozpočet : 8
Objekt :	02 VCP	Generální klíč

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
766 Konstrukce truhlářské		7 631			
CELKEM OBJEKT		7 631			

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			7 631	
Oborová přírážka			7 631	
Přesun stavebních kapacit			7 631	
Mimostaveništní doprava			7 631	
Zařízení staveniště			7 631	
Provoz investora			7 631	
Kompletační činnost (IČD)			7 631	
Rezerva rozpočtu			7 631	
CELKEM VRN				

Položkový rozpočet

Stavba :	2017/01 Stav. úpravy objektu MS, ZS Safaříkova	Rozpočet: 8	
Objekt :	02 VCP	Generální klíč	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
1	PC – KT – 01	Odpočet vložek FAB dle SOD vnitřních dveří cena vložky FAB součástí v SOD ceny vnitřních dveří, vnější dveře dodány s vložkou	ks	-9,00	120,00	-1 080,00
2	PC – KT – 02	Dodávka vložek a klíčů RC 3 v systému generálního klíče	kpl	9,00	927,84	8 350,53
3	PC – KT – 03	Montáž vložek dle místností systému generální klíče	ks	9,00	40,00	360,00
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				7 630,53

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	9	Rozsah obkladů koupelna	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
02	VCP		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
2017/01	Stav. úpravy objektu MŠ, ZŠ Šafaříkova UH - V		Náklady na m.j.
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projekt			
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
			1
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	2 006	Ztížené výrobní podmínky	
PSV celkem	-8 588	Oborová přírážka	
FM práce celkem		Přesun stavebních kapacit	
NM dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	
ZRN celkem	-6 581	Zařízení staveniště	
		Provoz investora	
HZS		Kompletační činnost (IČD)	
ZRN+HZS	-6 581	Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS	-6 581	Ostatní náklady celkem	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH	21,0	%	-6 581 Kč
DPH	21,0	%	-1 382 Kč
Základ pro DPH		%	
DPH		%	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-7 963 Kč

Poznámka :

Stavba :	2017/01 Stav. úpravy objektu MŠ, ZS Safařikova UH	Rozpočet : 9
Objekt :	02 VCP	Rozsah obkladů koupelna

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
781 Obklady keramické		-8 911			
61 Úpravy povrchů vnitřní	2 006				
784 Malby		323			
CELKEM OBJEKT	2 006	-8 588			

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			-6 581	
Oborová přírážka			-6 581	
Přesun stavebních kapacit			-6 581	
Mimostaveništní doprava			-6 581	
Zařízení staveniště			-6 581	
Provoz investora			-6 581	
Kompletační činnost (IČD)			-6 581	
Rezerva rozpočtu			-6 581	
CELKEM VRN				

Položkový rozpočet

Stavba :	2017/01 Stav. úpravy objektu MS, ZS Safaříkova	Rozpočet: 9
Objekt :	02 VCP	Rozsah obkladů koupelna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 781						
Obklady keramické						
1	711212002RT6	Sterka hydroizolační těsnicí hmotou proti vlhkosti a tlak.vodě Odd.781.pol.č. - keramický obklad:6,08	m2	-6,08 6,08	238,50	-1 450,08
2	781111121R00	Montáž listů rohových, vanových a dilatačních 1.NP: m.č. 1,02:((2,0+2,0)*2+(0,99*2)+(2,4+0,9*2,4)+(1,25+0,15+0,9)) m.č. 1,11:((1,4+1,67)*2+(2,0+0,7+2,0)*2) m.č. 1,11a:((1,4+1,0)*2+(2,0+0,7+2,0)+1,0) m.č. 1,12:((1,5+1,8+2,0+1,3)+(1,1+0,825+1,0+1,1)+(2,0+0,6)*2+(2,0+0,7+2,0)*2+(0,99*2)) m.č. 1,12a:((0,9+1,15+1,295+1,5)+(2,0+0,7+2,0)+1,295)	m	-2,40 2,40	43,10	-103,44
3	781111131R00	Vyplnění dilatačních spár tmelem 1.NP: m.č. 1,02:(2,4*4)+(0,99+0,25+0,56+0,25+0,99)+(1,25+0,9+0,15) m.č. 1,11:2,4*4 m.č. 1,11a:(2,4*4)+(0,15+1,0+0,15) m.č. 1,12:(2,4*6)+(0,99+0,25+0,55+0,25+0,99) m.č. 1,12a:(2,4*4)+(0,15+1,295+0,15)	m	-4,40 0,80 0,80 0,80 1,20 0,80	34,90	-153,56
4	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně Odd.781.pol.č. - keramický obklad:6,08	m2	-6,08 -6,08	28,60	-173,89
5	781475114R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 40x20 cm 1.NP: m.č. 1,02:((2,0+2,0)*2*0,2 m.č. 1,11:(1,4+1,67)*2*0,2 m.č. 1,11a:((1,4+1,0)*2*0,2 m.č. 1,12:((1,5+1,8+2,0+1,3)*0,2 m.č. 1,12a:((0,9+1,15+1,295+1,5)*0,2	m2	-6,08 1,60 1,23 0,96 1,32 0,97	426,50	-2 593,12
6	PC-KERAM.OBKL	Keramický obklad, formát 200*400 mm viz kniha standardů - specifikace Ztratné: Odd.781.pol.č. - keramický obklad:6,08*1,10	m2	-6,69 6,69	620,00	-4 147,80
7	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	-86,21	3,35	-288,80
Celkem za 781 Obklady keramické						-8 910,69
Díl: 61						
Úpravy povrchů vnitřní						
8	612473182R00	Omitka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková, strojně	m2	6,08	330,00	2 006,40
Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní						2 006,40
Díl: 784						
Malby						
9	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	6,08	13,30	80,86
10	784195222R00	Malba tekutá, barva, 2 x	m2	6,08	39,80	241,98
Celkem za 784 Malby						322,85

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	10	Podlahový poklop	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
02	VCP		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
2017/01	Stav. úpravy objektu MŠ, ZŠ Šafaříkova UH - V		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projekt				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	1
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem			Ztížené výrobní podmínky	
ZPSV celkem	6 460		Oborová přírážka	
FM práce celkem			Přesun stavebních kapacit	
NM dodávky celkem			Mimostaveništní doprava	
ZRN celkem	6 460		Zařízení staveniště	
			Provoz investora	
HZS			Kompletační činnost (IČD)	
ZRN+HZS	6 460		Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS	6 460		Ostatní náklady celkem	
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0	%		6 460 Kč
DPH	21,0	%		1 357 Kč
Základ pro DPH		%		
DPH		%		
CENA ZA OBJEKT CELKEM				7 817 Kč

Poznámka :

Stavba :	2017/01 Stav. úpravy objektu MS, ZS Safařikova UH	Rozpočet : 10
Objekt :	02 VCP	Podlahový poklop

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
767 Konstrukce zámečnické		6 460			
CELKEM OBJEKT		6 460			

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			6 460	
Oborová přírážka			6 460	
Přesun stavebních kapacit			6 460	
Mimostaveništní doprava			6 460	
Zařízení staveniště			6 460	
Provoz investora			6 460	
Kompletační činnost (IČD)			6 460	
Rezerva rozpočtu			6 460	
CELKEM VRN				

Položkový rozpočet

Stavba :	2017/01 Stav. úpravy objektu MS, ZS Safaříkova	Rozpočet: 10
Objekt :	02 VCP	Podlahový poklop

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
1	PC – 767 – POKL1	Dodávka hliníkového poklopu 60/60	ks	1,00	3 510,00	3 510,00
2	PC – 767 – POKL2	Osazení poklopu 60/60 – vyřezání otvoru, podbetonování, vyrovnání, osazení, zabetonování, dobetonování, vybetonování poklopu, příplatek za vsazení podlahoviny a olemování podlahoviny	ks	1,00	2 950,00	2 950,00
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				6 460,00