



KUMSP00RKLuz

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD

ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU)

-4-

02572/2018/D

2018

14

poř. číslo

rok

zak. odb.

**Dodatek č. 1 ke smlouvě
na zhotovení projektové dokumentace, výkon funkce koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy
stavby a autorského dozoru**

I.**Smluvní strany****1. Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: Ing. Jaroslavem Kaniou
náměstkem hejtmana kraje

IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692

bankovní spojení:
číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:



(dále jen „objednatel“)

2. KANIA, a.s.

se sídlem: Špálova 80/9, 702 00 Ostrava-Přívoz
zastoupena: Ing. Markem Kaniou, předsedou představenstva
IČO: 26817853
DIČ: CZ26817853
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
číslo účtu: 8014208001/5500

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3427

(dále jen „zhotovitel“)

II.**Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 3. 2018 smlouvu ev. č. 02572/2018/KŘ na zhotovení projektové dokumentace, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru pro stavbu „Multimodální cargo Mošnov – technická a dopravní infrastruktura“ (dále jen „smlouva“).
2. V době zpracování projektové dokumentace stavby byly s ohledem na aktuální skutečnosti (změna legislativy, změna územního plánu obce) specifikovány práce, které nebude potřeba v rámci předmětu plnění smlouvy provést (méněpráce). Méněpráce specifikované v odst. 3 tohoto článku dodatku vyplývají ze zjištění skutečné situace v průběhu přípravy stavby a nutnosti změny rozsahu prací.

46

3. V průběhu zpracování projektové dokumentace bylo zjištěno, že původně uvažované oznámení ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dále bourací práce dle čl. III odst. 2.3 a 2.4 smlouvy nebudou realizovány.

Cena méněprací bez DPH činí 35.000 Kč.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na této změně smlouvy:

1. V čl. III se odst. 2.3 a 2.4 ruší a následující odstavce 2.5 až 2.7 se nově označují jako 2.3 až 2.5.
2. V čl. III odst. 7 se text „dle odst. 2 bodu 2.3 až 2.7“ nahrazuje textem „dle odst. 2 bodu 2.3 až 2.5“.
3. V čl. III odst. 9 se v první odrážce text „dle odst. 2 bodu 2.1 až 2.3“ nahrazuje textem „dle odst. 2 bodu 2.1 a 2.2“.
4. V čl. III odst. 9 se druhá odrážka ruší.
5. V čl. III odst. 9 se ve třetí odrážce text „dle odst. 2 bodu 2.4 až 2.6“ nahrazuje textem „dle odst. 2 bodu 2.3 a 2.4“.
6. V čl. III odst. 9 se ve čtvrté odrážce text „dle odst. 2 bodu 2.7“ nahrazuje textem „dle odst. 2 bodu 2.5“.
7. V čl. III odst. 12 se text „dle odst. 2 bodu 2.6 a 2.7“ nahrazuje textem „dle odst. 2 bodu 2.4 a 2.5“.
8. V čl. III odst. 13 v první větě se text „dle odst. 2 bodu 2.6 a 2.7“ nahrazuje textem „dle odst. 2 bodu 2.4 a 2.5“.
9. Čl. IV odst. 1 písm. a) se nahrazuje tímto zněním:

„zaměření a průzkumy dle čl. III odst. 2 bod 2.1 - 2.2 této smlouvy (1. část díla) do 120 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy“.
10. V čl. IV písm. b) se text „odst. 2 bod 2.5“ nahrazuje textem „odst. 2 bod 2.3“.
11. V čl. IV písm. c) se text „odst. 2 bod 2.6“ nahrazuje textem „odst. 2 bod 2.4“.
12. V čl. IV písm. d) se text „odst. 2 bod 2.7“ nahrazuje textem „odst. 2 bod 2.5“.
13. V čl. VI odst. 2 písm. g) odst. 1 se text „dle čl. III odst. 2 bod 2.6“ nahrazuje textem „dle čl. III odst. 2 bod 2.5“.
14. Čl. VII odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

1-11

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Části díla		Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
1. část	Zaměření (čl. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy)	15.000	3.150	18.150
	Průzkumy (čl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy)	50.000	10.500	60.500
	1. část celkem	65.000	13.650	78.650
2. část	Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) (čl. III odst. 2 bod 2.3 smlouvy)	420.000	88.200	508.200
3. část	PD pro stavební řízení (čl. III odst. 2 bod 2.4 smlouvy)	690.000	144.900	834.900
4. část	PD stavby pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby (čl. III odst. 2 bod 2.5 smlouvy)	700.000	147.000	847.000
Cena celkem		1.875.000	393.750	2.268.750

15. Čl. VIII odst. 3 se nahrazuje tímto zněním:

- „po předání zaměření, průzkumů a dokumentace dle čl. III odst. 2 bod 2.1 - 2.2 bude uhrazena cena za první část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy“,
- po předání dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení dle čl. III odst. 2 bod 2.3 bude uhrazena cena za 2. část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy,
- po předání projektové dokumentace dle čl. III odst. 2 bod 2.4 bude uhrazena cena za 3. část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy,
- po předání projektové dokumentace dle čl. III odst. 2 bod 2.5 bude uhrazena cena za 4. část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy.“

16. V čl. VIII odst. 5 se za poslední větu doplňuje tento text:

„Pozastávka nebude uplatněna ve faktuře za 1. část díla. Cena za 1. část díla bude uhrazena v plné výši po převzetí 1. části díla.“

17. V čl. VIII odst. 6 se písm. a) ruší a dosavadní písm. b) až d) se nově označují jako a) až c).

14

18. V čl. X odst. 1 se ve druhé a třetí větě text „odst. 2 body 2.1 – 2.7“ nahrazuje textem „odst. 2 body 2.1 – 2.5“.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nejdříve však dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem Moravskoslezský kraj.

O uzavření tohoto dodatku je oprávněn rozhodnout hejtman kraje na základě usnesení rady kraje č. 73/4452 ze dne 19. 1. 2011 ve znění usnesení č. 84/5152 ze dne 19. 5. 2011 a usnesení č. 32/2821 ze dne 27. 2. 2018.

V Ostravě dne 30. 5. 2018



za objednatele
Ing. Jaroslav Kania
na základě pověření
hejtmana kraje



V Ostravě dne 22. 5. 2018



za zhotovitele
Ing. Marek Kania
Předseda představenstva
KANIA, a.s.