



KUMSP00RKLSS9

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -7-		
02427/2018/IM	2018	IM
poř. číslo	rok	zkr. odb.


Dodatek č. 1

**ke smlouvě na výkon inženýrské činnosti ve fázi přípravy stavby
ev. č. 02427/2018/IM**

I.**Smluvní strany****1. Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
 zastoupen: prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje
 IČO: 70890692
 DIČ: CZ70890692
 bankovní spojení:
 číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:



(dále jen „příkazce“)

2. INKOS-OSTRAVA, a.s.

se sídlem: Ostrava – Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 696/22,
 PSČ 701 52
 zastoupena: Ing. Jaroslavem Ostárkem, předsedou představenstva
 a ředitelem společnosti
 IČO: 483 94 637
 DIČ: CZ48694637
 bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s.
 číslo účtu: 47202734/0600

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,
 vložka 4364

(dále jen „příkazník“)

II.**Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 3. 2018 smlouvu ev. č. 02427/2018/IM na výkon inženýrské činnosti ve fázi přípravy stavby pro stavbu „Multimodální cargo Mošnov – technická a dopravní infrastruktura“ (dále jen „smlouva“).
2. V době přípravy stavby byly v důsledku změny rozsahu zpracování projektové dokumentace stavby **„Multimodální cargo Mošnov – technická a dopravní**

44

infrastruktura specifikovány práce, které nebude třeba v rámci předmětu plnění smlouvy provést (méněpráce). Méněpráce specifikované v odst. 3 tohoto článku dodatku vyplývají ze zjištění skutečné situace v průběhu přípravy stavby a nutnosti změny rozsahu prací.

3. V průběhu přípravy stavby bylo zjištěno, že původně uvažované bourací práce a z nich vyplývající požadavek smlouvy na zpracování ohlášení záměru odstranit stavbu dle čl. III odst. 6 písm. a) smlouvy nebudou realizovány.

Cena méněprací bez DPH činí 30.000 Kč.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na této změně smlouvy:

1. V čl. III odst. 3 smlouvy se poslední věta nahrazuje tímto zněním:

„Územní rozhodnutí a stavební povolení pak nejpozději v termínech uvedených v čl. IV odst. 1 této smlouvy.“

2. V čl. III odst. 6 písm. a) smlouvy se text „ohlášení záměru odstranit stavbu“ ruší.

3. V čl. IV odst. 1 smlouvy se třetí a čtvrtá odrážka ruší.

4. Čl. V odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

„Odměna za inženýrskou činnost je stanovena dohodou smluvních stran takto:

bez DPH	95.000 Kč
DPH 21 %	19.950 Kč
celkem včetně DPH	114.950 Kč

z toho:

- a) odměna za zpracování žádosti o vydání územního rozhodnutí a předání pravomocného územního rozhodnutí:

bez DPH	30.000 Kč
DPH 21 %	6.300 Kč
včetně DPH	36.300 Kč

- b) odměna za zpracování žádosti o vydání stavebního povolení a předání pravomocného stavebního povolení:

bez DPH	60.000 Kč
DPH 21 %	12.600 Kč
včetně DPH	72.600 Kč

- c) odměna za podání oznámení a obstarání závěru zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

bez DPH	5.000 Kč
DPH 21 %	1.050 Kč
včetně DPH	6.050 Kč


5. V čl. X odst. 1 smlouvy se text „ohlášení záměru odstranit stavbu“ ruší.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž příkazce obdrží tři a příkazník jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nejdříve však dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem Moravskoslezský kraj.
6. O uzavření tohoto dodatku je oprávněn rozhodnout hejtman kraje na základě usnesení rady kraje č. 73/4452 ze dne 19. 1. 2011 ve znění usnesení č. 84/5152 ze dne 19. 5. 2011 a usnesení č. 32/2821 ze dne 27. 2. 2018.

V Ostravě dne 30. 5. 2018

V Ostravě dne 27. 5. 2018


za příkazce

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje



Po dobu nepřítomnosti zastoupen
Jarmilou Uvírovou
náměstkyní hejtmána kraje


za příkazníka
Ing. Jaroslav Ostárek
předseda představenstva
ředitel společnosti

INKOS - OSTRAVA, a.s.
Havlíčková nábř. 696/22
701 52 OSTRAVA
DIČ: CZ48394637 -2-