

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
Zakázkové číslo objednatele: č. S932/2017/211

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Miroslavem Roznerem, ředitelem
Krajského ředitelství Karlovy Vary

ve věcech technických jedná: [REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

IK Plzeň s.r.o

IČO: 49789066

DIČ: CZ 49789066

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C 4655

sídlo: Kozinova 122, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice

korrespondenční adresa: Lesní 594, 345 06 Kdyně

zastoupený: Zbyněk Bartoň, jednatel

ve věcech technických jedná: [REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

Vzájemnou dohodou obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo „**Lesní cesta Labut**“ mění takto:

1) Čl. II. odst. č. 1 předmětné smlouvy se upravuje:

1. Zahájení prací na díle (dále jen „zahájení prací“): 19.10.2017
Odevzdání prací na DUR (dále jen „odevzdání prací“): 7.12.2017
Odevzdání prací na DSJ (dále jen „odevzdání prací“): 20.7.2018

Odevzdáním prací se rozumí mimo jiné předání jednoho paré projektové dokumentace k závěrečnému posouzení shody s požadavky objednatele.

Čl. II. odst. č. 4 předmětné smlouvy se upravuje:

2. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy provést nejpozději do 20.9.2018; objednatel se zavazuje provedené dílo převzít. Zhotovitel se dále zavazuje odevzdat projektovou dokumentaci ve stupni DUR do 29.12.2017.
- 2) Projektant požádal o prodloužení termínu dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby (DSJ) a pro zajištění potřebných dokladů k vydání stavebního povolení. Zdržení je zapříčiněno zdlouhavým projednáním s vlastníky pozemků, které má vliv i na vynětí ze ZPF.
- 3) Ostatní ujednání předmětné smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti ve stejném znění.
- 4) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek včetně příloh bude zveřejněn dle ust. §219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že jim není známa žádná skutečnost bránící uzavření tohoto dodatku, s jejím obsahem souhlasí a na znamení toho, že ji uzavírají srozumitelně, určitě a vážně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek připojují své podpisy.
- 6) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho po jednom pro každou ze smluvních stran.

V Karlových Varech dne:

25.5.2018



.....
Lesy České republiky, s. p.

Ing. Miroslav Rozner


ředitel Kraiského ředitelství Karlovy Vary



Ve Kdyni

dne:

17/5/18



.....
Zbyněk Bartoň

jednatel