

DODATEK č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 23.5.2017 uzavřené na tyto práce:

## **Stavební úpravy 2. NP domu čp. 2, Valdštejnovo náměstí, Jičín**

**Město Jičín**, zastoupené starostou JUDr. Janem Malým

IČ: 00271632

DIČ: CZ 00271632

Se sídlem 506 01 Jičín, Žižkovo nám. 18

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx, popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „objednatel“ na straně první

a

**Michal Ryšavý**

IČO: 72910488

DIČ: CZ7803093628

Se sídlem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel.“, na straně druhé

### **I.**

Smluvní strany se tímto dohodly na znění dodatku č. 3, kterým se výše uvedená smlouva o dílo a k ní uzavřená dohoda o změně obsahu závazku ze dne 24.8.2017 mění takto:

### **Bod 3 v čl. IV nově zní takto:**

Termíny a místo plnění díla jsou stanovena následovně:

Zahájení doby plnění: do 5ti pracovních dnů od převzetí staveniště ( předpoklad květen 2017)

Ukončení doby plnění: **31. 10. 2018**

Místo plnění: Valdštejnovo náměstí čp. 2, Jičín, kraj Královéhradecký

### **II.**

Další ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je uzavřen připojením podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Tento dodatek se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen RM č. 120 ze dne 23.5.2018

Na závěr na důkaz souhlasu s obsahem dodatku ho obě strany podepisují.

V Jičíně dne .....

Ve Valdicích dne .....

.....  
JUDr. Jan Malý  
starosta města Jičín

.....  
Michal Ryšavý