

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S957/2018/046

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, ředitel lesního a vodního hospodářství, pověřený výkonem funkce generálního ředitele,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád:

Ing. Pavlem Pernicou, vedoucím Správy toků – oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně, U Skláren 781, 755 01 Vsetín

ve věcech technických jedná:

[Redacted text block]

bankovní spojení: [Redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

GOLEM F-M s.r.o.

IČO: 258 99 325

DIČ: CZ 258 99 325

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 25062

sídlo: Kozlovice č.p. 922, 739 47 Kozlovice

zastoupený: Jiří Šnajdr – jednatel

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [Redacted]

[Redacted text block]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento

dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S957/2018/046

I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku jsou tyto změny:

1) Příloha č. 2 SoD: Časový a finanční harmonogram provádění díla

Změna původního harmonogramu provádění díla: **60/18G Losinka – stupně v k.ú. Rapotín II** na nový harmonogram provádění díla: **106-2-7 Losinka – stupně v k.ú. Rapotín II**.

2) Článek IV, odst. 1, věta poslední, se v návaznosti na aktualizaci harmonogramu provádění díla mění takto:

„Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce provedené do 15. 11. 2018 bude činit 1 754 156,- Kč bez DPH“

II. Závěrečná ujednání

1. Dále zůstávají v platnosti ustanovení smlouvy o dílo č. S957/2018/046.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
3. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.
4. Smlouvu je možno měnit dalšími oboustranně schválenými písemnými dodatky.
5. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) tohoto dodatku v jejím plném znění.
6. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
7. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto dodatku vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijaly závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy jsou i její přílohy.

8. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

Ve Vsetíně dne 24.5. 2018

V Kozlovicích dne 16.05.2018

.....
[Redacted signature]

Ing. Pavel Ferina
Vedoucí ST OPM Vsetín
Lesy České republiky, s. p.

.....
[Redacted signature]

GOLEM F-M s.r.o.
Jiří Šnajdr - jednatel



Harmonogram stavby: 106-2-7 Losinka - stupně v k.ú. Rapotín II.

Zhotovitel : GOLEM F-M s.r.o.
Kozlovice č.p. 922
73947 Kozlovice

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	2 018					2 019									
					srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen
106-2-7	Losinka - stupně v k.ú. Rapotín II.	01.08.2018	31.10.2019	2 957 223															
SO 03_1	Oprava stupně v km 1.211	01.08.2018	30.11.2018	378 596															
VON_1	Vedlejší a ostatní náklady	01.08.2018	31.10.2019	408 300															
VON_1	Vedlejší a ostatní náklady	01.08.2018	30.11.2018	232 798															
VON_1	Vedlejší a ostatní náklady	01.04.2019	31.10.2019	175 502															
SO 01_1	SO 01 Rekonstrukce stupně v km 0.7	01.04.2019	31.10.2019	1 027 565															
SO 02_1	Rekonstrukce stupně v km 1.049	01.08.2018	30.11.2018	1 142 762															

V Kozlovicích dne

16 -05- 2018

GOLEM F-M s
Jiří Šnajdr
jednatel



Harmonogram stavby: 106-2-7 Losinka - stupně v k.ú. Rapotín II.

Zhotovitel : GOLEM F-M s.r.o.
Kozlovice č.p. 922
73947 Kozlovice

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	2 018					2 019									
					srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen
106-2-7	Losinka - stupně v k.ú. Rapotín II.	01.08.2018	31.10.2019	2 957 223	445 728	431 350	445 728	431 350	0	0	0	0	168 654	174 276	168 654	174 276	174 276	168 654	174 276
SO 03_1	Oprava stupně v km 1.211	01.08.2018	30.11.2018	378 596	96 201	93 097	96 201	93 097											
VON_1	Vedlejší a ostatní náklady	01.08.2018	31.10.2019	408 300	59 154	57 245	59 154	57 245	0	0	0	0	24 603	25 423	24 603	25 423	25 423	24 603	25 423
VON_1	Vedlejší a ostatní náklady	01.08.2018	30.11.2018	232 798	59 154	57 245	59 154	57 245											
VON_1	Vedlejší a ostatní náklady	01.04.2019	31.10.2019	175 502									24 603	25 423	24 603	25 423	25 423	24 603	25 423
SO 01_1	SO 01 Rekonstrukce stupně v km 0.770	01.04.2019	31.10.2019	1 027 565									144 051	148 853	144 051	148 853	148 853	144 051	148 853
SO 02_1	Rekonstrukce stupně v km 1.049	01.08.2018	30.11.2018	1 142 762	290 374	281 007	290 374	281 007											
	Cena za měsíc				445 728	431 350	445 728	431 350	0	0	0	0	168 654	174 276	168 654	174 276	174 276	168 654	174 276
	Cena za rok				1 754 156					1 203 067									

V Kozlovicích dne

16 -05- 2018

GOLEM F-M s
Jiří Šnajdr
jednatel

